

Dodatok č.1 k zmluve o dielo „Viacúčelové ihrisko v meste Krupina“

uzavretý medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno : **Mesto Krupina**
 Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
 Zastúpený : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
 Bankové spojenie : SK24 0200 0000 0000 2002 0412
 Číslo účtu : 0020020412/0200
 IČO : 00320056
 Tel. : 045 / 555 03 11

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **SPORT SERVICE, s.r.o**
 Sídlo : Diaková 111, 038 02 Diaková
 Zastúpený : Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko: konatelia spoločnosti
 Bankové spojenie : Tatra Banka a.s, pobočka Martin
 Číslo účtu : 2629027656
 IBAN : SK07 1100 0000 0026 2902 7656
 IČO : 36785571
 DIČ : 2022387631
 IČ DPH : SK2022387631
 Tel. : 0917 800 004, 0917 800 006
 Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel sro,
 vložka číslo 19046/L

takto

Čl. 1 Predmet dodatku

Vyššie uvedené zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na zmene Zmluvy o dielo „Viacúčelové ihrisko v meste Krupina, ktorú uzavreli dňa 08.10. 2018 a to v ustanoveniach, ktoré sa menia alebo dopĺňajú nasledovne:


1. Článok 6 bod 6.1 sa mení pričom sa pôvodný text nahrádza novým: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 20 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy alebo podľa vzájomnej dohody na základe pripravenosti podložených prác.
2. Článok 11 bod 11.6 sa dopĺňa o nasledovný text: Účinnosť táto zmluva nadobúda prvým dňom kalendárneho mesiaca po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa, nie však skôr ako v prvý deň po doručení oznámenia objednávateľovi o poskytnutí dotácie z Úradu vlády SR na realizáciu predmetu diela. V prípade, že objednávateľovi nebude poskytnutá dotácia na realizáciu predmetu diela podľa čl. I. tejto zmluvy, táto zmluva zaniká nasledujúcim dňom po doručení stanoviska Úradu vlády o neposkytnutí dotácie. V takom prípade nevznikajú zmluvným stranám žiadne nároky, práva ani povinnosti z tejto zmluvy.

Čl. 2 Závěrečné ustanovenia dodatku


1. V ostatnom zostávajú ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „Viacúčelové ihrisko v meste Krupina, zo dňa 08.10. 2018, nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim kalendárnym dňom po jeho zverejnení.
3. Tento Dodatok č. 1. sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, dodatok nezavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a preto ho znakom súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Krupine, dňa 08.10. 2018.


Za objednávateľa:



Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta



za zhotoviteľa: *[Signature]*
KONATEL SERVICE, s.r.o.



Ing. Miroslav Kováč, konateľ s.r.o.