

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl.1 Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ : Ľubomír Dado
 Osloboditeľov 931/17
 963 01 Krupina

Štatutárny zástupca : Ľubomír Dado, osobne
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
č. účtu : SK45 0200 0000 0012 2394 7853
IČO: 34788905
DIČ: 1020605740
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica Odd S r.o. vo vložke 605-1082 vydaný OU
Zvolen

1.2. Objednávateľ : Mesto Krupina
 Svätotrojičné námestie 4/4
 963 01 Krupina
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
č. účtu : SK24 0200 0000 0000 2002 0412
IČO : 00320056
DIČ : 20211525540
IČ DPH : nie je platca DPH
Telefón : 0421 45 5550311
Fax : 0421 45 5550325

Preambula

Dňa 21.03.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 52/2018/OVZP medzi zhotoviteľom Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina, IČO: 34788905 a objednávateľom Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo „ **Statické zabezpečenie krovu Mestského úradu Krupina** “(ďalej len „zmluva“). Počas realizácie diela zhotoviteľom - odkrytia, demontážach, úpravách existujúcich stavebných konštrukcií bolo zistené poškodenie celého krovu na 90%, ktoré nie je možné nahradiť jednotlivými fragmentami, ale iba výmenou celého krovu a zastrešenia. Po posúdení skutkového stavu zúčastnenými a zainteresovanými stranami, vrátane projektanta diela a statika sa skonštatovalo, že ide o mimoriadnu udalosť, ktorá pri uzatváraní zmluvy nebola zmluvným stranám známa a zmluvné strany ju nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti. Vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň a s ohľadom na zabezpečenie ochrany majetku, bezpečnosti a ochrany verejného zdravia je nutné tento havarijný stav urýchlene riešiť. Tieto neočakávané naviac práce a zároveň vykonanie týchto prác, ktoré je potrebné pre dokončenie diela, sú uvedené v Prílohe č.1 – navýšenie ceny naviac prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Na základe uvedeného Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2018, predmetom ktorej je dodať dielo „ Statické zabezpečenie krovu Mestského úradu Krupina “ v súlade s čl. 11., bod 11.3. citovanej zmluvy.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Článok 2. Predmet dodatku sa dopĺňa nasledovne:

Za ods. 2.1 čl. 2 zmluvy sa vkladá nový pododsek 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyiac uvedené v navýšení ceny prác zo dňa 19.6.2018, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto dodatku. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy. Príloha č. 1 tohto dodatku obsahuje kalkuláciu ceny navyiac prác podľa kalkulačného vzorca (*položiek, ktoré neobsahuje špecifikácia ceny k ZoD*) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Článok 4. Čas plnenia sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie ods. 4.1 čl. 4 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia diela sa mení z pôvodných 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska na 130 dní od účinnosti tohto dodatku.

3. Článok 5. Cena predmetu zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie ods. 5.2. čl. 5 zmluvy sa dopĺňa o nový text, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe priameho rokovacieho konania v zmysle § 116 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tom, že pôvodná cena diela

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
105 605,70€	21 121,14 €	126 726,84 €

sa navyšuje o práce navyiac vo výške : 104 755,56 EUR s DPH, pričom celková cena diela potom predstavuje:

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
192 902,00	38 580,40	231 482,40

4. Článok 6. Platobné podmienky sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie ods. 6.1. a ods. 6.10 čl. 6 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktoré znie:

6.1. Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok za vykonané dielo v zmysle dohody zmluvných strán faktúrami podľa bodu 6.10.

6.10. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela sa bude uhrádzať takto:

a/ Faktúru na sumu **36 304,75 EUR** s DPH vystaví zhotoviteľ objednávateľovi za doposiaľ vykonané práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom v zmysle súpisu vykonaných množstiev a prác ku dňu podpísania tohto dodatku.

b/ Ďalšie faktúry za práce a dodávky priebežne vykonávaného diela budú v zmysle dohody zmluvných strán predkladané zhotoviteľom jedenkrát mesačne vždy do 15.dňa nasledujúceho mesiaca, na základe odsúhlasených prác objednávateľom.

Článok II. **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha :Príloha č. 1. – Navýšenie ceny naviac prác.

V Krupine, dňa : 16.07.2018

Za zhotoviteľa:



Lubomír Dado
konateľ

V Krupine, dňa : 16.07.2018

Za objednávateľa:



Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Statické zabezpečenie krovu MsÚ Krupina v havarijnom stave <i>Cena navyac prác</i>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	MsÚ Krupina
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Krupina		
Projektant	Ing. Ján Kúttik - Statik		
Zhotoviteľ	Lubomír Dado		
Spracoval	Melicher Kabát		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		19. 6. 2018	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 21 750,41	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 27 135,12	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 9 755,58	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 28 655,19	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 87 296,29	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 87 296,30
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 87 296,30 17 459,26
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 104 755,56
		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ	Lubomír Dado 31, 96301 Krupina 34788905 1020605740	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie 0,00

19. 6. 2018

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Statické zabezpečenie krovu MsÚ Krupina v havarijnom stave

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: MsÚ Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 19. 6. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
K32L/18KRU PIINA	Statické zabezpečenie krovu Mestského úradu Krupina	87 296,30	17 459,26	104 755,56	0,00	87 296,29	0,00	0,00	0,00
Sekcia 1		54 193,10	10 838,62	65 031,72	0,00	54 193,10	0,00	0,00	0,00
Sekcia 2 a 3		33 103,20	6 620,64	39 723,84	0,00	33 103,20	0,00	0,00	0,00
Celkom		87296,30	17459,26	104 755,56	0,00	87 296,29	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Statické zabezpečenie krovu MsÚ Krupina v havarijnom stave	JKSO	
Názov objektu	Sekcia 1 <i>Cena navyac prác</i>	EČO	
Objednávateľ	Mesto Krupina Ing. Ján Kútik - Statik Lubomír Dado Melicher Kabát	Miesto	MsÚ Krupina
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		19.6.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	11	182,06	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	11	037,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9	755,58	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	22	217,86	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		54	193,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 54 193,10
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	Dado 96301 Krupina 788905 20605740 ②	26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -
			54 193,10
			10 838,62
			65 031,72
			0,00
			0,00
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Statické zabezpečenie krovu MsÚ Krupina v havarijnom stave

Objekt: Sekcia 1

Cena naviac prác

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: MsÚ Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 19. 6. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	11 316,975	25 655,357	36 972,332	0,176	19,384
762	Konštrukcie tesárske	996,773	779,000	1 775,773	2,613	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	8 623,890	6 821,100	15 444,990	1,360	0,000
	Celkom	20 937,638	33 255,457	54 193,095	4,148	19,384

ROZPOČET

Stavba: Statické zabezpečenie krovu MsÚ Krupina v havarijnóm stave

Objekt: Sekcia 1

Cena naviac prác

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: MsÚ Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 19. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV										
1	R	762331812-1	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	884,400	1,682	0,000	1 487,561	1 487,561	0,000
2	R	762332120-1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	884,400	8,173	0,000	7 228,201	7 228,201	0,000
<i>výmena reziva</i>										
3	762	762331813-1	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	421,000	2,037	0,000	857,577	857,577	0,000
4	762	762332130-1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	421,000	10,624	84,621	4 388,083	4 472,704	0,109
5	762	762331814-1	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	110,000	2,369	0,000	260,590	260,590	0,000
6	762	762332140-1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	254,000	11,361	50,292	2 835,402	2 885,694	0,066
7	762	762331815-1	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy nad 450 cm2, -0.04000t	m	144,000	2,716	0,000	391,104	391,104	0,000
8	605	605762000	Dodávka : Materiál na krov - výmena reziva	m3	42,404	239,222	10 143,970	0,000	10 143,970	0,000
9	R	762395000-1	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr. , spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	42,404	26,982	0,000	1 144,145	1 144,145	0,000
10	605	605762002-1	Dodávka : Spojovací materiál	m3	42,404	24,481	1 038,092	0,000	1 038,092	0,000
11	762	76235112R	Montáž nadstrešných konštrukcií - dočasné zabezpečenie proti zatečeniu interieru	m	535,000	11,000	0,000	5 885,000	5 885,000	0,000
12	R	998762102-1	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	27,056	43,528	0,000	1 177,694	1 177,694	0,000
762 Konštrukcie tesárske										
14	762	762341013-1	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	190,000	4,100	0,000	779,000	779,000	0,000
							11 316,975	25 655,357	36 972,332	0,176
							996,773	779,000	1 775,773	2,613

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	605	6051119000-1	Nepracované dosky a fošne neornítené akost' A hr.24-32mm x B=60-160mm	m3	4,750	209,847	996,773	0,000	996,773	2,613
764							8 623,890	6 821,100	15 444,990	1,360
16	764	764314533-1	Krytiny z titánzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 670 mm (granit)	m2	198,000	78,005	8 623,890	6 821,100	15 444,990	1,360
Celkom							20 937,638	33 255,457	54 193,095	4,148

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Statické zabezpečenie krovu MsÚ Krupina v havarijnom stave	JKSO	
Názov objektu	Sekcia 2 a 3 <i>Cena navyac prác</i>	EČO	
Objednávateľ	Mesto Krupina	Miesto	MsÚ Krupina
Projektant	Ing. Ján Kútik - Statik	IČO	
Zhotoviteľ	Ľubomír Dado	IČ DPH	
Spracoval	Melicher Kabát	CPV	
	Rozpočet číslo	CPA	
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	10 568,35		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	6 437,33		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6	Montáž		0,00	18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	33 103,20				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 33 103,20
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		39 723,84
Dátum a podpis		E Prípočty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Statické zabezpečenie krovu MsÚ Krupina v havarijnom stave

Objekt: Sekcia 2 a 3

Cena naviac prác

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Lubomír Dado

Miesto: MsÚ Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 19. 6. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	10 568,352	22 534,847	33 103,199	0,148	16,240
	762 Konštrukcie tesárske	10 568,352	22 534,847	33 103,199	0,148	16,240
Celkom		10 568,352	22 534,847	33 103,199	0,148	16,240

ROZPOČET

Stavba: Statické zabezpečenie krovu MsJ Krupina v havarijnom stave

Objekt: Sekcia 2 a 3

Cena naviac prác

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: Ľubomír Dado

Miesto: MsJ Krupina

Spracoval: Melicher Kabát

Dátum: 19. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV										
							10 568,352	22 534,847	33 103,199	0,148
762 Konštrukcie tesárske										
1	R	762331812-1	Demontáž viazaných konštrukcií krovon so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t - poškodených častí krovu	m	773,300	1,691	0,000	1 307,650	1 307,650	0,000
<i>Súčet</i>										
2	R	762332120-1	Montáž viazaných konštrukcií krovon striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 - výmena poškodených častí krovu	m	773,300	8,208	0,000	6 347,246	6 347,246	0,000
<i>výmena reziva; Súčet</i>										
3	762	762331813-1	Demontáž viazaných konštrukcií krovon so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0,02400t	m	250,000	2,037	0,000	509,250	509,250	0,000
4	762	762332130-1	Montáž viazaných konštrukcií krovon striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	250,000	10,624	50,250	2 605,750	2 656,000	0,065
5	762	762331814-1	Demontáž viazaných konštrukcií krovon so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0,03200t	m	320,000	2,369	0,000	758,080	758,080	0,000
6	762	762332140-1	Montáž viazaných konštrukcií krovon striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	320,000	11,361	63,360	3 572,160	3 635,520	0,083
7	605	605762000	Dodávka : Materiál na krov - výmena reiva	m3	39,613	239,214	9 475,984	0,000	9 475,984	0,000
<i>Súčet</i>										
8	R	762395000-1	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovon, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásava oceľ, vruty, impregnácia	m3	43,517	27,133	0,000	1 180,747	1 180,747	0,000
<i>Súčet</i>										
9	605	6057620022-1	Dodávka : Spojovací materiál	m3	39,613	24,708	978,758	0,000	978,758	0,000
10	762	76235112R	Montáž nadstrešných konštrukcií - dočasné zabezpečenie proti zatečeniu interieru	m	470,000	11,000	0,000	5 170,000	5 170,000	0,000
11	R	998762102-1	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	24,765	43,770	0,000	1 083,964	1 083,964	0,000
							10 568,352	22 534,847	33 103,199	0,148
Celkom										