

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení

medzi týmito zmluvnými stranami

OBJEDNÁVATEĽ

Názov : **Mesto Krupina**
Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
IČO : 00320056
DIČ : 2021152540
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Krupina
Číslo účtu : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

ZHOTOVITEĽ

Názov : **HEXSTAV, s.r.o.**
Sídlo : Hronská 1, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca : Ing. Blanka Dobálová, konateľ spoločnosti
IČO : 43985343
DIČ : 2022544095
IČ DPH : SK 2022544095
Bankové spojenie : Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.
Číslo účtu : SK35 1111 0000 0010 2430 9007

Za podmienok uvedených v tomto dodatku.

I. Zmeny a doplnky zmluvy

1. Predmetom dodatku je zmena ceny diela na základe vyvolanej potreby v priebehu realizácie prác .

Dielo : „ Rozšírenie komunikácií Nového cintorína v Krupine “

Zmluvne dohodnutá cena diela : 47 311,09 EUR
DPH 20% : 9 462,22 EUR
Cena diela spolu s DPH : 56 773,31 EUR

sa mení

na cenu bez DPH : 48 386,48 EUR
DPH 20% : 9 677,30 EUR
Cena diela spolu s DPH : 58 063,78 EUR

Naviac práce pozostávajú z :

- celková výmera plochy sa zvýšila o 15.3 m² / štrkové podklady, zhutnenie podložia, asfalty, presuny hmôt/
- odstránenia asfaltového krytu v pôvodnom výkaze výmer hr.50mm bolo reálne hr.14cm, čím sa navýšil odvoz vybúraných hmôt a poplatok za uloženie asfaltu.

Súpis skutočne zrealizovaných prác tvorí prílohu tohto dodatku.

V ostatnom zostáva zmluva nezmenená a platná.

II.

Záverečné ustanovenie tohto dodatku

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne a vážne, dodatok neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a preto ho štatutárni zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.

V Krupine

Vo Zvolene

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

.....
Ing. Blanka Dobálová
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 : súpis skutočne vykonaných prác