

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 240/2021/OVZP**

uzavretej podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení

---

medzi týmito zmluvnými stranami

**Čl. 1  
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: **Mesto Krupina**  
Sídlo: **Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina**  
Zastúpený: **Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina**  
IČO: **00320056**  
DIČ: **2021152540**  
IČ DPH: **Nie je platcom DPH**  
Bankové spojenie: **VÚB a. s., Krupina**  
Číslo účtu: **SK24 0200 0000 0000 2002 0412**  
Telefón: **045/5550327**  
Fax: **045/5550325**  
E – mail: **krupina@krupina.sk**  
Kontaktná osoba  
vo veciach zmluvných: **Ing. Jaroslava Uramová**  
E – mail, telefón: **vystavba@krupina.sk, 0917 149 878**

1.2 Zhotoviteľ  
Obchodné meno: **3D PROGRAM, s.r.o.**  
Sídlo: **Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice**  
Štatutárny zástupca: **MUDr. Šárka Kaňová, konatel**  
Bankové spojenie: **Česká spořitelna, a.s.**  
IBAN: **CZ5208000000001900269253**  
IČO: **01965549**  
DIČ: **SK4020448201**  
Zápis v OR **vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79756**

**Čl. I. Predmet Dodatku č. 1**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 22.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby: „Detské ihrisko na Malinovského ulici v meste Krupina“ na KNC parcele č.443/1, k.ú. Krupina.

2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1. dohodli na zmene zmluvných podmienok, vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky a vplyvy na dielo, pričom pôvodný termín ukončenia diela podľa citovanej zmluvy dojednaný v čl. 4 uvedenej zmluvy o dielo sa mení tak, že doterajší text: „do 45 odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom stavenisko je povinný zhotoviteľ prevziať od objednávateľa do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy“ sa nahrádza novým znením takto:

**Čl 4. Čas plnenia**

4.1 Termín realizácie diela:  
termín ukončenia –do 30.4.2022.

**Čl. II. Dodatku č. 1**  
**Závěrečné ustanovenie tohto dodatku**

1. Ustanovenia citovanej Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne a vážne, dodatok neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a preto ho štatutárni zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

V Krupine, dňa 8.11. 2021.

Za objednávateľa:

  
.....  
Miroslav Vazan  
štatutár mesta



V Otrokoviach, dňa 30.11.2021.

Za zhotoviteľa:

  
3D .....  
ce  
549  
gram.eu -2-  
.....  
MOD ..... Kaňová  
štatutárny zástupca