

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení

medzi týmito zmluvnými stranami

OBJEDNÁVATEĽ

Názov : **Mesto Krupina**
Sídlo : Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
IČO : 00320056
DIČ : 2021152540
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Krupina
Číslo účtu : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

ZHOTOVITEĽ

Názov : **MONSTAV PROJEKT s.r.o.**
Sídlo : SNP 26, 934 01 Levice
Štatutárny zástupca : Ing. Pavol Novák, konateľ spoločnosti
IČO : 36552399
DIČ : 202015898
IČ DPH : SK 202015898
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Číslo účtu : SK69 1100 0000 002626764597

Čl. I. Dodatku č. 1 Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.5.2021 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností Zmluvu o dielo, (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa stavebné dielo s názvom :
„ **Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice** „ v súlade s cenovou ponukou – položkovitým rozpočtom zo dňa 24. 04. 2021, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Vzhľadom na nové skutočnosti a vzniknutú potrebu úpravy podmienok a rozsahu zhotovenia vodohospodárskej stavby, vyplývajúce z požiadavky zhotoviteľa, spočívajúce v skutočnom uložení inžinierskych sietí, predovšetkým VN káblov, zistených počas realizácie stavby rekonštrukcie kanalizačnej čerpacej stanice, sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvných podmienok týmto dodatkom č. 1.

Čl. II. Dodatku č. 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1. dohodli na zmene zmluvných podmienok, pričom pôvodné znenie zmluvy o dielo sa mení alebo dopĺňa podľa nižšie uvedených ustanovení tohto dodatku nasledovne:

Čl. III. - Čas plnenia zmluvy, sa mení v bode 3.2. zmluvy, pričom pôvodný termín skončenia diela sa nahrádza novým termínom a znie:

Koniec realizácie diela : do 31.10. 2021.

Čl. III. Dodatku č. 1 Záverečné ustanovenie tohto dodatku

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne a vážne, dodatok neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a preto ho štatutárni zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

V Krupine 28.9.2021

Za objednávateľa:

.....
Miroslav Vazan
primátor mesta



V Leviciach 16.9.2021

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Novák
konateľ spoločnosti

MONSTAV PROJEKT
ul. SNP 26, 934 01
IČO: 36 552 399, DIČ: SK2023000000
IČ OPH: SK2023000000