

## DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
( ďalej len „dodatok“)

---

uzavretý medzi zmluvnými stranami

### Objednávateľ:

**Názov** : Mesto Krupina  
**Sídlo** : Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina  
**IČO** : 00 320 056  
**DIČ** : 2021152540  
**IČ DPH** : nie je platiteľ DPH  
**Zastúpený** : Ing. Radoslav Vazan, primátor  
**Bankové spojenie** : VUB, a.s.  
**IBAN** : SK05 0200 0000 0044 2623 2659  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Mgr. Katarína Jankovičová, [katarina.jankovicova@krupina.sk](mailto:katarina.jankovicova@krupina.sk)  
0911 945 549  
- realizačných veciach : Ing. Norbert Kemp, [norbert.kemp@krupina.sk](mailto:norbert.kemp@krupina.sk),  
0908 929 104  
**Telefón** : 045/55 50 311  
**E-mail. adresa** : [krupina@krupina.sk](mailto:krupina@krupina.sk)

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno** : Metrostav Slovakia a.s.  
**Sídlo** : Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  
**IČO** : 47 144 190  
**IČ DPH** : SK2023755712  
**DIČ** : 2023755712  
**Zastúpený** : Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva  
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva  
**Bankové spojenie** : Československá obchodná banka, a.s.  
**Číslo účtu IBAN** : SK59 7500 0000 0000 2504 1183  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
-zmluvných veciach : Ing. Matúš Mačej, [matus.macej@metrostav.cz](mailto:matus.macej@metrostav.cz),  
+421 907 223 075  
-realizačných veciach : Ing. František Siska, [frantisek.siska@metrostav.cz](mailto:frantisek.siska@metrostav.cz),  
+421 917 379 557  
**č. oprávnenia** : 07198  
**Zapísaný v registri** : Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.  
5753/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

takto

## Čl. 1

### Predmet dodatku

Vyššie uvedené zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene **Zmluvy o dielo č 245/2021/ODPM v znení dodatku č. 1 (ďalej aj ako Zmluva), ktorú uzavreli dňa 29.10.2021 a to v ustanoveniach, ktoré sa menia alebo dopĺňajú nasledovne:**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Ceny za Dielo a zmene termínu vykonania Diela vzhľadom na nepredvídateľné práce navyiac, ktoré nebolo možné predpokladať v čase verejnej súťaže. Zmeny sú ocenené a popísané v zmenových listoch, ktoré tvoria Prílohu č. 1, Prílohu č.2 , Prílohu č.3 a Prílohu č.4 tohto dodatku odsúhlasených zmluvnými stranami. Absolútna zmena cena tvorí 7,14 % z pôvodnej ceny diela:

#### **Pôvodná Cena za zhotovenie Diela pred navýšením:**

Cena bez DPH 479 582,40 EUR

DPH 20 % 95 916,48 EUR

**spolu s DPH 575 498,88 EUR**

**slovom: päťstosedemdesiatpäťtisícštyristodevät'desiatosem Eur a osemdesiatosem centov**

#### **Navýšenie ceny Diela oproti pôvodnej cene Diela v zmysle zmenových listov č. 1, č.2, č.3 a č.4:**

Cena bez DPH 23 954,19 EUR

DPH 20 % 4 790,84 EUR

**spolu s DPH 28 745,03 EUR**

**slovom: dvadsaťosemtisícštyristoštyridsaťpäť Eur a tri centov**

#### **Nová cena Diela celkom:**

Cena bez DPH 503 536,59 EUR

DPH 20 % 100 707,32 EUR

**spolu s DPH 604 243,91 EUR**

**slovom: šesťstoštyritisícštyristoštyridsaťtri Eur a deväťdesiatjeden centov**

2. V nadväznosti na zmenu Ceny Diela v zmysle bodu 1. vyššie tohto dodatku sa pôvodné znenie čl. IV. bod 4.1 Zmluvy v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na Cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH 503 536,59 EUR

DPH 20 % 100 707,32 EUR

**spolu s DPH 604 243,91 EUR**

**slovom: šesťstoštyritisícštyristoštyridsaťtri Eur a deväťdesiatjeden centov**

3. V nadväznosti na zmenu termínu vykonania Diela v zmysle bodu 1. vyššie tohto dodatku sa pôvodné znenie čl. III. bod 3.2 Zmluvy nahrádza novým znením nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy  
Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- začatie vykonávania Diela: do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- vykonanie Diela: do 10.11.2022
- odovzdanie Diela: .....“

## Čl. 2

### Záverečné ustanovenia dodatku

1. V ostatnom zostávajú ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve, **zo dňa 29.10.2021, nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim kalendárnym dňom po jeho zverejnení.**
3. Tento Dodatok č. 2. sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, dodatok neuzavreli v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, a preto ho znakom súhlasu vlastnoručne podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
  - Príloha č.1 – Zmenový list č.1
  - Príloha č.2 – Zmenový list č.2
  - Príloha č.3 – Zmenový list č.3
  - Príloha č.4 – Zmenový list č.4'

Prílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tohto dodatku sa považujú za Prílohy č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 Zmluvy.

V Krupine, dňa .....

V Bratislave, dňa.....

**za Objednávateľa: Mesto Krupina**

**za Zhotoviteľa: Metrostav Slovakia a.s.**

.....  
**Ing. Radoslav Vazan, primátor**

.....  
**Ing. Róbert Pátek, predseda predstavenstva**

.....  
**Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva**