

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „dodatok“)

uzavretý medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov : Mesto Krupina
Sídlo : Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
IČO : 00 320 056
DIČ : 2021152540
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Radoslav Vazan, primátor
Bankové spojenie : VUB, a.s.
IBAN : SK05 0200 0000 0044 2623 2659
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Mgr. Katarína Jankovičová, katarina.jankovicova@krupina.sk
0911 945 549
- realizačných veciach : Ing. Norbert Kemp, norbert.kemp@krupina.sk,
0908 929 104
Telefón : 045/55 50 311
E-mail. adresa : krupina@krupina.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo : Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO : 47 144 190
IČ DPH : SK2023755712
DIČ : 2023755712
Zastúpený : Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK59 7500 0000 0000 2504 1183
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Ing. Matúš Mačej, matus.macej@metrostav.cz,
+421 907 223 075
-realizačných veciach : Ing. František Siska, frantisek.siska@metrostav.cz,
+421 917 379 557
č. oprávnenia : 07198
Zapísaný v registri : Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.
5753/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

takto

Čl. 1

Predmet dodatku

Vyššie uvedené zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene **Zmluvy o dielo č 245/2021/ODPM v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej aj ako Zmluva)**, ktorú uzavreli dňa **29.10.2021** a to v ustanoveniach, ktoré sa menia alebo dopĺňajú nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Ceny za Dielo a zmene termínu vykonania Diela vzhľadom na navyiac práce. Navyiac práce sú ocenené a popísané v zmenovom liste, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku odsúhlasený zmluvnými stranami. Absolútna zmena cena tvorí 6,41% z pôvodnej ceny diela:

Pôvodná Cena za zhotovenie Diela pred navýšením:

Cena bez DPH	503 536,59 EUR
DPH 20 %	100 707,32 EUR
spolu s DPH	604 243,91 EUR
slovom: šesťstoštyritisícdivestoštyridsaťtri Eur a deväťdesiatjeden centov	

Navýšenie ceny Diela oproti pôvodnej cene Diela v zmysle Zmenového listu č.5:

Cena bez DPH	25 686,96 EUR
DPH 20 %	5 137,39 EUR
spolu s DPH	30 824,35 EUR
slovom: tridsaťtisícosemstodvadsaťštyri Eur a tridsaťpäť centov	

Nová cena Diela celkom:

Cena bez DPH	529 223,55 EUR
DPH 20 %	105 844,71 EUR
spolu s DPH	635 068,26 EUR
slovom: šesťstotridsaťpäťtisícšesťdesiatosem Eur a dvadsaťšesť centov	

2. V nadväznosti na zmenu Ceny Diela v zmysle bodu 1. vyššie tohto dodatku sa pôvodné znenie čl. IV. bod 4.1 Zmluvy v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na Cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	529 223,55 EUR
DPH 20 %	105 844,71 EUR
spolu s DPH	635 068,26 EUR
slovom: šesťstotridsaťpäťtisícšesťdesiatosem Eur a dvadsaťšesť centov“	

3. V nadväznosti na zmenu termínu vykonania Diela v zmysle bodu 1. vyššie tohto dodatku sa pôvodné znenie čl. III. bod 3.2 Zmluvy nahrádza novým znením nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy
Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- začatie vykonávania Diela: do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- vykonanie Diela: do 24.11.2022
- odovzdanie Diela:

Čl. 2

Záverečné ustanovenia dodatku

1. V ostatnom zostávajú ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 3 k Zmluve, **zo dňa 29.10.2021, nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim kalendárnym dňom po jeho zverejnení.**
3. Tento Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, dodatok neuzavreli v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, a preto ho znakom súhlasu vlastnoručne podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
 - Príloha č.1 – Zmenový list č.5
 Príloha č. 1 tohto dodatku sa považuje za Prílohu č. 10 Zmluvy.

V Krupine, dňa

V Bratislave, dňa.....

za Objednávateľa: Mesto Krupina

za Zhotoviteľa: Metrostav Slovakia a.s.

.....
Ing. Radoslav Vazan, primátor

.....
Ing. Róbert Pátek, predseda predstavenstva

.....
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva