



MESTO KRUPINA,  
SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE 4/4, 963 01 KRUPINA, IČO: 00320056

## DODATOK č. 1

### K Zmluve o dielo č. 21/2022 na stavebné práce

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení medzi:

#### Článok I.

#### Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Adresa sídla spoločnosti: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
IČO: 36168335  
DIČ: 20 200 168 89  
IČ DPH: SK 20 200 168 89  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.  
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875

Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Tel: + 421 52 431 80 00

E-mail: arprog@arprog.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P  
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

#### **Mesto Krupina**

sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

zastúpený: Ing. Radoslav Vazan-primátor mesta

osoba oprávnená preberať

zmluvné plnenie - kontaktná osoba: Ing. Norbert Kemp

telefón : 917 149 878

IČO: 00320056

DIČ: 2021152540

Bankové spojenie : VÚB a.s., retailová pobočka Krupina

IBAN: SK 240200 0000 0000 2002 0412

(ďalej ako „objednávateľ“)



MESTO KRUPINA,  
SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE 4/4, 963 01 KRUPINA, IČO: 00320056

## Článok II.

### Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 zmluvu o dielo č. 21/2022 predmetom ktorej je zhotovenie diela: „**Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina Kopanice**“. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 18.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku nasledovného znenia.

## Článok III.

### Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení 4.2 a 8.1 zmluvy, ktoré po zmene znejú nasledovne:

*„ 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa tejto zmluvy: do 120 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska, v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy). “*

*„8.1 Predpokladaný termín odovzdania staveniska je začiatkom druhého štvrťroku 2023, pričom presný termín odovzdania staveniska bude dohodnutý zmluvnými stranami v závislosti od klimatických podmienok, tak aby bolo možné dodržať stanovené technologické postupy. “*

3.2 Zmluvné strany sa z dôvodu zmeny financovania projektu, podľa uznesenia č. 268/2022 Mestského zastupiteľstva v Krupine dohodli na vypustení bodu 5.8 zmluvy o dielo. Súčasne objednávateľ poveruje zhotoviteľa vykonávaním všetkých úkonov spojených s realizáciou diela podľa tejto zmluvy, najmä obstarávaním vecí a materiálov, ktoré sú potrebné na vykonanie diela, pričom objednávateľ je povinný nahradiť zhotoviteľovi akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou.

## Článok IV.

### Záverečné ustanovenia

4.1 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

4.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

4.4 Dodatok je vyhotovený v šiestich originálnych vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.



MESTO KRUPINA,  
SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE 4/4, 963 01 KRUPINA, IČO: 00320056

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky jeho ustanovenia sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Krupine , dňa

V Poprade, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

---

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva