

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „Zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Sídlo :

IČO:

zastúpený:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, e-mail:

Bankové spojenie:

číslo účtu v tvare IBAN:

**Mesto Krupina**

**Mestský úrad, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina**

00 32 00 56

Ing. Radoslav Vazan, primátor

Ing. Radoslav Vazan, primátor

Ing. Norbert Kemp

+421908929104, norbert.kemp@krupina.sk

VÚB, a.s.

SK24 0200 0000 0000 2002 0412

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

sídlo:

IČO:

zápis v Obchodnom registri:

zastúpený:

DIČ:

IČ DPH:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, email:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

**VIAKORP, s.r.o.**

Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

50228455

Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S

Ing. Michal Šimko, Stanislav Dado, Ján Bohovic

2120221499

SK2120221499

Ing. Michal Šimko

Ján Bohovic, Stanislav Dado

+421 908 714 028

1132792008/1111 UniCredit Bank

SK1111110000001132792008

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

### **článok I Preambula**

1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania, ktorý sa vykonal zadávaním podlimitnej zákazky bez využitia e-trhoviska : výzva na predkladanie ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ). Výzva uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 226/2021dňa 06.10.2021pod označením 45261-WYP.

## **Článok II**

### **Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa za podmienok stanovených v tejto zmluve „Most cez rieku Krupinica“ (ďalej spolu len „Dielo“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
3. **Rozsahom Diela je** v zmysle projektovej dokumentácie rekonštrukcia mosta v intraviláne mesta Krupina na ulici Majerský rad. Súčasťou rekonštrukcie mosta bude aj realizácia preložiek IS prebiehajúcich na stávajúcom moste, v súlade so zmluvami uvedenými v bode 6 tohto článku, vypracovanie výrobnotechnickej dokumentácie, dokumentácie skutočného realizovania stavby, vypracovanie príslušnej dokumentácie k preberaciemu konaniu a pre užívanie stavby, geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie.  
Samotnú stavbu tvoria tieto stavebné objekty:
  - SO 201-00: Most cez rieku Krupinica
  - SO 601-00: Preložka NN káblov SSD
  - SO 602-00: Úprava verejného osvetlenia
  - SO 650-00: Preložka káblov Slovak Telekom
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a Diela, oboznámil sa s požiadavkami na realizáciu preložiek IS a súhlasom k vykonaniu týchto preložiek od ich vlastníkov a berie ich na vedomie bez výhrad.
5. V súvislosti so staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä, avšak nie výlučne:
  - a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré počas uskutočňovania Diela a/alebo odstraňovania väd Diela slúžia prevádzkovým, výrobným, skladovacím a sociálnym účelom,
  - b) skladovanie stavebných výrobkov,
  - c) odvoz a likvidáciu odpadu, vody, sutiny,
  - d) poriadok a čistotu na stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
  - e) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a požiarnu ochranu staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a Diela,
  - f) vykonanie opatrení potrebných na ochranu životného prostredia na stavenisku i mimo neho,
  - g) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky špecifikované vo vyjadreniach správcov stavbou dotknutých inžinierskych sietí, ktoré sa v rámci stavby prekladajú, najmä správcov sietí Stredoslovenská distribučná, a.s., Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu preložiek predmetných inžinierskych sietí, pričom je povinný dodržať všetky zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú realizácie preložiek a ktoré sú uvedené v zmluvách o preložkách uzavretých medzi objednávateľom a vlastníkami inžinierskych sietí, konkrétne zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzavretá medzi Mestom Krupina a spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. a zmluva o preložke telekomunikačného vedenia uzavretá medzi Mestom Krupina a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Uvedené zmluvy sú prílohou tejto zmluvy. Predložky sú nevyhnutnou súčasťou Diela.

## **Článok III**

### **Miesto realizácie Diela**

Miestom realizácie Diela Mesto Krupina, ul. Majerský rad a Malinovského, parc. 266/42, 220/1.

#### **Článok IV**

##### **Termín vykonania Diela**

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dielo podľa bodu 3. článku II tejto zmluvy bude zrealizované najneskôr do 6 mesiacov a začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dokončené Dielo na základe Záverečného preberacieho protokolu potvrdeného určenými zástupcami zmluvných strán.
3. Pred dohodnutým časom môže zhotoviteľ odovzdať zhotovené Dielo len so súhlasom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických alebo zmluvných.

#### **Článok V**

##### **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade so špecifikáciou prác a kalkuláciou nákladov uvedených vo Výkazoch výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č.1. (ďalej len „**Výkazy výmer**“).
2. Celková cena za zhotovenie Diela podľa bodu 3. článku II. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške 460 254,91 EUR (slovom : štyristošesťdesiat tisíc dvestopäťdesiatštyri a deväťdesiatjeden centov) vrátane DPH, z toho DPH je 76 709,15 EUR.
3. V Cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním Diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si voči objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
4. Dohodnutú cenu Diela je možné zmeniť len v prípade, ak príde počas realizácie Diela k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.
5. Ceny a sadzby uvedené v ocenených Výkazoch výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z jednotlivých dokumentov.
6. Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
7. Dielo bude financované z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že platba za Dielo bude delená na čiastky na základe Čiastkových preberacích protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela po ich realizácii. Prvá faktúra môže byť vystavená minimálne na sumu 1/3 zmluvnej ceny podľa skutočne vykonaného plnenia potvrdeného Objednávateľom v súpise vykonaných prác. Nasledujúce platby sa budú realizovať na základe faktúr vystavovaných Zhotoviteľom raz mesačne, po skončení kalendárneho mesiaca za mesiac predchádzajúci, podľa skutočne vykonaných prác potvrdených zástupcom Objednávateľa v súpise vykonaných prác. Preddavky sa neposkytujú.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy predložiť Objednávateľovi originál nepodmienennej bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny s DPH platnej po celú dobu realizácie alebo

vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky vo výške 5% zmluvnej ceny s DPH ako tzv. výkonovú zábezpeku na vykonanie plnenia v zmysle dojednaní zmluvy. Zhotoviteľ je v prípade vinkulácie finančných prostriedkov povinný do 3 dní po podpise zmluvy previesť vinkulované finančné prostriedky na určený účet Objednávateľa. Nakladať s finančnými prostriedkami je Objednávateľ oprávnený len v zmysle dojednaní Zmluvy o dielo. Výkonová zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet uvedený v záhlaví zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu a písomnej výzve zhotoviteľa.

9. V prípade zistených vád alebo nedorobkov Diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. vlastností Diela) Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa na odstránenie týchto vád, pričom lehota na odstránenie vád je najviac 15 dní odo dňa ich oznámenia. Ak sa vady neodstránia v stanovenej lehote, Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi nároky zo záruky za akosť Diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti vady alebo nedorobku.
10. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Nedeliteľnou súčasťou faktúr bude vyhotovovaný a stavebným dohľadom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena Diela a protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zástupcom Zhotoviteľa a zástupcom Objednávateľa.
11. Faktúry budú predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohľadu na odsúhlasenie. Stavebný dohľad faktúru odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie do 5 pracovných dní. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 1 Zákona o DPH.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúry pred uplynutím lehoty ich splatnosti bez zaplatenia Zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previesť svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

## **Článok VI**

### **Spôsob a podmienky vykonania Diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a pokynmi Objednávateľa.
2. Pred realizáciou predmetu zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať pôvodný stav. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom.
3. Zhotoviteľ bude zhotovovať Dielo s použitím vlastného materiálu alebo zabezpečí materiál na vlastné náklady pokiaľ nie je výlučne dohodnuté inak v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ je povinný použiť pri zhotovení Diela materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi.
5. Pred zakrytím častí Diela, takéto časti Diela musia byť vopred preverené a prevzaté Objednávateľom potvrdením v stavebnom denníku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a náklady. Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že Dielo bude spĺňať všetky podmienky stanovené príslušnými



právnymi predpismi, technickými štandardmi, stavebnými predpismi a predpismi v oblasti ochrany životného prostredia vrátane predpisov na ochranu bezpečnosti a zdravia a iných príslušných právnych predpisov, bez ohľadu či príslušné práce boli vykonané Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom. Zhotoviteľ je plne a výlučne zodpovedný za dodržiavanie BOZP jeho zamestnancami ako i nárokov jeho zamestnancov súvisiacich s BOZP.

7. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za adekvátnosť, stabilitu a bezpečnosť Diela po všetkých jeho stránkach, bez ohľadu na akékoľvek schválenie alebo súhlas Objednávateľa alebo jeho zástupcu.
8. Zhotoviteľ zabezpečí:
  - a) na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt, dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na pracovisko potrebných pre realizáciu predmetu Diela,
  - b) kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov;
9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať inšpekciu vykonávania Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho povinnosťami, Objednávateľ je oprávnený žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady spôsobené vadným výkonom a Dielo vykonával náležite. Ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. V prípade, ak Zhotoviteľ nespĺnil vyššie uvedenú povinnosť, zodpovedá za vady Diela spôsobené použitím nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom.
11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na každom prevzatom stavenisku poriadok, čistotu a odstraňovať stavebný odpad, ktorý vznikol pri vykonávaní jeho prác. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa považuje za vlastníka odpadu, ktorý vznikol pri zhotovovaní Diela.
12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiály použité Zhotoviteľom na účely splnenia Zmluvy a vrátiť stavenisko do pôvodného stavu do 10 dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ je povinný prevzaté objekty vhodne zabezpečiť proti scudzeniu, a to na vlastné náklady.
14. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska povinný viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva na Diele. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaných prác na Diele a/alebo jeho časti alebo skutočnosti rozhodujúce pre činnosť Zhotoviteľa na Diele. Zhotoviteľ denne predloží stavebný denník na odsúhlasenie a podpis Objednávateľovi a/alebo technickému dohľadu Objednávateľa.
15. Stavebný denník musí byť dostupný na stavenisku počas celej doby vykonávania Diela. Zápisy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať :
  - vedúci stavby Zhotoviteľa a
  - technický dohľad Objednávateľa.
16. V prípade, ak Zhotoviteľ spôsobí na majetku Objednávateľa alebo staveniska akékoľvek škody, je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu a/alebo odškodniť Objednávateľa za akékoľvek náklady spojené s uvedením staveniska do pôvodného stavu.
17. Zhotoviteľ je povinný vykonávať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia (a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovať akúkoľvek možnú škodu na životnom

prostredí a majetku, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku znečistenia, hluku a iných dôsledkov jeho činnosti.

18. Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, najmä dodržiavanie zákona č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyškolení.
  19. Zmluvné strany ustanovujú nasledovné osoby ako svojich zástupcov pre účely výkonu Zmluvy:
    - a) vedúci stavby Zhotoviteľa, ktorý bude koordinovať a riadiť Dielo v mene Zhotoviteľa:  
Ján Bohovic. mobil 0908 774 162 e-mail viakorp@viakorp.sk
    - b) technický dohľad Objednávateľa  
Ing. Igor Kokavec mobil 0905 860 900 e-mail: kokavecvk@kingvk.sk
- Akákoľvek zmena zástupcov Zmluvných strán musí byť písomne oznámená druhej Zmluvnej strane.
20. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii Diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dohľad. Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú.
  21. Objednávateľ podľa svojho uváženia môže organizovať kontrolné dni na stavenisku.
  22. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
  23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dohľad Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od Výkazov výmer.
  24. Stavebný dohľad je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
  25. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
  26. Samostatnou prílohou zmluvy je zoznam subdodávateľov (Príloha č. 3), ktorý vypracuje verejný obstarávateľ podľa údajov poskytnutých úspešným uchádzačom vo formulári „Identifikácia uchádzača a špecifikácia návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“. Subdodávateľom v zmysle § 2 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto zmluvy. Údaje o dodávateľoch tovaru, **s ktorými nie je uzatvorená osobitná zmluva o dodávke tovaru pre predmetnú zákazku**, sa nevyžadujú. Akceptovaný bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný názvom, adresou, IČOm, DIČ, kontaktnou osobou oprávnenou vystupovať za subdodávateľa a bude u neho uvedená špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah plnenia predmetu zákazky v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky.

Zhotoviteľ akceptuje podpísaním tejto zmluvy svoju povinnosť oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a zároveň povinnosť oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje v zmysle Prílohy č. 3 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.

Objednávateľ týmto v zmysle § 41 ods. 4 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy nasledovne:

- a) v prípade, ak počas plnenia tejto zmluvy má nastať zmena niektorého zo subdodávateľov oproti zoznamu subdodávateľov v zmysle Prílohy č. 3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný

najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní pred dňom zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi aktualizovaný zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok v rozsahu Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, a to len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií v rozsahu Prílohy č. 3 tejto zmluvy;

b) Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa je povinný postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene;

c) Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Zhotoviteľ neoznámí svoj nesúhlas do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená to, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným subdodávateľom príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečovať plnenie tejto zmluvy. Podkladom pre rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií v rozsahu podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy;

d) Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa.

27. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť Zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je Objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša Zhotoviteľ.
28. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dohľadu. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien nebudú uhradené.
29. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, výkon koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
30. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť takto vzniknuté škody.
31. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí v súvislosti so zhotovením diela.
32. Ostatné podmienky vykonania diela sú uvedené v Prílohe č. 2 ako Všeobecné zmluvné podmienky a tvoria neoddeliteľnú Prílohu tejto Zmluvy.

## **Článok VII**

### **Odobzdzanie, fakturovanie Diela**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdávané a fakturované Objednávateľovi na základe Čiastkových preberacích protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela po ich realizácii a Záverečného preberacieho protokolu, v ktorých bude opísaný rozsah a stav odovzdávaných objektov, zoznam väd a nedorobkov.
2. Zmluvné strany sú povinné vyhotoviť Čiastkový preberací protokol a Záverečný preberací protokol, ktoré musia obsahovať:
  - a) identifikáciu Zmluvných strán,
  - b) identifikáciu Diela, stavebný objekt,
  - c) dátum a miesto odovzdania,
  - d) zoznam väd a nedorobkov, lehotu a spôsob ich odstránenia,
  - e) zoznam dokumentov odovzdaných zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi,
  - f) podpisy zástupcov Zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela resp. stavebného objektu aspoň 5 pracovných dní vopred a predložiť návrh preberacieho protokolu.
4. Dielo sa považuje za zhotovené a odovzdané podpisom Záverečného preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami potvrdzujúceho, že Dielo nemá vady.
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom odovzdania Diela Objednávateľovi na základe preberacieho protokolu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu má Objednávateľ, a to od momentu vzniku Diela.
7. Vyhotovenie Čiastkového preberacieho protokolu a Záverečného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednávateľom od Zhotoviteľa, neoslobodzuje Zhotoviteľa od akejkoľvek zodpovednosti, vrátane zodpovednosti za jeho vady a nedorobky, t.j. neznamena to, že Dielo nemá žiadne vady, resp. bolo zhotovené riadne a včas, t.j. nemá vplyv na nároky Objednávateľa z väd Diela alebo povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť Dielo riadne a včas podľa tejto Zmluvy.

## **Článok VIII**

### **Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť Stavebný denník na stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa Záverečného preberacieho konania. Účelom vedenia Stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednávateľa. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doň vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, dodržiavanie časového harmonogramu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od výkazov výmer, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
3. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, prioritne Stavbyvedúci. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba v odôvodnenom prípade.

4. Zhotoviteľ je povinný predkladať Stavebný denník Objednávateľovi každý pracovný deň o 9.00 hod. Pokiaľ sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní po ich doručení.

#### **Článok IX** **Zodpovednosť za vady a záručná doba**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu Čiastkového preberacieho protokolu a Záverečného preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá akékoľvek vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas Záručnej doby.
2. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného prevzatia celého Diela Záverečným preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných Objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov Objednávateľa upozornil, Objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití, resp. vykonaní. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil.
4. Akékoľvek vady Diela, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd Diela počas záručnej doby, Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po oznámení Objednávateľom, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi Objednávateľa. Termín na odstránenie väd si zmluvné strany dohodnú písomne formou zápisu, ktorý bude obsahovať popis väd a lehoty na odstránenie. V prípade, že dohoda nebude uzatvorená do 10 dní od ich písomného oznámenia, určí primeraný termín na odstránenie reklamovaných väd Objednávateľ.
6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z ceny za Dielo a ak v dôsledku zhotovenia vadného Diela bola táto zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie Zmluvy podstatné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.
7. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním väd Diela znáša Zhotoviteľ.
8. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov Objednávateľa v lehote určenej Objednávateľom, alebo v lehote stanovenej dohodou zmluvných strán má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi.
9. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov Objednávateľa v lehote určenej Objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

## **Článok X**

### **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za:
  - a) omeškanie so zhotovením Diela alebo jeho časti vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania;
  - b) omeškanie s odstránením väd Diela alebo jeho časti uvedenej v Čiastkovom preberacom protokole a Záverečnom preberacom protokole, a to vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa použije pri realizácii diela iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, príp. použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 1000,-€ za každé takéto porušenie zmluvy.
3. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia väd a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú zistenú vadu alebo nedorobok, a to za každý deň omeškania Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta.
5. Zmluvná pokuta podľa tohto článku Zmluvy je splatná do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku Zmluvy nemá vplyv na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vrátane povinností zabezpečených zmluvnou pokutou.
6. Nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá bude Objednávateľovi spôsobená v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku, a to vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý.
7. Ak Zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu v riadnom termíne, Objednávateľ má právo na úhradu zmluvnej pokuty z výkonovej zábezpeky, pričom Zhotoviteľ je zároveň povinný doplniť takto znížený objem výkonovej zábezpeky na jej pôvodnú výšku (čl. V bod 8) . Ak Zhotoviteľ nedoplní znížený objem výkonovej zábezpeky v lehote 30 dní odo dňa jej zníženia alebo ak Zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy podľa výkazov výmer, ktorý je prílohou zmluvy o viac ako 30 dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii diela zmení subdodávateľa, Objednávateľ má právo vypovedať zmluvu Zhotoviteľovi písomnou výpoveďou v lehote uvedenej vo výpovedi, pričom zostávajúci objem výkonovej zábezpeky prepadá v prospech Objednávateľa ako zmluvná pokuta za nedokončenie Diela.
8. V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

## **Článok XI**

### **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.

2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin, a pod.
3. Ak bude plnenie Diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie Diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia Diela, odcudzenia časti Diela alebo iné škody.
4. Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Diela podľa bodu 3 a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotoviteľ.
5. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
6. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie tejto zmluvy.

## **Článok XII**

### **Ukončenie zmluvy**

Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť okrem riadneho vyhotovenia a odovzdania diela v dohodnutom termíne:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán
- b) výpoveďou v zmysle čl.X bod 7 zmluvy
- c) odstúpením od zmluvy.

## **Článok XIII**

### **Odstúpenie od zmluvy**

1. Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve resp. príslušných právnych predpisoch, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
  - a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením a odovzdaním Diela o viac ako 14 dní oproti dohodnutému Termínu plnenia a Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie;
  - b) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa preruší vykonávanie Diela o viac ako 14 dní;
  - c) ak Zhotoviteľ preukázateľne vykonáva práce chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v technologických postupoch, v technických normách alebo v právnych predpisoch a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie porušovania Zmluvy, Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s touto Zmluvou;
  - d) ak bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia; alebo
  - e) ak je Zhotoviteľ v procese likvidácie alebo v inom obdobnom konaní.
1. Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve, Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Objednávateľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
  - a) ak je Objednávateľ v omeškaní s uhradením svojich peňažných povinností podľa tejto Zmluvy o viac ako 20 dní;
  - b) ak bol na Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;
  - c) ak je Objednávateľ v procese likvidácie alebo v inom obdobnom konaní.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia príslušnej Zmluvnej strane. Zmluva zaniká dňom riadneho doručenia odstúpenia príslušnej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie Ceny za časť Diela, ktorá bola zo strany Zhotoviteľa riadne vykonaná ku dňu ukončenia Zmluvy, t.j. odovzdaná riadne a včas bez vád; v opačnom prípade vo výške po odpočítaní nákladov na odstránenie vád a kompenzáciu škôd súvisiacu s porušením zmluvy a zmluvných pokút.

#### **Článok XIV**

##### **Ochrana dôverných informácií a ostatné dojednania**

1. V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať Diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba subdodávateľom a dodávateľom, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia Diela.
4. Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba oprávnení zástupcovia Objednávateľa.

#### **Článok XV**

##### **Doručovanie**

1. Všetky oznámenia, výzvy a iné prejavy vôle v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto strana.
2. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek Písomnosť zasielajúcej Zmluvnej strany sa považuje za doručenie príslušnej Zmluvnej strane v momente keď nastane jedna z uvedených skutočností:
  - a) prijatie,
  - b) odmietnutie prijatia,
  - c) päť pracovných dní po podaní na poštovú prepravu vo forme doporučenej zásielky alebo inou formou registrovanej zásielky s poštovým a potvrdením, alebo odovzdaním na prepravu kuriérovi, ak je zaslaná na adresu uvedenú v zmysle ods. 1. tohto článku Zmluvy.
3. Zmluvné strany sú povinné písomne si potvrdiť prevzatie/odovzdanie zásielky v prípade osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zásielky alebo odmietnutie poskytnúť písomné potvrdenie o prijatí zo strany adresáta má za následok doručenie zásielky, a to dňom takéhoto odmietnutia.

#### **Článok XVI**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to v zmysle príslušných ustanovení §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám),



Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že informácie o Zmluve budú zverejnené spôsobom uvedeným v ust. § 5a ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.



3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
4. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
5. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory týkajúce sa tejto Zmluvy boli vyriešené formou vzájomných rokovaní vedených v dobrej viere.
6. V prípade vzniku sporov v súvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konečné rozhodnutie o predmete sporu zvolia právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky, pričom musia byť použité hmotnoprávne a procesné pravidlá platné na území Slovenskej republiky.
7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
  - Príloha č.1 – Výkazy výmer
  - Príloha č.2 – Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela
  - Príloha č.3 – Zoznam všetkých subdodávateľov
  - Príloha č.4 – Doklad o zložení výkonovej zábezpeky
  - Príloha č.5 – Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje
  - Príloha č.6 – Harmonogram realizácie prác
  - Príloha č. 7 – Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k projektovej dokumentácii a zmluva o preložke telekomunikačného vedenia medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Mestom Krupina
  - Príloha č.8 – Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia s SSD
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Krupine, dňa 14.02.2022

Vo Zvolene, dňa: 14.02.2022

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Most cez rieku Krupinica**

JKSO

EČO

Miesto

Krupina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Krupina**

Projektant

Zhotoviteľ **VIAKORP, s.r.o.**

Spracoval

50228455

SK2120221499

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

24. 10. 2021

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady  | B  | Doplňkové náklady   | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|-------------------------|----|---------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 131 282,37  | 8  | Práce nadčas        | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 186 066,19       | 9  | Bez pevnej podl.    | 14 | VRN 2 0,00                   |
| 3  | PSV Dodávky 3 656,88    | 10 | Kultúrna pamiatka   | 15 | Sťažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 2 775,12         | 11 |                     | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 21 831,28   |    |                     | 17 | VRN 5 0,00                   |
| 6  | Montáž 29 768,67        |    |                     | 18 | VRN z rozpočtu 4 900,00      |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 375 380,51 | 12 | DN (r. 8-11)        | 19 | VRN (r. 13-18) 4 900,00      |
| 20 | HZS 3 265,25            | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

Projektant

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 383 545,76 |
| 24 | DPH 20,00 % z 383 545,76 | 76 709,15  |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 460 254,91 |

## E Prípochy a odpochy

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka        | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie           | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Most cez rieku Krupinica  
Objekt: SO 000-00 Všeobecné položky

Objednávateľ: Mesto Krupina  
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.  
Miesto: Krupina

Spracoval:  
Dátum: 24. 10. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## VRN

## Vedľajšie rozpočtové náklady

4 900,00

0,000

|   |         |                                                                                                                           |     |       |           |          |       |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|-------|
| 1 | 0001    | Identifikácia, vytýčenie, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí                                                        | kpl | 1,000 | 350,000   | 350,00   | 0,000 |
| 2 | 0002    | Projektové práce - stavebná časť. Náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác a výrobnotechnickej dokumentácie | kpl | 1,000 | 2 000,000 | 2 000,00 | 0,000 |
| 3 | 0003    | Projektové práce - stavebná časť. Náklady na dokumentáciu skutočného realizovania stavby                                  | kpl | 1,000 | 500,000   | 500,00   | 0,000 |
| 4 | 0004    | Vypracovanie príslušnej dokumentácie k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu                                        | kpl | 1,000 | 500,000   | 500,00   | 0,000 |
| 5 | 0003GP  | Geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie                                                                | kpl | 1,000 | 1 400,000 | 1 400,00 | 0,000 |
| 6 | 00061ZS | Zariadenie staveniska - zriadenie                                                                                         | kpl | 1,000 | 50,000    | 50,00    | 0,000 |
| 7 | 00062ZS | Zariadenie staveniska - prevádzka                                                                                         | kpl | 1,000 | 50,000    | 50,00    | 0,000 |
| 8 | 00063ZS | Zariadenie staveniska - odstránenie                                                                                       | kpl | 1,000 | 50,000    | 50,00    | 0,000 |

**Celkom**

**4 900,00**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Most cez rieku Krupinica  
Objekt: SO 201-00 Most cez rieku Krupinica

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum: 24. 10. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

288 389,78

829,856

### 1

### Zemné práce

6 476,53

130,605

|     |                |                                                                                                                                       |    |           |        |        |        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|--------|
| 1   | 113106121.S    | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t                                            | m2 | 55,000    | 1,955  | 107,53 | 0,000  |
| ### | 113107141.S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                      | m2 | 24,700    | 3,434  | 84,82  | 0,000  |
| 2   | 113152220.S    | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t                         | m2 | 175,200   | 3,305  | 579,04 | 0,014  |
| 3   | 113152240.S    | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm 0,254 t                         | m2 | 77,400    | 12,560 | 972,14 | 0,015  |
| 4   | 113205121.S    | Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t                                                                              | m  | 94,200    | 5,422  | 510,75 | 0,000  |
| 5   | 113208111.S    | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t                                                                  | m  | 29,000    | 1,501  | 43,53  | 0,000  |
| 6   | 129203101.P    | Čistenie koryta                                                                                                                       | m3 | 48,000    | 15,120 | 725,76 | 0,000  |
| 7   | 131201101.S    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 94,100    | 6,890  | 648,35 | 0,000  |
| 8   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 142,100   | 4,547  | 646,13 | 0,000  |
| 9   | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 705,200 | 0,454  | 774,16 | 0,000  |
| ### | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 255,780   | 1,080  | 276,24 | 0,000  |
| ### | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 27,520    | 3,920  | 107,88 | 0,000  |
| ### | 103640000200.S | Zemina pre terénne úpravy - zásypová                                                                                                  | t  | 49,536    | 2,160  | 107,00 | 49,536 |
| ### | 175101201.S    | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3 | 45,000    | 14,396 | 647,82 | 0,000  |
| ### | 103640000200.S | Zemina pre terénne úpravy - zásypová                                                                                                  | t  | 81,000    | 2,160  | 174,96 | 81,000 |
| ### | 183405211.S    | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                                                 | m2 | 60,000    | 0,940  | 56,40  | 0,038  |
| ### | 005720001300.S | Osivá tráv - trávové semeno                                                                                                           | kg | 1,854     | 7,560  | 14,02  | 0,002  |

### 2

### Zakladanie

77 360,26

112,991

|     |             |                                                                                                |    |         |           |           |        |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|
| ### | 212341111.S | Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom                                               | m3 | 0,410   | 183,600   | 75,28     | 0,380  |
| ### | 212792212.S | Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 150                        | m  | 27,300  | 5,400     | 147,42    | 0,027  |
| ### | 229942112.S | Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm | m  | 439,200 | 79,920    | 35 100,86 | 35,215 |
| ### | 229946122.S | Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm | ks | 48,000  | 27,000    | 1 296,00  | 1,300  |
| ### | 229991111   | Statická zaťažovacia skúška mikropilót                                                         | ks | 2,000   | 3 056,400 | 6 112,80  | 0,003  |
| ### | 262303472.S | Vrty pre injektáž zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III      | m  | 324,720 | 55,080    | 17 885,58 | 0,675  |
| ### | 273311114.S | Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15                             | m3 | 8,760   | 115,560   | 1 012,31  | 20,150 |
| ### | 273354111.S | Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie                                  | m2 | 15,400  | 21,600    | 332,64    | 0,105  |
| ### | 273354211.S | Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie                                 | m2 | 14,700  | 4,860     | 71,44     | 0,000  |

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                                  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| ### | 282601122.S    | Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora zostupné tlakom nad 0,60 do 2,0 MPa (hod) | hod | 721,200         | 4,320           | 3 115,58    | 0,022           |
| ### | 589130003900.S | Malta cementová injektážna                                                                             | t   | 36,360          | 305,640         | 11 113,07   | 54,285          |
| ### | 289474222.S    | Škárovanie muríva do hĺbky 30mm z lomového kameňa                                                      | m2  | 25,400          | 43,200          | 1 097,28    | 0,828           |

**3 Zvislé a kompletne konstrukcie 44 271,24 107,188**

|     |                |                                                                                             |    |        |           |           |        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|--------|
| ### | 317171121.S    | Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu                            | ks | 60,000 | 18,360    | 1 101,60  | 0,053  |
| ### | 535810002001.S | Rímsová kotva do betónu pozinkovaná, kotevná hĺbka 130 mm, d16 mm                           | ks | 60,000 | 27,000    | 1 620,00  | 0,027  |
| ### | 317321119.P    | Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45 s rozptýlenými polypropylénovými vláknami | m3 | 4,500  | 153,360   | 690,12    | 10,735 |
| ### | 317353121.S    | Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie                                         | m2 | 9,000  | 43,200    | 388,80    | 0,345  |
| ### | 317353221.S    | Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie                                       | m2 | 9,000  | 6,480     | 58,32     | 0,000  |
| ### | 317361216.S    | Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)                                       | t  | 0,570  | 1 836,000 | 1 046,52  | 0,591  |
| ### | 334323128.S    | Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37                                 | m3 | 38,500 | 153,360   | 5 904,36  | 89,419 |
| ### | 334323168.S    | Mostné bloky ložísk z betónu železového tr. C 30/37                                         | m3 | 0,360  | 305,640   | 110,03    | 0,844  |
| ### | 334351112.S    | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie                                | m2 | 97,000 | 43,200    | 4 190,40  | 0,336  |
| ### | 334351212.S    | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie                               | m2 | 97,000 | 6,480     | 628,56    | 0,005  |
| ### | 334362116.S    | Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií                    | t  | 4,600  | 1 836,000 | 8 445,60  | 4,776  |
| ### | 334791112.S    | Prestup v betónových múroch z plastových rúr nad DN 50 do DN 110                            | m  | 1,600  | 18,360    | 29,38     | 0,002  |
| ### | 334791113.S    | Prestup v betónových múroch z plastových rúr nad DN 110 do DN 160                           | m  | 14,400 | 30,240    | 435,46    | 0,034  |
| ### | 348171121.P    | Osadenie a dodávka mostného oceľového zábradlia, vrátane kotevných skrutiek a plastmalty    | m  | 64,200 | 305,640   | 19 622,09 | 0,021  |

**4 Vodorovné konstrukcie 95 188,34 264,247**

|     |              |                                                                              |    |         |           |           |         |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|---------|
| ### | 4213212391.S | Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 40/50             | m3 | 59,500  | 165,240   | 9 831,78  | 141,943 |
| ### | 421351232.S  | Debnenie nosnej konštrukcie mostov - zhotovenie                              | m2 | 310,000 | 43,200    | 13 392,00 | 5,589   |
| ### | 421351332.S  | Debnenie nosnej konštrukcie mostov - odstránenie                             | m2 | 310,000 | 6,480     | 2 008,80  | 0,000   |
| ### | 421362126.S  | Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií | t  | 28,100  | 1 836,000 | 51 591,60 | 29,480  |
| ### | 4233212191.P | Mostné nosné konštrukcie trámové z betónu železového tr. C 40/50             | m3 | 14,500  | 165,240   | 2 395,98  | 34,591  |
| ### | 428355001.S  | Debnenie bloku ložiska zhotovenie a odstránenie                              | m2 | 2,600   | 61,560    | 160,06    | 0,368   |
| ### | 428995002.S  | Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 400 do 1800 kN         | ks | 6,000   | 79,920    | 479,52    | 0,000   |
| ### | 592120000101 | Elastomerové ložisko všesmerné                                               | ks | 2,000   | 1 836,000 | 3 672,00  | 1,170   |
| ### | 592120000102 | Elastomerové ložisko pevné                                                   | ks | 4,000   | 2 324,160 | 9 296,64  | 2,340   |
| ### | 451475111.P  | Podkladná vrstva z plastbetónu                                               | m3 | 0,380   | 3 061,800 | 1 163,48  | 0,008   |
| ### | 451475112.P  | Podkladná vrstva pod mostné ložiská z plastmalty                             | m3 | 0,020   | 3 061,800 | 61,24     | 0,000   |
| ### | 451475113.P  | Naliatok nad ložiskom                                                        | m3 | 0,090   | 3 061,800 | 275,56    | 0,002   |
| ### | 458501112.S  | Výplňové klíny za oporou o štrkopiesku po vrstvách                           | m3 | 19,900  | 43,200    | 859,68    | 48,755  |

**5 Komunikácie 14 325,33 172,396**

|     |             |                                                                                                           |    |        |        |          |        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--------|
| ### | 564251111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm         | m2 | 48,000 | 4,752  | 228,10   | 14,573 |
| ### | 564851114.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm                                | m2 | 69,800 | 6,890  | 480,92   | 23,345 |
| ### | 564952114.S | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm          | m2 | 69,800 | 13,252 | 924,99   | 29,745 |
| ### | 565151211.S | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 70,200 | 15,336 | 1 076,59 | 12,961 |



| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                                                                       | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| ### | 57311112.S     | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>                                      | m <sup>2</sup> | 70,000          | 0,886           | 62,02       | 0,421           |
| ### | 573231107.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>                                        | m <sup>2</sup> | 655,620         | 0,486           | 318,63      | 0,334           |
| ### | 576131321.S    | Kobrec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m                                        | m <sup>2</sup> | 126,000         | 16,200          | 2 041,20    | 12,182          |
| ### | 577134281.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                                  | m <sup>2</sup> | 306,950         | 15,120          | 4 641,08    | 31,840          |
| ### | 577144261.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm                                   | m <sup>2</sup> | 126,000         | 15,120          | 1 905,12    | 16,337          |
| ### | 577144341.P    | Úprava výškového napojenia chodníka v sklone 1:12 asfaltovými vrstvami                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,730           | 378,000         | 275,94      | 0,095           |
| ### | 577144341.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                      | m <sup>2</sup> | 132,000         | 11,221          | 1 481,17    | 17,115          |
| ### | 596911161.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m <sup>2</sup> | 48,000          | 9,720           | 466,56      | 4,440           |
| ### | 592460008500.S | Zámková dlažba - dodávka                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 48,960          | 8,640           | 423,01      | 9,009           |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 129,60 0,024**

|     |             |                                                                       |                |        |       |        |       |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|
| ### | 632663101.S | Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický | m <sup>2</sup> | 40,000 | 3,240 | 129,60 | 0,024 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49 509,05 42,406**

|     |                |                                                                                                                     |                |         |         |          |        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------|--------|
| ### | 914112111.S    | Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu                                                                         | ks             | 1,000   | 104,760 | 104,76   | 0,078  |
| ### | 916361111.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 s bočnou oporou               | m              | 85,000  | 14,040  | 1 193,40 | 16,867 |
| ### | 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                           | ks             | 86,000  | 4,320   | 371,52   | 7,740  |
| ### | 916561111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 8/10 s bočnou oporou              | m              | 27,000  | 12,960  | 349,92   | 2,644  |
| ### | 592170001500.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm                                                                              | ks             | 28,000  | 3,024   | 84,67    | 0,644  |
| ### | 916932114.S    | Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového obrubníka pre triedu zataženia D 400 - základné a revízne diely           | m              | 29,000  | 24,840  | 720,36   | 7,497  |
| ### | 592270110600.S | Obrubník odvodňovací polymérbetónový základný, dl. 0,5 m, výšky 305 mm, svetlá šírka 100 mm                         | ks             | 58,000  | 75,600  | 4 384,80 | 1,624  |
| ### | 919726152.S    | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 25 mm | m              | 2,400   | 5,400   | 12,96    | 0,000  |
| ### | 919726561.S    | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 20 mm                 | m              | 165,200 | 5,400   | 892,08   | 0,097  |
| ### | 919726731.P    | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla š. 20 mm hl. 25 mm - pracovná škára rímsy                               | m              | 2,400   | 6,480   | 15,55    | 0,000  |
| ### | 919726733.S    | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 80 mm                     | m              | 36,000  | 6,480   | 233,28   | 0,036  |
| ### | 931941112.S    | Osadenie dilatčného mostného záveru lamelového - posun do 100 mm                                                    | m              | 22,200  | 68,040  | 1 510,49 | 0,152  |
| ### | 931992111.P    | Výplň dilatčných škár z penového polystyrénu hr. 10 mm                                                              | m <sup>2</sup> | 0,250   | 3,888   | 0,97     | 0,000  |
| ### | 931994141.S    | Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 1,5 cm <sup>2</sup>                     | m              | 36,600  | 3,316   | 121,37   | 0,005  |
| ### | 931995111.S    | Náter v pracovnej škáre betonárskej výstuže 2x ochranný                                                             | m <sup>2</sup> | 0,340   | 125,280 | 42,60    | 0,000  |
| ### | 936941223.P    | Zvislé odpadové potrubie DN 100, vrátane závesov, kotlíkov, gumového profilu                                        | m              | 4,500   | 79,920  | 359,64   | 0,007  |
| ### | 936942121.S    | Osadenie mostnej vpusti 300/300 mm                                                                                  | ks             | 4,000   | 55,080  | 220,32   | 0,034  |
| ### | 552410003801.S | Mostný odvodňovač, odtok DN 100 zvislý, 300x300 mm, liatinový s prítlačnou prírubou                                 | ks             | 4,000   | 550,800 | 2 203,20 | 0,284  |
| ### | 936942122.S    | Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm                                                                                  | ks             | 8,000   | 55,080  | 440,64   | 0,068  |
| ### | 552410003800.S | Mostný odvodňovač, odtok DN 100 zvislý, 300x500 mm, liatinový s prítlačnou prírubou                                 | ks             | 8,000   | 550,800 | 4 406,40 | 0,568  |
| ### | 936943131.P    | Montáž a dodávka odvodnenia mosta z potrubia nerezového DN 80                                                       | m              | 1,600   | 388,800 | 622,08   | 0,000  |
| ### | 938902071.S    | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                                             | m <sup>2</sup> | 127,000 | 4,320   | 548,64   | 0,000  |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| ### | 948101111.S | Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca skruže                        | m3 | 629,850         | 13,500          | 8 502,98    | 3,137           |
| ### | 948101113.S | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 1 mesiac použitia skruže                       | m3 | 629,850         | 5,400           | 3 401,19    | 0,391           |
| ### | 948101121.S | Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m skruže                                      | m3 | 629,850         | 6,048           | 3 809,33    | 0,000           |
| ### | 961051111.S | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t   | m3 | 24,900          | 68,040          | 1 694,20    | 0,043           |
| ### | 966006211.S | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t         | ks | 4,000           | 4,320           | 17,28       | 0,000           |
| ### | 966075141.S | Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t | m  | 56,000          | 9,180           | 514,08      | 0,004           |
| ### | 972056018.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do konštrukcií - železobetónových -0,00075t         | cm | 12 120,000      | 0,680           | 8 241,60    | 0,485           |
| ### | 977141120.S | Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 130 mm s vyplnením epoxidovým tmelom                  | ks | 60,000          | 19,062          | 1 143,72    | 0,002           |
| ### | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                   | t  | 165,789         | 6,480           | 1 074,31    | 0,000           |
| ### | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                       | t  | 2 321,046       | 0,443           | 1 028,22    | 0,000           |
| ### | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                    | t  | 103,572         | 8,640           | 894,86      | 0,000           |
| ### | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné        | t  | 39,951          | 8,640           | 345,18      | 0,000           |
| ### | 979089312.S | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné                          | t  | 2,266           | 1,080           | 2,45        | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 1 129,43 0,000**

|     |             |                                                                                    |   |         |       |          |       |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| ### | 998212111.S | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m | t | 829,856 | 1,361 | 1 129,43 | 0,000 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 6 432,00 1,508**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 646,11 1,465**

|     |                |                                                                                                                 |    |         |           |          |       |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|-------|
| ### | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena                                        | m2 | 145,320 | 2,160     | 313,89   | 0,000 |
| ### | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                        | t  | 0,051   | 1 836,000 | 93,64    | 0,051 |
| ### | 711112002.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena                                           | m2 | 261,240 | 2,160     | 564,28   | 0,000 |
| ### | 246170001000.S | Lak asfaltový                                                                                                   | t  | 0,222   | 1 836,000 | 407,59   | 0,222 |
| ### | 711131102.S    | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny                                                                            | m2 | 73,800  | 1,350     | 99,63    | 0,000 |
| ### | 693110001500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2                                                                    | m2 | 84,870  | 1,620     | 137,49   | 0,051 |
| ### | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                             | m2 | 180,000 | 5,400     | 972,00   | 0,097 |
| ### | 628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                                                  | m2 | 34,500  | 7,992     | 275,72   | 0,147 |
| ### | 628320000300.S | Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 5 mm, plošná hmotnosť 4,8 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov | m2 | 150,000 | 9,720     | 1 458,00 | 0,810 |
| ### | 711142559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                | m2 | 14,700  | 10,368    | 152,41   | 0,008 |
| ### | 628310000901.S | Pás asfaltový hr. 5,0 mm v                                                                                      | m2 | 17,640  | 9,720     | 171,46   | 0,079 |

**777 Podlahy syntetické 1 733,40 0,038**

|     |           |                                                                      |    |         |        |          |       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|
| ### | 777610200 | Epoxidový uzatvárací náter Sikafloor 2540 W, pečatiaca vrstva hladká | m2 | 150,000 | 11,556 | 1 733,40 | 0,038 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|

**783 Nátery 52,49 0,005**

|     |           |                                                                                       |    |       |       |       |       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| ### | 783833020 | Nátery povrchov betónových a asfaltových dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou | m2 | 9,720 | 5,400 | 52,49 | 0,005 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

|          |                          |  |  |  |  |                  |              |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|------------------|--------------|
| <b>M</b> | <b>Práce a dodávky M</b> |  |  |  |  | <b>10 800,00</b> | <b>0,000</b> |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|------------------|--------------|

|             |                                     |  |  |  |  |                  |              |
|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--------------|
| <b>43-M</b> | <b>Montáž oceľových konštrukcií</b> |  |  |  |  | <b>10 800,00</b> | <b>0,000</b> |
|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--------------|

|     |           |                                                                                         |   |        |         |           |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|-----------|-------|
| ### | 43086101P | Demontáž oceľového provizória, vrátane prípadného dočasného podopretia, vrátane žeriavu | t | 20,000 | 540,000 | 10 800,00 | 0,000 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|-----------|-------|

|               |  |  |  |  |  |                   |                |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|
| <b>Celkom</b> |  |  |  |  |  | <b>305 621,78</b> | <b>831,364</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|



# ROZPOČET

Stavba: Most cez rieku Krupinica  
Objekt: SO 601-00 - Preložka NN káblov SSD

Objednávateľ: Mesto Krupina  
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.  
Miesto: Krupina

Spracoval:  
Dátum: 24. 10. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## 1 Zemné práce 16 782,71 5,740

|     |                |                                                                                                            |    |        |         |           |       |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|-------|
| 1   | 131201101.S    | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                | m3 | 19,200 | 12,326  | 236,66    | 0,000 |
| 2   | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                              | m3 | 11,200 | 34,144  | 382,41    | 0,000 |
| 3   | 141721116.S    | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm | m  | 90,000 | 128,400 | 11 556,00 | 0,241 |
| 4   | 286130072200.S | Chránička delená DN 160, HDPE, markre                                                                      | m  | 90,000 | 40,660  | 3 659,40  | 0,459 |
| 5   | 162301102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m    | m3 | 36,000 | 3,563   | 128,27    | 0,000 |
| 6   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m    | m3 | 12,400 | 4,505   | 55,86     | 0,000 |
| 7   | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                  | m3 | 18,000 | 8,100   | 145,80    | 0,000 |
| 8   | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                | t  | 22,320 | 20,865  | 465,71    | 0,000 |
| 9   | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                     | m3 | 18,000 | 3,884   | 69,91     | 0,000 |
| ### | 175101101.S    | Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                           | m3 | 2,800  | 6,420   | 17,98     | 0,000 |
| ### | 583310003000.S | Štrkopiesok                                                                                                | t  | 5,040  | 12,840  | 64,71     | 5,040 |

## 8 Rúrové vedenie 50,77 1,095

|     |             |                                                                                        |    |       |         |       |       |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|-------|
| ### | 899623141.S | Obetónovanie potrubia alebo muríva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope | m3 | 0,490 | 103,608 | 50,77 | 1,095 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|-------|

## HSV Práce a dodávky HSV 8,74 0,000

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8,74 0,000

|     |             |                                                               |   |       |        |      |       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|---|-------|--------|------|-------|
| ### | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km             | t | 0,451 | 14,092 | 6,36 | 0,000 |
| ### | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 5,412 | 0,439  | 2,38 | 0,000 |

## 23-M Montáže potrubia 374,50 0,000

|     |             |                           |    |       |         |        |       |
|-----|-------------|---------------------------|----|-------|---------|--------|-------|
| ### | 230083075.P | Demontáž chráničky DN 110 | ks | 1,000 | 374,500 | 374,50 | 0,000 |
|-----|-------------|---------------------------|----|-------|---------|--------|-------|

## M Práce a dodávky M 18 810,60 1,056

## 21-M Elektromontáže 18 810,60 1,056

|     |                |                                                                                      |    |         |         |           |       |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|-------|
| ### | 210100257.S    | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2        | ks | 4,000   | 48,150  | 192,60    | 0,000 |
| ### | 343430001800.S | Teplom zmraziteľná hadica                                                            | m  | 4,000   | 96,300  | 385,20    | 0,000 |
| ### | 210810021.S    | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240+120                          | m  | 120,000 | 5,350   | 642,00    | 0,000 |
| ### | 341110006000.S | Kábel medený 1-CYKY 3x240+120 mm2                                                    | m  | 120,000 | 139,100 | 16 692,00 | 1,056 |
| ### | KZT000000279   | Spojka SVCZ-M 3x240/120                                                              | ks | 4,000   | 128,400 | 513,60    | 0,000 |
| ### | 210969553.S    | Demontáž - kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 -0,00400 t | m  | 90,000  | 4,280   | 385,20    | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**749,00**

**0,000**

|     |             |                                                                                                                |     |        |        |        |       |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| ### | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 35,000 | 21,400 | 749,00 | 0,000 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|

**Celkom**

**36 776,32**

**7,892**

# ROZPOČET

Stavba: Most cez rieku Krupinica  
Objekt: SO 602-00 Úprava verejného osvetlenia

Objednávateľ: Mesto Krupina  
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.  
Miesto: Krupina

Spracoval:  
Dátum: 24. 10. 2021

| Č.          | Kód položky    | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Hmotnosť celkom |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>    |                | <b>Zemné práce</b>                                                                                   |    |                 |                 | <b>267,19</b>   | <b>2,016</b>    |
| 1           | 131201101.S    | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                          | m3 | 5,004           | 13,650          | 68,30           | 0,000           |
| 2           | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3                                                       | m3 | 3,360           | 5,250           | 17,64           | 0,000           |
| 3           | 162301102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 13,480          | 6,300           | 84,92           | 0,000           |
| 4           | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 1,624           | 3,150           | 5,12            | 0,000           |
| 5           | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                          | t  | 2,923           | 6,300           | 18,41           | 0,000           |
| 6           | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3              | m3 | 6,740           | 6,300           | 42,46           | 0,000           |
| 7           | 175101101.S    | Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                     | m3 | 1,120           | 6,300           | 7,06            | 0,000           |
| 8           | 583310003000.S | Štrkopiesok                                                                                          | t  | 2,016           | 11,550          | 23,28           | 2,016           |
| <b>HSV</b>  |                | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                           |    |                 |                 | <b>44,98</b>    | <b>1,127</b>    |
| <b>2</b>    |                | <b>Zakladanie</b>                                                                                    |    |                 |                 | <b>44,98</b>    | <b>1,127</b>    |
| 9           | 275313521.S    | Betón základových páteiek, prostý tr. C 12/15                                                        | m3 | 0,504           | 89,250          | 44,98           | 1,127           |
| <b>M</b>    |                | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                             |    |                 |                 | <b>2 625,29</b> | <b>0,387</b>    |
| <b>21-M</b> |                | <b>Elektromontáže</b>                                                                                |    |                 |                 | <b>1 428,31</b> | <b>0,059</b>    |
| ###         | 210100257.S    | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2                        | ks | 4,000           | 6,825           | 27,30           | 0,000           |
| ###         | 343430001800.S | Teplom zmršťiteľná hadica                                                                            | m  | 4,000           | 8,925           | 35,70           | 0,000           |
| ###         | 210201810.S    | Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED                                         | ks | 1,000           | 12,600          | 12,60           | 0,000           |
| ###         | 348370001500.P | Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 5050 lm, 35W                                              | ks | 1,000           | 509,250         | 509,25          | 0,006           |
| ###         | 210204201.S    | Elektrovýstroj stožiaru                                                                              | ks | 1,000           | 48,825          | 48,83           | 0,000           |
| ###         | 210222021.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce                 | m  | 40,000          | 1,208           | 48,32           | 0,000           |
| ###         | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                                     | kg | 25,000          | 3,413           | 85,33           | 0,025           |
| ###         | 210222243.S    | Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce                                                       | ks | 10,000          | 3,150           | 31,50           | 0,000           |
| ###         | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou                                             | ks | 10,000          | 1,208           | 12,08           | 0,002           |
| ###         | 210290005.P    | Revízia bleskozvodu                                                                                  | ks | 1,000           | 262,500         | 262,50          | 0,000           |
| ###         | 210800107.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                      | m  | 12,000          | 1,050           | 12,60           | 0,000           |
| ###         | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2                                                                          | m  | 12,000          | 1,050           | 12,60           | 0,002           |
| ###         | 210800117.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10                                                       | m  | 40,000          | 1,050           | 42,00           | 0,000           |
| ###         | 341110001700.S | Kábel medený CYKY 4x10 mm2                                                                           | m  | 40,000          | 6,825           | 273,00          | 0,025           |
| ###         | 210950203.S    | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg                                                  | m  | 20,000          | 0,735           | 14,70           | 0,000           |
| <b>22-M</b> |                | <b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>                                              |    |                 |                 | <b>1 035,30</b> | <b>0,239</b>    |
| ###         | 220960002.S    | Mont.stožiaru(stĺpa), osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme      | ks | 1,000           | 99,750          | 99,75           | 0,000           |
| ###         | 31672000210P   | Stožiar kužeľový STK 76/80/3P                                                                        | ks | 1,000           | 677,250         | 677,25          | 0,120           |
| ###         | 31672000211P   | Základový rošt ZR1-5                                                                                 | ks | 1,000           | 89,250          | 89,25           | 0,120           |

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| ### | 220960005.S    | Mont.stožiaru(stípa), osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníka na stožiar | ks | 1,000           | 36,750          | 36,75       | 0,000           |
| ### | 34576000650P.S | Výložník V1T-15-76                                                                       | ks | 1,000           | 132,300         | 132,30      | 0,000           |

**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**

**46-M**

**161,68**

**0,088**

|     |                |                                                                                                |   |        |       |       |       |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|
| ### | 460510022.S    | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác | m | 45,000 | 1,208 | 54,36 | 0,000 |
| ### | KTR000000354   | Chránička káblová FXKVR 50/41                                                                  | m | 45,000 | 1,050 | 47,25 | 0,000 |
| ### | 460510122.S    | Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 160 mm                | m | 11,000 | 1,418 | 15,60 | 0,000 |
| ### | 286130034300.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 160x14,6x12 m                                               | m | 11,000 | 4,043 | 44,47 | 0,088 |

**HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**866,25**

**0,000**

|     |             |                                                                                                                |     |        |        |        |       |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| ### | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 50,000 | 17,325 | 866,25 | 0,000 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|

**Celkom**

**3 803,71**

**3,530**

# ROZPOČET

Stavba: Most cez rieku Krupinica  
Objekt: Preložka káblov Slovak Telekom

Objednávateľ: Mesto Krupina

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto: Krupina

Spracoval:

Dátum: 24. 10. 2021

| Č.          | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>1</b>    |                | <b>Zemné práce</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |                 |                 | <b>11 779,58</b> | <b>4,354</b>    |
| 1           | 131201101.S    | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                                                                                                                                             | m3 | 15,600          | 4,000           | 62,40            | 0,000           |
| 2           | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                                                                                                           | m3 | 8,120           | 3,000           | 24,36            | 0,000           |
| 3           | 141721116.S    | Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm                                                                                                                                | m  | 90,000          | 98,400          | 8 856,00         | 0,241           |
| 4           | 286130072200.S | Chránička delená DN 160, HDPE, markre                                                                                                                                                                                                   | m  | 90,000          | 25,800          | 2 322,00         | 0,459           |
| 5           | 162301102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m                                                                                                                                 | m3 | 43,380          | 4,290           | 186,10           | 0,000           |
| 6           | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                                                                                 | m3 | 2,030           | 5,000           | 10,15            | 0,000           |
| 7           | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                                                                             | t  | 3,654           | 6,000           | 21,92            | 0,000           |
| 8           | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                                                                                                  | m3 | 21,690          | 11,000          | 238,59           | 0,000           |
| 9           | 175101101.S    | Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                                                                                                                        | m3 | 2,030           | 7,000           | 14,21            | 0,000           |
| ###         | 583310003000.S | Štrkopiesok                                                                                                                                                                                                                             | t  | 3,654           | 12,000          | 43,85            | 3,654           |
| <b>HSV</b>  |                | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                              |    |                 |                 | <b>24,81</b>     | <b>0,000</b>    |
| <b>9</b>    |                | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                                                                                                                                              |    |                 |                 | <b>24,81</b>     | <b>0,000</b>    |
| ###         | 979081111.S    | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                       | t  | 0,318           | 6,000           | 1,91             | 0,000           |
| ###         | 979081121.S    | Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                                                                                           | t  | 3,816           | 6,000           | 22,90            | 0,000           |
| <b>23-M</b> |                | <b>Montáže potrubia</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |                 |                 | <b>400,00</b>    | <b>0,000</b>    |
| ###         | 230083075.P    | Demontáž chráničky DN 110                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,000           | 400,000         | 400,00           | 0,000           |
| <b>M</b>    |                | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                                                                                                                                                                |    |                 |                 | <b>18 589,56</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>22-M</b> |                | <b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>                                                                                                                                                                                 |    |                 |                 | <b>17 678,16</b> | <b>0,000</b>    |
| ###         | 220065001.S    | Zafúkavanie 1x optického kábla, miestna sieť                                                                                                                                                                                            | m  | 2 515,000       | 2,210           | 5 558,15         | 0,000           |
| ###         | 220065031.S    | Vyfukovanie optického kábla a mini optického kábla, miestna sieť                                                                                                                                                                        | m  | 2 223,000       | 0,870           | 1 934,01         | 0,000           |
| ###         | 220071801.S    | Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 012                                                                                                                                                                    | ks | 4,000           | 550,000         | 2 200,00         | 0,000           |
| ###         | 220071803.S    | Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 048                                                                                                                                                                    | ks | 2,000           | 972,000         | 1 944,00         | 0,000           |
| ###         | KZT000000641   | Spojka káblova POLJ-24 1x25-70 Al,Cu 22kV so skrúť. spojovalmi                                                                                                                                                                          | ks | 6,000           | 387,000         | 2 322,00         | 0,000           |
| ###         | 220220001.P    | Meranie tlmenia optického vlákna metódou spätného rozptylu a priamou metódou na vlnových dĺžkach 1310nm a 1550nm, vyhodnotenia tlmenia spojok na vlnovej dĺžke 1310nm a priebehy nameraných diagramov OTDR - merná jednotka opt. vlákno | ks | 124,000         | 30,000          | 3 720,00         | 0,000           |
| <b>46-M</b> |                | <b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>                                                                                                                                                                          |    |                 |                 | <b>911,40</b>    | <b>0,000</b>    |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| ### | 460510022.P | Položenie a dodávka rúra DB4x12/8, vrátane spojok, koncoviek, markerov | m  | 70,000          | 6,180           | 432,60      | 0,000           |
| ### | 460510023.P | Položenie a dodávka rúra DB24x7/4, vrátane spojok, koncoviek, markerov | m  | 70,000          | 6,840           | 478,80      | 0,000           |

**HZS**

**Hodinové zúčtovacie sadzby**

**1 650,00**

**0,000**

|     |             |                                                                                                                |     |        |        |          |       |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-------|
| ### | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 50,000 | 33,000 | 1 650,00 | 0,000 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-------|

**Celkom**

**32 443,95**

**4,354**

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA,**  
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka,  
určujú časť obsahu zmluvy o dielo xxxxxxxx

**I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).
2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch zhotoviteľa sa považujú za neplatné.
3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

**II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA**

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy – plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.
2. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posilať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.
3. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 10 dní od predloženia.

**III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP.
2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu boli jednoznačne identifikovateľní k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odevu.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu vykonaných prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.
5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.



7. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa a ten ich pri jeho vypratí odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
8. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazat' svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.
9. Práce v čase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. práce s ktorými je spojená produkcia hluku, vibrácií, prachu, dymu, prípadne iných emisií, ktoré sú spôsobilé obťažovať vlastníkov a užívateľov susediacich nehnuteľností je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa.
10. V prípade ak je dielo celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EÚ je Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - Poskytovateľ financovania, resp. príslušný Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
  - Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby /v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov/,
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán /Ministerstvo financií SR/ a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu /Ministerstvo financií SR/, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Osoby prizvané dotknutými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

#### IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných pozemkoch a príľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.
4. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a samosprávy.
5. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výťlačky (s pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 15 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomenkovať do 20 dní odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby na vyjadrenie, v prípade, ak zhotoviteľ takúto dokumentáciu spracováva. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 5 paré v tlačenej podobe a 5 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 15 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácia týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomenkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa. V prípade, ak sa objednávatel do 20 dní k takejto dokumentácii nevyjadří, bude to znamenať schválenie predloženého návrhu zo strany objednávatela.
7. Zhotoviteľ je povinný pripomenky Objednávateľa, ktorými Objednávateľ požaduje iné technické riešenie, ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu postupu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté Zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je

- v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.
8. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu postupu prác a ostatných podmienok ZOD.

## V. HSE POŽIADAVKY

1. Zhotoviteľ je počas plnenia tejto zmluvy povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a platné a účinné vnútorné predpisy Objednávateľa vzťahujúce sa k vyššie uvedenému.
2. Zhotoviteľ je povinný kontrolovať dodržiavanie HSE požiadaviek svojimi subdodávateľmi a Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov zo strany Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov/pracovníkov aj subdodávateľov. V prípade, ak zástupca alebo poverená osoba Zhotoviteľa (zamestnanec, subdodávateľ) utrpí úraz/nehodu alebo zapríčini pracovný úraz, požiar, dopravnú nehodu alebo znečistenie životného prostredia na území Objednávateľa alebo pri činnosti vykonávanej v záujme Objednávateľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu o tom informovať kontaktnú osobu/zástupcu Objednávateľa uvedenú v Prílohe tejto zmluvy a ďalej sa zaväzuje spolupracovať za účelom vyšetrenia a objasnenia tejto udalosti.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri nakladaní s odpadom dodržiavať právne predpisy platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ sa stáva pôvodcom všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela (v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác) podľa tejto zmluvy a je povinný plniť všetky povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri kovovom odpade však Zhotoviteľ len zabezpečí jeho rozrezanie a roztriedenie odpadu na mieste určenom Objednávateľom a naloženie tohto odpadu do kontajnerov pristavených Objednávateľom. Za ďalšie nakladanie s týmto odpadom preberá zodpovednosť Objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí naloženie, odvoz a likvidáciu ostatného a nebezpečného odpadu. Zabezpečí tiež roztriedenie vznikajúcich odpadov. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný disponovať platným súhlasom na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom na pracovisku Objednávateľa v súlade s požiadavkami uvedenými v zmluve. Táto povinnosť platí pre výkon prác pracovníkmi Zhotoviteľa, ako aj pracovníkmi subdodávateľa. Objednávateľ považuje za pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa každú osobu, ktorá vykonáva podľa tejto zmluvy prácu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa bez ohľadu na to, aký je medzi nimi zmluvný vzťah. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil a zaväzuje sa oboznámiť s týmito pravidlami aj svojich subdodávateľov.
5. Objednávateľ pred zahájením práce na stavbe/pracovisku poverí Zhotoviteľom navrhovaného pracovníka Zhotoviteľa výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmenu nominácie koordinátora bezpečnosti. Zhotoviteľ nie je oprávnený túto požiadavku odmietnuť. Zhotoviteľ uvedie meno, priezvisko a telefónny kontakt koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie na vývesnú tabuľu pri vstupe na stavbu/pracovisko. Koordinátor bezpečnosti musí byť dosiahnuteľný nepretržite a osobne denne v čase prác na stavbe počas celého obdobia realizácie prác na stavbe/pracovisku. Koordinátor bezpečnosti a koordinátor dokumentácie postupuje podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a pravidelne reportuje priamo zodpovednému pracovníkovi Objednávateľa v nasledovnom rozsahu: každý deň formou zápisu do stavebného denníka. Koordinátor bezpečnosti musí okrem pravidelného reportingu okamžite nahlásiť Objednávateľovi akýkoľvek úraz, úmrtie či porušenie pravidiel bezpečnosti práce a nedodržanie pravidiel podľa Prílohy tejto zmluvy. V prípade zistenia postupu koordinátora bezpečnosti v rozpore s platnou legislatívou a touto zmluvou, alebo v prípade opakovanej nedostupnosti koordinátora bezpečnosti v rámci času, kedy je vyžadovaná jeho osobná prítomnosť na stavbe/pracovisku, alebo v prípade zanedbania povinnosti koordinátora bezpečnosti reportovať Objednávateľovi, Objednávateľ má právo zrušiť poverenie a požadovať od Zhotoviteľa výmenu koordinátora bezpečnosti najneskôr do troch (3) dní od prijatia požiadavky na výmenu Zhotoviteľom od Objednávateľa. Zároveň sa takéto konanie koordinátora považuje za hrubé porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy s možnosťou odstúpenia od tejto zmluvy pre Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na stavbe/pracovisku viesť HSE denník, ktorý musí byť počas realizácie prác vždy dostupný na stavenisku. Za vedenie HSE denníka zodpovedá koordinátor bezpečnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ, ako aj Objednávateľ sú povinní do HSE denníka uviesť záznamy z každej kontroly dodržiavania HSE predpisov a HSE požiadaviek pre dodávateľov, ktoré na stavbe vykonali, a taktiež sú povinní uviesť

všetky zistené nedostatky zistené u Zhotoviteľa, ako aj nedostatky zistené u subdodávateľa alebo ďalších subdodávateľov subdodávateľa v rozsahu bodu XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – ODDIEL 2, Zmluvné pokuty za nedodržanie povinností Dodávateľom v oblasti BOZP, Požiarnej prevencie a ochrany životného prostredia (HSE) vyplývajúcich z tejto zmluvy.

## VI. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD a týchto VZP Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
  - a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 18 dní oproti schválenému harmonogramu postupu prác, a to jednak na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;
  - b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku;
  - c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ nespôlupracuje s koordinátorom BOZP a PO.
  - d) ani po výzve objednávatel'a v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, projekt a platné normy).Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviesť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.
2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonával alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.
3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet zamestnancov, potrebný počet stavbyvedúcich alebo osôb zodpovedných za plnenie opatrení v oblasti BOZP, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
  - a) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku;
  - b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
  - c) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným termínom, schválenému harmonogramu postupu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
  - d) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
  - e) realizácia diela osobami, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon práce, ktorú vykonávajú, nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizácie diela;
  - f) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia;
  - g) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
  - h) opakovanie (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.
6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam

- Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.
7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované porušovanie ustanovení technických noriem a nedodržiavanie správnych technických postupov, protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám na stavenisku.
  8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy Objednávateľom. Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
    - a) ak je Objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
    - b) v prípade prerušenia prác na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.

## VII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
  - a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
  - b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  - c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:
  - a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej technológii;
  - b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.
3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska /pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa v súčinnosti so stavebným dozorom. Zápisy, resp. pokyny zástupcu objednávatel'a a stavebného dozoru sa nesmú vecne líšiť. V prípade odchýlok od zápisov zástupcu objednávatel'a a stavebného dozoru platí zápis stavebného dozoru. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 1 pracovného dňa, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
4. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vyhotovuje dennú fotodokumentáciu o priebehu realizácie diela, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri realizácii diela minimálne v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác realizovaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených Objednávateľom. Vyhotovenú fotodokumentáciu odovzdáva Zhotoviteľ Objednávateľovi do 07,00 hod. pracovného dňa nasledujúceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentácia vyhotovená a to v elektronickej podobe na 3x CD alebo DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení minimálne 7 Mpx.

## VIII. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených Objednávateľom. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre Objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 40 dní pred dňom, kedy je podľa harmonogramu postupu prác

plánovaná inštalácia príslušného materiálu alebo výrobku do diela, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na inštaláciu do diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem je Zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, inak ktorý určí Objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých inštalácia na dielo je Zhotoviteľovi známa pri podpise tejto zmluvy, s uvedením názvu, typu, druhu a výrobcu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v lehote uvedenej v čl. VIII, ods. 1 týchto VZP, vrátane dokumentácie uvedenej v čl. VIII, ods. 1, písm. b) týchto VZP.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 5 pracovných dní vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 5 pracovných dní vopred.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré investor alebo objednávateľ poveril kontrolou vykonávaných prác.

#### IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatíu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných väd brániacich prevzatie diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých väd.
2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do odstránenia väd a nedorobkov.
3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
4. Pripravenosť diela k prevzatíu oznámi zhotoviteľ objednávatelovi v stavebnom denníku a ten zvolá preberacie konanie spravidla do 10 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcej ZOD a vykonať za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlásí Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.
5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 24 hodín od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady:
  - a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávatelovi preukázateľne neodovzdal;
  - b) 6 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 6 nosičov CD dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;
  - c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii;
  - d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.
7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä
  - a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu ;
  - b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;



- c) zoznam právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;  
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávatelovi štyri (4) kópie týchto certifikátov.
  9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávatelovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.
  10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávatelom na príprave prevádzkového poriadku stavby a všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych predpisov v súvislosti s používaním stavby.
  11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávatelom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávatelovi v termíne určenom Objednávatelom na základe žiadosti Objednávateľa.
  12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nespĺnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.
  13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávatelovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.
  14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávatelovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného nespĺnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávatelom pre zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení väd.
  15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných väd, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných väd.
  16. V prípade zistenia iných väd ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenia väd v preberacom konaní pokračovať.

## **X. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu vykonaných prác. Zástupca Objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
  - popis položiek vykonaných prác
  - špecifikácie množstva a memých jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na fakturáciu
  - príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvyV prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu.
3. Za súpis vykonaných prác, ako podklad pre fakturáciu, sa považuje iba súpis vykonaných prác jednotlivých „ukončených“ stavebných procesov, pre každý stavebný alebo prevádzkový objekt samostatne.
4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré vznikol Objednávatelovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.
5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii ako súčasť vystavenej faktúry. Súpis vykonaných prác bude predložený aj v elektronickej forme na CD ako súčasť faktúry
6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučené alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa uvedenú v zmluve v čase pracovných dní a v čase pracovných hodín.
7. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.

8. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
9. Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:
  - a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu zhotoviteľa;
  - b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
  - c) poradové číslo dokladu,
  - d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce vykonávané;
  - e) dátum vystavenia dokladu;
  - f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
  - g) výšku ceny bez dane celkom;
  - h) sadzbu dane;
  - i) výšku dane,
  - j) cena celkom;
  - k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení.
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 60 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo vystaveného daňového dokladu - faktúry plyní nová lehota splatnosti.
11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto ZOD a týchto VZP vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.

#### **XI. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – ODDIEL 1**

1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.
2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti.
4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, a zodpovedá za to, že ide o predmety vymeniteľné a k dispozícii na inštaláciu v technicky čo možno najkratších termínoch podľa harmonogramu postupu prác ako aj pre prípady uplatnenia väd diela, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo.
5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a lehôt zo zodpovednosti za vady diela.
6. V prípade zistenia väd diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstrání vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných väd zistených v záručnej dobe do 2 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 8 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním väd do 12 hodín od uplatnenia reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania väd, je to však podmienené súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 10 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).
9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia väd v priebehu záručnej doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie väd diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných väd v stanovených termínoch, je



- Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplátne pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.
10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu väd, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 8 pracovných dní, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej na povahu väd. Voľba medzi nárokmi z väd je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.

## **XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY – ODDIEL 2**

**Zmluvné pokuty za nedodržanie povinností Dodávateľom v oblasti BOZP, Požiarnej prevencie a ochrany životného prostredia (HSE) vyplývajúcich z tejto zmluvy:**

1. Zástupca/zástupcovia objednávateľa sú v zmysle ustanovení tejto zmluvy oprávnení počas plnenia zmluvy dodávateľom kontrolovať dodržiavanie HSE požiadaviek pre dodávateľov.
2. Zástupca/zástupcovia objednávateľa vyhotovia po každej kontrole dodržiavania HSE požiadaviek pre dodávateľov, v ktorom opíšu zistenia z kontroly, spolu s prípadnými nedostatkami, ktoré boli kontrolou zistené. Zápisnicu podpíše vedúci pracovnej činnosti dodávateľa alebo osoba, oprávnená zastupovať a konať v mene dodávateľa.
3. Na základe kontrolou zistených nedostatkov objednávateľ zváži druh uplatňovanej sankcie podľa nižšie uvedených skutkových stavov.

Objednávateľ pri stanovení zmluvnej pokuty zohľadní :

- závažnosť porušenia,
- či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia),
- mieru ohrozenia ohrozenie životného prostredia, majetku, iných osôb a samotnej osoby, ktorá sa porušenia dopustila, stav spôsobilá.

V prípade porušenia týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v týchto HSE požiadavkách pre dodávateľov. V prípade, ak objednávateľ počas plnenia zmluvy zistí porušenie povinností dodávateľom odôvodňujúce vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas viacerých kontrol na pracovisku, objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane.

V prípadoch obzvlášť závažného porušenia HSE požiadaviek pre dodávateľov dodávateľom alebo jeho subdodávateľom je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej hodnoty plnenia zmluvy, ktorej výška je presne definovaná v priamo v texte zmluvy.

Za obzvlášť závažné porušenie HSE predpisov a/alebo týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov sa považuje také porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé ohroziť zdravie, život a/alebo spôsobiť značnú škodu alebo škodu veľkého rozsahu.

Úhrada zmluvnej pokuty stanovenej v týchto pravidlách neoslobodzuje Dodávateľa od povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla jeho konaním a presahuje zmluvnú pokutu. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená porušením HSE požiadaviek pre dodávateľov, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v zmysle týchto HSE požiadaviek pre dodávateľov. Objednávateľ je oprávnený od dodávateľa požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

4. Dodávateľ je zodpovedný aj za svojich subdodávateľov. Za porušenie zmluvy subdodávateľom a za následky ním spôsobené objednávateľovi zodpovedá dodávateľ. Pod pojmom „pracovník“ sa rozumie pracovník dodávateľa aj subdodávateľa.
5. Objednávateľ najneskôr do 45 dní od vykonania kontroly vykoná potrebné úkony/opatrenia k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, porušenia. Objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote zašle dodávateľovi list o vyúčtovaní/uplatnení zmluvnej pokuty za zistené porušenia, ktorého obligatórnou prílohou bude aj zápisnica o vykonanej kontrole a zistených porušení a vyčíslenie zmluvnej pokuty
6. V zmysle nižšie uvedených porušení sa uvedené pojmy vykladajú podľa HSE požiadaviek pre dodávateľov a podľa príslušných ustanovení zmluvy.

| Por. číslo | Predmet kontroly, zistenia                                                                                                                                                                                                                          | Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €) | Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €) | Opatrenie/následok                                                                                               | Okamžitá penalizácia |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.         | <b>Dokumentácia, pracovné povolenia</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                          |                                                                                                                  |                      |
| 1.1.       | Dodávateľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník dodávateľa preukázateľne zúčastnil školenia o HSE                                                                                                                  | 400 €                                               | 700 €                                                    | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                                                                            | áno                  |
| 1.2        | Dodávateľ nemá plán HSE / plán BOZP, alebo tento plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom objednávateľa.                                                                                                                                         | 400 €                                               | 700 €                                                    | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu, prerušenie prác                                | áno                  |
| 1.3        | Dodávateľ nedisponuje platným písomným povolením na prácu vydaným objednávateľom pre danú pracovnú činnosť.                                                                                                                                         | 900 €                                               | 2000 €                                                   | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                                                                            | áno                  |
| 1.4        | Dodávateľom nie sú splnené podmienky určené v písomnom povolení na prácu.                                                                                                                                                                           | 400 €                                               | 700 €                                                    | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                                                                            | áno                  |
| 1.5        | Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje dodávateľovi právny predpis), alebo dodávateľ nepredloží na požiadanie objednávateľa doklad o ohlásení.                                                   | 400 €                                               | 700 €                                                    | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu, prerušenie prác                                | nie                  |
| 1.6        | Pracovníci dodávateľa nedisponujú platným lekárskeym posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.                                                                                                                              | 300 € /osoba                                        | 400 € / osoba                                            | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu, prerušenie prác                                | áno                  |
| 1.7        | Dodávateľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zväračský preukaz a pod.) | 400 €                                               | 700 €                                                    | Náprava, pri opakovanom nedostatku alebo chýbajúceho osvedčenia na obsluhu strojov stiahnutie povolenia na prácu | áno                  |
| 1.8        | Chýbajú označenia obsahujúce charakteristické identifikačné znaky nástrojov, strojov, zariadení používaných pri práci (napr. výrobca/ značka, výkon, typ, a pod.)                                                                                   | 300 €                                               | 400 €                                                    | Náprava                                                                                                          | áno                  |
| 1.9        | Dodávateľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané                                 | 300 €                                               | 400 €                                                    | Náprava                                                                                                          | áno                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                                                                  |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|-----|
|       | nástroje, stroje, zariadenia.                                                                                                                                                                                                              |       |       |                                                                  |     |
| 2     | <b>Pracovný poriadok na mieste výkonu práce -pracovisku</b>                                                                                                                                                                                |       |       |                                                                  |     |
| 2.1.  | Poriadok na pracovisku nie je vyhovujúci, zapríčinený činnosťou dodávateľa                                                                                                                                                                 | 300 € | 400 € | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 2.2.  | Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku sú blokované, z viny dodávateľa                                                                                                                                           | 300 € | 400 € | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 2.3.  | Podlaha na pracovisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/ chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.                                                                                                                                         | 300 € | 400 € | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | nie |
| 2.4.  | Uskladnenie materiálov na pracovisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.                                                                                                                                                                  | 300 € | 400 € | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 2.5.  | Na pracovisku sa nachádzajú vystupujúce klnice alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.                                                                                                                                                 | 300 € | 400 € | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 2.6.  | Na pracovisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.                                                                                      | 300 € | 400 € | Náprava                                                          | nie |
| 2.7.  | Na pracovisku/stavbe nie sú k dispozícii pracovníci dodávateľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.                                                                                                                            | 300 € | 400 € | Náprava                                                          | áno |
| 2.8.  | Na stavbe nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnička - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.                                                              | 300 € | 400 € | Náprava                                                          | áno |
| 2.9.  | Na stavbe pracovníci dodávateľa nemajú k dispozícii toalety a hygienické prípravky.                                                                                                                                                        | 300 € | 400 € | Náprava                                                          | áno |
| 2.10. | Pracovníci dodávateľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu alebo iný ochranný nápoj.                                                                                                                                                              | 300 € | 400 € | Náprava                                                          | áno |
| 2.11. | Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod. ) | 400 € | 700 € | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 2.12. | Dodávateľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil prezliekarne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie-chladenie potravín z aktuálneho                         | 400 € | 700 € | Náprava                                                          | áno |

|       |                                                                                                                                                                                   |       |        |                                                                  |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|
|       | dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.                                                                                    |       |        |                                                                  |     |
| 2.13. | Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.                                                                                                                      | 300 € | 400 €  | Náprava                                                          | nie |
| 2.14. | Na pracovisku kde sa pohybujú vysokozdvížné vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.                                                                        | 300 € | 400 €  | Náprava                                                          | nie |
| 2.15. | Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku, alebo sa nezdržuje na mieste.                                                                                                         | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 3.    | <b>Chemická bezpečnosť</b>                                                                                                                                                        |       |        |                                                                  |     |
| 3.1.  | Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.                                               | 300 € | 400 €  | Náprava                                                          | áno |
| 3.2.  | Dodávateľ nemá kartu bezpečnostných údajov nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBU preukázateľne oboznámený                                                             | 300 € | 400 €  | Náprava                                                          | áno |
| 4.    | <b>Pracovná činnosť vyžadujúca vstup do uzatvorených priestorov/pod úroveň terénu</b>                                                                                             |       |        |                                                                  |     |
| 4.1.  | Nie je k dispozícii povolenie pre výkon danej činnosti.                                                                                                                           | 900 € | 2000 € | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 4.2.  | Nie sú splnené podmienky stanovené v písomnom povolení na prácu pre bezpečný výkon práce.                                                                                         | 400 € | 900 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 4.3.  | Dodávateľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.                                                                                                      | 400 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | nie |
| 4.4.  | Nie sú zabezpečené podmienky pre meranie atmosféry (prístroj pre meranie koncentrácie plynu nefunguje a/alebo sa nepoužíva/chýba kalibrácia)                                      | 400 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 4.5.  | Nie je zabezpečený počet pracovníkov zabezpečujúcich dozor/istenie pracovníkov pracujúcich v uzatvorených priestoroch a/alebo pod úrovňou terénu, definovaný v povolení na prácu. | 400 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 4.6.  | Technologické zariadenie nie je bez tlaku a/alebo nie je fyzicky oddelené od prevádzkovej technológie (napr. zaslepením).                                                         | 900 € | 2000 € | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 4.7.  | Nie sú zabezpečené prostriedky osobného zabezpečenia pre prácu vyžadujúcu vstup do zariadenia (záchranné lano, postroj, atď.).                                                    | 400 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 5.    | <b>Rebríky</b>                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                  |     |

|       |                                                                                                                                                           |       |        |                                       |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-----|
| 5.1.  | Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom). | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.2.  | Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé.                                                                                    | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.3.  | Päty rebríka nie sú stabilné.                                                                                                                             | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.4.  | Diely viacdielných rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.                                                     | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.5.  | Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.                        | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.6.  | Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.                                                                                 | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.7.  | Oporný rebrík neprevyšuje miesto dorazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytká.                                                                   | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.8.  | Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.                                                                         | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.9.  | Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.                                                                                                                        | 400 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 5.10. | Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.                                                                                                             | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 6.    | <b>Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarmi</b>                                                                                             |       |        |                                       |     |
| 6.1.  | Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.                                                           | 900 € | 2000 € | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 6.2.  | Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny dodávateľa                                                    | 400 € | 900 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 6.3.  | Dodávateľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.                                                                              | 400 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | nie |
| 6.4.  | Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.                                               | 300€  | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 6.5.  | V prípade oblúkového zvárania sa nepoužíva ochranný štít a zváračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).  | 400 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 6.6.  | Nebola vykonaná alebo nie je                                                                                                                              | 300€  | 400 €  | Náprava                               | áno |

|       |                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                       |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-----|
|       | možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zváranie.                                                                                                                                   |        |        |                                       |     |
| 6.7.  | Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z viny dodávateľa.                                                                                                        | 300€   | 400 €  | Náprava                               | áno |
| 6.8.  | Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.                                                                            | 400 €  | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 6.9.  | Neakcieschopný hasiaci prístroj                                                                                                                                                                   | 300 €  | 400 €  | Náprava                               | áno |
| 6.10. | Fajčenie.                                                                                                                                                                                         | 1500 € | 2000 € | Okamžitá náprava                      | áno |
| 7.    | <b>Plynové fľaše</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                                       |     |
| 7.1.  | Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).                                                                                    | 300 €  | 400 €  | Náprava                               | áno |
| 7.2.  | Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.                                                                                                                                                | 300 €  | 400 €  | Náprava                               | áno |
| 7.3.  | Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.                                                                                                                              | 300€   | 400 €  | Náprava                               | áno |
| 7.4.  | V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.                                                                                                                       | 300 €  | 400 €  | Okamžitá náprava                      | áno |
| 8.    | <b>Pracovná plocha</b>                                                                                                                                                                            |        |        |                                       |     |
| 8.1.  | Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.                                                                                                                                      | 300 €  | 400 €  | Okamžitá náprava                      | áno |
| 8.2.  | Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, z viny dodávateľa.                                                                                                                                         | 300 €  | 400 €  | Okamžitá náprava                      | nie |
| 8.3.  | Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.                                                                                                                              | 400 €  | 700 €  | Okamžitá náprava                      | áno |
| 9.    | <b>Práce vo výškach</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                                       |     |
| 9.1.  | Chýba dvojradové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).                                                                                                               | 200 €  | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 9.2.  | Koncové zábradlie nie je upevnené.                                                                                                                                                                | 200 €  | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava | áno |
| 9.3.  | Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.                                                                                                                         | 200 €  | 700 €  | Okamžitá náprava                      | áno |
| 9.4.  | Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná:<br>Náčrt konštrukcie<br>Návrh lešenia<br>Všeobecná dokumentácia o konštrukcii<br>Uvedenie do prevádzky<br>Periodická revízia | 200 €  | 700 €  | Náprava                               | áno |
| 9.5.  | Voľná, nezhutnená pôda pod                                                                                                                                                                        | 300 €  | 400 €  | Náprava                               | áno |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                          |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | lešením                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                                                                          |     |
| 9.6.  | Nie je vyvesená nosnosť a dodávateľ lešenia.                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 € | 400 €  | Náprava                                                                  | nie |
| 9.7.  | Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.                                                                                                                                                                                                                                  | 200 € | 700 €  | Náprava                                                                  | áno |
| 9.8.  | Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.                                                                                                                                                                                                                                        | 900 € | 2000 € | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                                    | áno |
| 9.9.  | Lešenie nebolo zapojené do systému EPH (vyrovnanie potenciálu).                                                                                                                                                                                                                                 | 50 €  | 400 €  | Náprava                                                                  | áno |
| 9.10. | Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.                                                                                                                                                                                                                                    | 300 € | 400 €  | Náprava                                                                  | áno |
| 9.11. | Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému bodu upevnenia.                                                                                                                                                                         | 200 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                                    | áno |
| 9.12. | Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).                                                                                                     | 300 € | 400 €  | Okamžité prerušenie činnosti. Lešenie sa až do nápravy nesmie používať ! | áno |
| 10.   | <b>Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                                                          |     |
| 10.1. | Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.                                                                                                                                                      | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu         | áno |
| 10.2. | Nemá každý pracovník ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť. | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu         | áno |
| 10.3. | Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.                                                                                                                                                               | 300€  | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu         | áno |
| 10.4. | Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.                                                                                                                                                               | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu         | áno |
| 10.5. | Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.                                                                                                                                                      | 300€  | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu         | áno |
| 10.6. | Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.                                                                                                                                                                     | 300€  | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu         | áno |
| 10.7. | Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka : antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca                                                                                                                                                    | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu         | áno |



|       |                                                                                                                                                                                                |       |        |                                                                  |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|
|       | úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.                                                                                                               |       |        |                                                                  |     |
| 10.8. | Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.                    | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 11.   | <b>Zemné práce</b>                                                                                                                                                                             |       |        |                                                                  |     |
| 11.1. | Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).                                   | 200 € | 700 €  | Náprava                                                          | áno |
| 11.2. | Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HSE je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom). | 200 € | 700 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 12.   | <b>Presun materiálu, žeriavové práce</b>                                                                                                                                                       |       |        |                                                                  |     |
| 12.1. | Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.                                                                                                                                                      | 900 € | 2000 € | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 12.2. | Oblasť zdvihu nie je ohraničená.                                                                                                                                                               | 200 € | 700 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 12.3. | Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.                                                                                    | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 12.4. | Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).                                                               | 90 €  | 200 €  | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                            | áno |
| 12.5. | Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.                                                                                                                                                 | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | nie |
| 12.6. | Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).                                                                                                                      | 200 € | 700 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 12.7. | Na mieste sa nenachádza denník zdvihadieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.                                                                                                       | 300 € | 400 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 12.8. | V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).                        | 200 € | 700 €  | Okamžite vybrať kľúč zo stroja a vrátiť ho po spísaní zápisnice  | áno |
| 13.   | <b>Elektrické zariadenia, elektrické prístroje</b>                                                                                                                                             |       |        |                                                                  |     |
| 13.1. | Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.                                                                                                                                                        | 200 € | 700 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 13.2. | Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).                                                                                                  | 200 € | 700 €  | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie                    | áno |


|       |                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                           |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                   |        |          | povolenia na prácu                                                        |     |
| 13.3. | Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.                                                                                                                                | 200 €  | 700 €    | Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 13.4. | Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.         | 300 €  | 400 €    | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu          | áno |
| 13.5. | Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni pôdy.                                                                                  | 200 €  | 700 €    | Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 13.6. | Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.                                                                                             | 300 €  | 400 €    | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu          | áno |
| 13.7. | Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.                              | 200 €  | 700 €    | Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 14.   | <b>Mechanické ručné náradie</b>                                                                                                                                   |        |          |                                                                           |     |
| 14.1. | Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masťné - špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče). | 300 €  | 400 €    | Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu          | áno |
| 15.   | <b>Ochrana životného prostredia</b>                                                                                                                               |        |          |                                                                           |     |
| 15.1. | Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny dodávateľa                                       | 4000 € | 35 000 € | Okamžité odstránenie úniku                                                | áno |
| 15.2. | Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.                                                       | 400 €  | 700 €    | Okamžité prerušenie činnosti, náprava                                     | áno |
| 15.3. | Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.                                                        | 400 €  | 700 €    | Náprava                                                                   | áno |
| 15.4. | Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného objednávateľom.                                                                         | 200 €  | 700 €    | Okamžitá náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu | áno |
| 15.5. | Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou dodávateľa.     | 400 €  | 700 €    | Okamžitá náprava                                                          | áno |

### XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo

stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu diela. Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

V KRUPINE DŇA 14.02.2022



VO ZVOLENE DŇA 14.02.2022



**Príloha č. 3 Zoznam všetkých subdodávateľov**

| <i>Názov, sídlo<br/>a IČO subdodávateľa</i>        | <i>Meno a priezvisko<br/>osoby oprávnenej<br/>konať<br/>za subdodávateľa</i> | <i>Predmet<br/>subdodávky</i> | <i>Podiel<br/>subdodávky<br/>z celého<br/>predmetu<br/>zákazky v<br/>eurách bez DPH<br/>alebo v %</i> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VUIS – zariadenia stavieb,<br>s.r.o. IČO: 31318657 | Ing. Peter Mišové,<br>CSc.                                                   | realizácia<br>mikropilót      | 73 716.-                                                                                              |

Mesto Krupina  
Svätotrojičné námestie 4/4  
963 01 Krupina  
IČO: 00320056

Bratislava, dňa 03.02.2022

**Banková záruka č. 009020285924**

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **VIAKORP, s.r.o.**, so sídlom Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 29450/S (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzatvoriť s Vami, Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056 (ďalej ako „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Most cez rieku Krupinica“ (ďalej ako „**Zmluva**“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy zrealizovať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“), a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

**23 013,00 EUR**

(slovom: dvadsaťtritisíctrinásť 00/100 euro)  
(ďalej len „**Zaručená suma**“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy a špecifikujete, ako si ich nesplnil (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.  
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
  - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
  - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
  - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás Zhotoviteľ uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov voči Vám zo Zmluvy.

ikom jazyk  
skôr v Deň

VÚB, a.s.  
Mlynské n  
829 90 Br  
070001/07

ivého portfólia

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia:
- (i) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
  - (ii) Vaša Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplatenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020285924

VÚB, a.s.  
Mlynské nivy  
829 90 Bratislava  
070001/07

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 26.12.2021

Číslo vložky: 10913

---

## I. Partner verejného sektora

---

**Obchodné meno :** VIAKORP, s.r.o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Strážska cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7892

c) **Názov obce:** Zvolen

d) **Psč:** 96001

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 50228455

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť :** od: 04.06.2019

---

**Obchodné meno :** VIAKORP, s.r.o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Môľovská cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 276

c) **Názov obce:** Zvolen

d) **Psč:** 96001

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 50228455

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť :** 01.02.2017 - 03.06.2019

---

## II. Oprávnená osoba

---

**Obchodné meno :** Advokátska kancelária Krnáč s. r. o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie slobody

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2/0

c) **Názov obce:** Banská Bystrica

d) **Psč:** 97401

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO :** 47232293

**Platnosť :** od: 28.06.2017

---

## III. Koneční užívatelia výhod

---



**Meno :** Stanislav Dado

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** I. Krasku

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2856/71

c) **Názov obce:** Krupina

d) **Psč:** 96301

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 23.03.1979

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 28.06.2017

---

**Meno :** Ján Bohovic

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kuzmányho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 564/8

c) **Názov obce:** Krupina

d) **Psč:** 96301

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 08.07.1983

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 28.06.2017

---

**Meno :** Ing. Michal Šimko

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Wolkerova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1300/11

c) **Názov obce:** Banská Bystrica

d) **Psč:** 97401

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 13.05.1982

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 10.03.2018

---

#### **IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

#### **V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod**

---

**Dátum oznámenia :** 07.07.2021

**Dátum overenia :** 30.06.2021

**Typ overenia :** iný dôvod

---

#### **VI. Udelené pokuty**

Bez záznamov.

---

## **VII. Kvalifikovaný podnet**

Bez záznamov.

---

## Harmonogram stavebných prác

**Stavba:** Most cez rieku Krupinica

**Objednávateľ:** Mesto Krupina

**Zhotoviteľ:** VIAKORP, s.r.o.

**Miesto:** Krupina

| Kód       | Zákazka                               | 1. mesiac | 2. mesiac | 3. mesiac | 4. mesiac | 5. mesiac | 6. mesiac |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 68        | Most cez rieku Krupinica              |           |           |           |           |           |           |
| SO 000-00 | SO 000-00 Všeobecné položky           |           |           |           |           |           |           |
| SO 201-00 | SO 201-00 Most cez rieku Krupinica    |           |           |           |           |           |           |
|           | Zemné práce                           |           |           |           |           |           |           |
|           | Zakladanie                            |           |           |           |           |           |           |
|           | Zvislé konštrukcie                    |           |           |           |           |           |           |
|           | Vodorovné konštrukcie                 |           |           |           |           |           |           |
|           | Komunikácie                           |           |           |           |           |           |           |
|           | Ostatné konštr, nátery, Búracie práce |           |           |           |           |           |           |
| SO 601-00 | SO 601-00 - Preložka NN káblov SSD    |           |           |           |           |           |           |
|           | Zemné práce                           |           |           |           |           |           |           |
|           | Montáže potrubia                      |           |           |           |           |           |           |
|           | Elektromontáže                        |           |           |           |           |           |           |
| SO 602-00 | SO 602-00 Úprava verejného osvetlenia |           |           |           |           |           |           |
|           | Zemné práce, zakladanie               |           |           |           |           |           |           |
|           | Elektromontáže                        |           |           |           |           |           |           |
|           | Montáže, oznamovacie vedenie          |           |           |           |           |           |           |
| SO 650-00 | Preložka káblov Slovak Telekom        |           |           |           |           |           |           |
|           | Zemné práce                           |           |           |           |           |           |           |
|           | Montáže oznamovacích vedení           |           |           |           |           |           |           |



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
ICO/Č DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia VPD: 2221000162

Hrdlička Slovakia  
Jaroslav Slivka  
Moyzesova 46  
040 01 Košice

**Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.\*  
k projektovej dokumentácii (PD)**

Vydané pre:

|                  |                                   |                                              |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Ziadateľ         | Hrdlička Slovakia Jaroslav Slivka |                                              |
| Zaujímavé územie | Názov stavby                      | 20.0272 - Krupina - most                     |
|                  | Typ vyjadrenia                    | VPD                                          |
|                  | Dôvod vydania                     | Cestný zákon § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 |
|                  | Katastrálne územie                | Krupina                                      |
|                  | Parcelné číslo                    | 266/42                                       |

Číslo vyjadrenia k exist. sieti: 6612034869

Platnosť vyjadrenia k exist. sieti: 10.06.2021

Číslo vyjadrenia VPD: 2221000162

Dátum vydania VPD: 19.05.2021

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii a zodpovedá za správnosť údajov uvedených v predložených dokumentoch.

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Názov projektovej dokumentácie            | 20.0272 - Krupina - most |
| Spresnenie časti projektovej dokumentácie | 20.0272 - Krupina - most |

Na základe Vašej žiadosti Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby.

**Súhlasíme s predloženou dokumentáciou  
za podmienok uvedených nižšie**

Zdôvodnenie:

Slovak Telekom a.s. súhlasí s PD objekt : 650 – 00 PRELOŽKA KÁBLOV SLOVAK TELEKOM k stavbe : MOST CEZ RIEKU KRUPINICA. Spomínanú prekládku TKZ, ako aj práce spojené s nimi bude hrdiť investor, ktorý danú akciu vyvolal na vlastné náklady. Slovak Telekom a.s. vyžaduje pri projektovaní a samotnej realizácii prekládky uvedených TKZ, dodržať všetky interné predpisy a normy ST a.s. a to :

- 1.) normu TA 225 ( plánovanie, projektovanie a výstavba prístupovej siete)
- 2.) normu TA 326 ( technická dokumentácia líniových stavieb )
- 3.) normu TA 205 ( príprava, projektovanie, výstavba, montáž, údržba a opravy optických káblov )

Z tohoto dôvodu požadujeme aby samotné prekládky a práce spojené s nimi realizovala firma znalá uvedených noriem a predpisov a s ktorou má ST a.s. podpísanú zmluvu na vykonávanie opráv, údržby a výstavby sietí. V našom regióne sú to :

- 1.) ZYRY Tem s.r.o. Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen – Ing. Zlievsky Ladislav 0907 877 907
- 2.) STAVING Levice s.r.o. Dostojevského 10, 934 01 Levice – Ing. Tuhý Vladimír 0905 337 738

Spresňujúce podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je

Číslo vyjadrenia VPD: 2221000162



potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.

6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete.

marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942

7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 – 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku

8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.

9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.

10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. ( tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.

11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené.

Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

za prevádzkovateľa SEK



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
číslo účtu: 2940223/7500  
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893  
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

### **Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:**

Upozorňujeme investora, že v zmysle §66 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:

- Meracie protokoly nového káblového úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte:

Slovak Telekom, a.s.

Divízia nákupu

Oddelenie nákupu sieťových komodít:

p. Kamil Boďo, +421 2 58821035, Email:kamil.bodo@telekom.sk

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

### **Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:**

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese [developer@telekom.sk](mailto:developer@telekom.sk).

Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), 0907 877907

\* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Číslo : 208/2021/0128

# Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách  
medzi

1. Obchodný názov: **Slovak Telekom, a.s.**  
Sídlo: **Bajkalská 28**  
**817 62 Bratislava**  
V zastúpení: **Roman Petényi – manažér služieb a infraštruktúry**  
**na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.**  
IČO: **35763469**  
DIČ: **2020273893**  
IČ DPH: **SK2020273893**  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B.  
(ďalej len „Podnik“)

a

2. Obchodný názov: **Mesto Krupina , Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina**  
Sídlo:  
V zastúpení: **Ing. Radoslav Vazan**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. pobočka Krupina**  
Číslo účtu: **SK24 0200 000 2002 0412**  
IČO: **00320056**  
DIČ: **2021152540**

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

## Článok I. Základné údaje

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov uložených na moste cez rieku Krupinica , objekt 650-00 (ďalej len „Vedenie“).
2. Stavebník je investorom stavby „ Most cez rieku Krupinica .“ (ďalej len „Stavebná činnosť“).
3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.

## Článok II. Predmet dohody

1. Na základe vyjadrenia VPD: 2221000162 Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby: Most cez rieku Krupinica , podľa projektu: objekt 650 - 00 Preložka káblov Slovak Telekom , ktorý vypracoval Ing. Milan Chlupáč, ďalej len „Preložené vedenie“).
2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu, ktorý je zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje predmetné práce zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.
3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.



4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku vlastníkom Preloženého vedenia.
5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.
6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tím služieb a infraštruktúry, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a na mailové adresy: mario.noskovic@telekom.sk; branislav.urge@telekom.sk a milan.petrik@telekom.sk a požiada o prerušenie prevádzky. Práce Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“) stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú hodinu omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.

### **Článok III.**

#### **Spoločné ustanovenia**

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.
2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky.
3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov.
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušenie prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník.  
Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.  
V prípade, že:
  - a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
  - b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.

V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej skutočnej výšky. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu po porušení zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.

6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je nahradené Preloženým vedením.

#### Článok IV.

##### Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nie je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.
4. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a jeden Stavebníkovi.
5. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa: 24.8.2021  
Za Slovak Telekom, a.s. :



Slovak Tel  
Bajkalská  
817 62 Bra

Rc

Manažér služieb a infraštruktúry

V Krupine, dňa: 8.9.2021  
Za stavebníka:

Primátor mesta

7. BENIAČ - 0917 850 320  
p. VOJBOVIC -

**Zmluva č. Z-D-2021-000991-00 o súhlase  
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
a v súlade s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

**medzi nasledovnými zmluvnými stranami:**

**1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:**

Názov a sídlo: **Stredoslovenská distribučná, a.s.  
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**  
V mene ktorej koná: **Mgr. Miloš Herman, riaditeľ divízie energetické aktíva**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Žilina**  
Číslo účtu: **2143550551/0200**  
IČO: **36 442 151**  
IČ DPH: **SK2022187453**  
IBAN: **SK44 0200 0000 0021 4355 0551**  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L  
(ďalej len „Vlastník“)

**2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:**

Názov a sídlo: **Mesto Krupina  
Svätotrojičné námestie 4 / 4, 963 01 Krupina**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. pobočka Krupina**  
Číslo účtu: **SK24 0200 0000 0000 2002 0412**  
IČO: **00320056**  
DIČ: **2021152540**  
zastúpený: **Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta**  
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: **Ing. Jaroslava Uramová, vedúca odd. výstavby, ŽP a RR**  
oprávnená osoba vo veciach technických: **Ing. Norbert Kemp, referent odd. výstavby, ŽP a RR**  
(ďalej len „Žiadateľ“)

**(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)**

**PREAMBULA**

Kedže

- Vlastník je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“). Jeho hlavnou povinnosťou ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobu vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,
- Žiadateľ má záujem na vykonaní preložky existujúceho elektroenergetického rozvodného zariadenia, ktoré je súčasťou distribučnej sústavy Vlastníka (ďalej ako „ERZ“), ktoré pozostáva z realizácie stavebnej akcie pod názvom definovanom v článku I ods. 1. zmluvy (ďalej len „Preložka“ alebo aj ako „Preložka ERZ“ alebo ako „Stavba“),
- Vlastník a Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so zabezpečením, realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vypořádáním Preložky,

v nadväznosti na § 45 zákona o energetike sa Vlastník a Žiadateľ dohodli na uzavretí tejto zmluvy:

## **Článok I** **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka pre Žiadateľa k vykonaniu Preložky ERZ podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie Preložky ERZ za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom Dodávateľa určeného Vlastníkom.

**Predmetom Preložky je:** P1396 - Krupina - asanácia mosta - preložka 2x NN vedenia

**Dodávateľ na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti:** subjekt zo zoznamu dodávateľov z prekvalifikačného systému Vlastníka. Zoznam dodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy.

**Dodávateľ na vykonanie Preložky:** Elektroenergetické montáže, s. r. o. Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina  
(ďalej len „Dodávateľ“)

**Termín vykonania Preložky:** v lehote najneskôr do 31.12.2021 Presný termín realizácie preložky bude upresnený v dodatku k tejto zmluve v zmysle článku VI ods. 1 tejto zmluvy

**Miesto vykonania Preložky:** K.Ú.: Krupina KNC č.: 290/10, 266/43, 266/42, 301/41

Vlastníctvo ERZ sa Preložkou nemení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách.

2.1. I. etapa splnenie nasledovných podmienok:

- a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky, tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy;
- b) predpokladaná cena realizácie Preložky vyčíslená Vlastníkom na základe technického návrhu;
- c) vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie inžinierskej činnosti (ďalej len „PD IČ“) Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastníkovi na schválenie.

2.2. II. etapa splnenie nasledovných podmienok:

- a) predloženie schválenej a platnej PD IČ Preložky;
  - b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD IČ
  - c) realizačná cena Preložky;
  - d) podpis dodatku ku zmluve o súhlase na vykonanie Preložky uzatvorený medzi Vlastníkom a Žiadateľom;
  - e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným rozhodnutím stavebného úradu o povolení Stavby a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a touto zmluvou
3. Pred začatím realizácie sa uskutoční odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvaný zástupca Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku SSD, a.s. (divízia Prevádzka a Údržba, ďalej ako PaÚ), zástupcu Vlastníka a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky. O odovzdaní staveniska bude vyhotovený písomný zápis: „Zápis o odovzdaní staveniska“.
4. Po fyzickom ukončení prác na Preložke sa uskutoční preberacie konanie stavby medzi Dodávateľom a Žiadateľom, príp. Zhotoviteľom stavby za prítomnosti osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku SSD, a.s. (PaÚ) a zástupcu Vlastníka. O preberacom konaní bude vyhotovený písomný zápis: „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“. Dielo môže byť odovzdané jedine podpisom zástupcu Vlastníka.
5. Po ukončení porealizačnej inžinierskej činnosti a majetkovoprávneho vysporiadania stavby sa uskutoční odovzdanie preložky od Žiadateľa Vlastníkovi. O odovzdaní bude vyhotovený zápis: „Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)“.

## **Článok II Súčinnosť Žiadateľa**

Žiadateľ sa zaväzuje, že:

- a) **zabezpečiť PD IČ na Preložku** v zmysle článku III tejto zmluvy,
- b) **zabezpečiť realizáciu Preložky**, t. j. vybuduje Preložku **prostredníctvom Dodávateľa** na základe samostatnej zmluvy o dielo v súlade so štandardmi Vlastníka v termíne v zmysle článku I tejto zmluvy
- c) **zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie na Preložku**,
- d) **majetkovoprávne vysporiada Preložku**

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadateľ je oprávnený poveriť zabezpečením Preložky, t.j. vybudovaním Preložky prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie Preložky na základe samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu stranu a to konkrétne spoločnosť resp. združenie ktoré bude poverené zhotovením komplexného súboru stavebných objektov v rámci celej výstavby (ďalej len „Zhotoviteľ“). Žiadateľ pred podpisom Dodatku ku tejto zmluve oznámi Vlastníkovi obchodné meno zhotoviteľa a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako strana, ktorá je oprávnená zabezpečiť preložku prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie preložky. Samostatnú zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky podpíše táto tretia strana, pričom práva a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadateľ počas celej doby realizácie preložky.

## **Článok III Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť**

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie PD IČ Preložky **na základe technického návrhu**, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky (príloha č. 1 zmluvy).
2. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky prostredníctvom dodávateľa, ktorý je zaradený v prekvalifikačnom systéme Vlastníka.
3. Žiadateľ je povinný spracovanie PD IČ Preložky konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju v písomnej podobe prostredníctvom podateľne Vlastníkovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa vypracovať PD IČ Preložky sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Vlastníkom a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie.
4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky v súlade so Štandardom projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti Vlastníka na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Vlastníka [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).
5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PD IČ Preložky boli použité iba prvky schválené Vlastníkom. Zoznam prvkov je popísaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, ktorý je uverejnený na webovom sídle Vlastníka [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).
6. Žiadateľ sa zaväzuje, že PD IČ Preložky predloží Vlastníkovi v lehote do 6 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy.

## **Článok IV Povolenie budovania Stavby**

1. Žiadateľ je povinný v mene Vlastníka požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie Preložky a vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení a oznámení. Za týmto účelom Vlastník vystaví plnú moc Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti Žiadateľa o jej vystavenie. V stavebnom povolení bude uvedené, že sa jedná o Preložku podľa zákona o energetike.
2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka Preložky, t.j. prevod práv a povinností Vlastníka ako stavebníka Preložky na inú osobu. V prípade porušenia povinností uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie povinností Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ

je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

3. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku za podmienok a spôsobom uvedeným v stavebnom povolení alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku v súlade s PD IČ a technickým návrhom Preložky. Akékoľvek záväzky, škody alebo nároky tretích osôb v súvislosti s realizáciou Preložky znáša Žiadateľ.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, kedy z objektívnych dôvodov nie je možné dodržať Článok IV odsek 1. tejto zmluvy, zabezpečí Žiadateľ všetky povolenia vrátane kolaudačného rozhodnutia vo svojom mene a najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia preložky Žiadateľ zabezpečí dohodu o prevode práv a povinností Žiadateľa ako stavebníka zo stavebného povolenia na Vlastníka a dohodu o urovnaní z kolaudačného rozhodnutia. Za týmto účelom Vlastník poskytne Žiadateľovi vzorové znenie týchto dohôd. V prípade, ak v stanovenej lehote Žiadateľ nezabezpečí predmetné dohody je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody.

#### **Článok V** **Náklady na realizáciu Preložky podľa tejto zmluvy**

1. Náklady predstavujú predpokladanú cenu realizácie Preložky vyčíslenú Vlastníkom na základe technického návrhu, za ktorú Dodávateľ Preložku vykoná. Výška takto vyčíslených nákladov predstavuje sumu: **24 614,74 EUR bez DPH**.
2. Skutočnú výšku nákladov na vykonanie Preložky oznámi Vlastník Žiadateľovi v lehote do 60 dní odo dňa podpisu Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu s termínom na vykonanie Preložky.

#### **Článok VI** **Termín plnenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
  - a) predloženie platnej PD IČ Preložky zo strany Žiadateľa,
  - b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky,
  - c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom,v lehote do 3 mesiacov odo dňa uvedeného v Záverečnom prerokovaní a odsúhlasení PD IČ Preložky uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude určenie skutočnej výšky nákladov Preložky a upresnený termín na vykonanie Preložky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia Preložky ERZ nemôže byť zahájená pred splnením podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy.
3. Nesplnenie podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy sa považuje za rozvázovacia podmienka, ktorá má za následok zánik tejto zmluvy ku dňu ich nesplnenia.
4. O nesplnení podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy bude vyhotovený zápis, ktorého súčasťou bude vyhlásenie Žiadateľa, že Preložku ERZ nepožaduje a Preložka ERZ sa v termíne dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovať.
5. Žiadateľ je oprávnený vykonávať úkony súvisiace s prípravou a realizáciou Stavby v mene Vlastníka na základe osobitného poverenia.
6. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
7. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu Preložky je Žiadateľ povinný prizvať aj zástupcu Vlastníka. Ich termíny je Žiadateľ povinný nahlásiť Vlastníkovi minimálne 10 pracovných dní pred uskutočnením. Z uvedených stretnutí budú vyhotovené protokoly podpísané oboma Zmluvnými stranami.

## **Článok VII**

### **Povinnosti Žiadateľa a plynutie záruk**

1. Žiadateľ je povinný kontrolovať vykonávanie Preložky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky k zjednaniu nápravy.
2. Žiadateľ sa zaväzuje, že na Preložku, ktorú vykoná Dodávateľ za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, poskytuje Vlastníkovi záruku v dĺžke 3 roky na práce a 2 roky na materiál odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom podľa článku I ods. 4 tejto zmluvy.
3. Žiadateľ sa zaväzuje odstrániť vady na Preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky, najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Vlastníkom. Vlastník má právo určiť iný termín odstránenia vady, tento však nemôže byť kratší ako 14 dní od oznámenia vady. V prípade neodstránenia vady Žiadateľom, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania s odstránením záručnej vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ záručná vada neumožňuje prevádzku prekladaného ERZ, je Vlastník oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od doručenia. Žiadateľ je povinný uhradiť Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami.
4. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať Vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Preložky pri prácach, ktoré budú zakryté (napr. výkopové práce) minimálne 5 pracovných dní pred zakrytím prác.
5. Žiadateľ je povinný kedykoľvek umožniť Vlastníkovi vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu zhotovenia Preložky.
6. Žiadateľ je povinný informovať Vlastníka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky odsúhlasené k vykonaniu Preložky.

## **Článok VIII**

### **Doručenie dokladov po realizácii Preložky**

1. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi kolaudačné rozhodnutie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
2. Po realizácii preložky sa Žiadateľ v lehote 3 pracovných dní zaväzuje oznámiť túto skutočnosť Vlastníkovi, ktorý vykoná kontrolu realizácie preložky v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy. Písomné odsúhlasenie realizácie Preložky medzi Žiadateľom resp. Zhotoviteľom a Dodávateľom je zápisom o technickej spôsobilosti stavby, splnení všetkých technických požiadaviek na prevádzku diela. Takéto písomné odsúhlasenie nemá žiaden vplyv na splnenie všetkých zmluvných podmienok žiadateľa zo zmluvy a nemá vplyv na oprávnenia Vlastníka na uplatnenie zmluvných pokút. Zmluvných vzťah medzi Žiadateľom a Vlastníkom je považovaný za ukončený až po splnení všetkých zmluvných podmienok a záväzkov Žiadateľom voči Vlastníkovi.
3. K odovzdaniu a prevzatíu diela v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy je Žiadateľ, resp. jeho zástupca povinný dodať nasledovnú dokumentáciu:
  - dokumentáciu skutočného vyhotovenia (vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare na CD vrátane porealizačných dokumentov v štandarde Vlastníka,
  - prvú odbornú skúšku a prehľadku elektrického zariadenia („revízia“),
  - úradnú skúšku vyhotovenú oprávnenou osobou „OPO“ (ak bola potrebná),
  - geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte \*.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore \*.TXT,
  - zápis o prevzatí a odovzdaní diela medzi Dodávateľom a Žiadateľom alebo Zhotoviteľom (2x).
4. Žiadateľ zabezpečí porealizačnú inžiniersku činnosť podľa štandardov Vlastníka sám, príp. prostredníctvom autorizovaného zhotoviteľa zo zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade, že Žiadateľ porealizačnú inžiniersku činnosť nezabezpečí a nepredloží doklady podľa štandardov Vlastníka v termíne do 90 dní od ukončenia realizácie prekládky, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody.
5. Žiadateľ je k odovzdaniu preložky Vlastníkovi v zmysle článku I ods. 5 tejto zmluvy povinný dodať nasledovnú dokumentáciu:
  - právoplatné kolaudačné rozhodnutie,



- geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a jeho záberu podľa jednotlivých pozemkov (parciel), na ktorých je umiestnené ERZ vrátane ochranného pásma, pričom pri každej parcele bude uvedený rozsah záberu v m<sup>2</sup> samostatne,
  - zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) medzi Žiadateľom a Vlastníkom (2x),
  - doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní – kópie uzavretých zmlúv s rozhodnutím o povolení vkladu a kópie listov vlastníctva so zápisom vecného bremena v prospech Vlastníka Žiadateľ predloží v lehotách v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy,
  - potvrdenie o splnení záväzkov Žiadateľa voči Dodávateľovi v prípade požiadavky zo strany Vlastníka.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na Preložke v zmysle článku XIV ods. 1 tejto zmluvy, náklady, ktoré do tohto času vznikli, je Žiadateľ povinný vysporiadať s Dodávateľom. Náklady, ktoré vynaloží Vlastník následne na ukončenie prerušených prác na preložke, je Žiadateľ povinný uhradiť Vlastníkovi do 14 dní od vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenie Preložky.

### **Článok IX Technický a stavebný dozor**

1. Technický dozor na strane Vlastníka a technický dozor na strane Dodávateľa ako aj Stavebný dozor na stavbe bude definovaný v dodatku k tejto zmluve.
2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr do 3 dní od zmeny.
3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky bude prílohou dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä:
  - a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájacích vedení. V prípade nepriaznivého dopadu na odberateľov naplánovať pripojenie pomocou PPN, prípadne naplánovať nasadenie agregátov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-minút). V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podľa schváleného vecného časového plánu (ďalej len „VČP“) Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním Preložky v termíne podľa VČP Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania Preložky v termíne podľa VČP vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom v zmysle Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí Vlastníkovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom zo strany Vlastníka, ktoré Vlastník vyplatil odberateľom za porušenie kvality podľa Vyhlášky.
  - b. Zabezpečiť vloženie projektovej dokumentácie do systémov Vlastníka (GIS, CRIS,...) pred zahájením prác.
  - c. Odovzdať stavenisko za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku Vlastníka – odd. Prevádzky a údržby, zástupcu vlastníka a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky.
  - d. Sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia.
  - e. Zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou Stavby, za dodržanie technických požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie Stavby.
  - f. Vplývať na odstránenie väd, ktoré na Stavbe zistil
  - g. Zabezpečiť odovzdanie zariadenia po vykonaní Preložky Vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku odd. Prevádzky a údržby a zástupcu Vlastníka.
  - h. Organizovať majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle článku X tejto zmluvy.
  - i. Odovzdať príslušnú dokumentáciu Preložky vrátane právoplatného Kolaudačného rozhodnutia Vlastníkovi.

### **Článok X Náhrada nárokov tretích osôb**

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami podľa projektovej dokumentácie Preložky bez zavinenia Vlastníka, vysporiada Žiadateľ.
2. Žiadateľ vysporiada aj náhradu nárokov tretích osôb voči Vlastníkovi, ktorých vznik bol spôsobený záručnými vadami.

3. Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa“. Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Cudzie Zaťažené nehnuteľnosti“. Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len „Zaťažené nehnuteľnosti“).
4. Žiadateľ je v súvislosti s Preložkou uskutočnenou na základe tejto zmluvy povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to nasledovným spôsobom:

a) Žiadateľ je povinný zabezpečiť Vlastníkovi **práva zodpovedajúce vecnému bremenu** v prospech Vlastníka viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Vlastníka:

- umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VN/NN vzdušné/zemné elektrické vedenie) a trafostanice (jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, v priznaní práva vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, odstraňovať a okliešňovať stromy a iné porasty, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému bremenu“).

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú.

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena medzi Vlastníkom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena. V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením Práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena v prospech Vlastníka medzi vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena, Vlastníkom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Vlastníka záväzok na úhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná na pozemkoch mimo zastavaného územia obce, je Žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam - pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu vecného bremena na základe Návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena. Za účelom splnenia záväzkov je Žiadateľ povinný postupovať tak, že na základe právoplatného stavebného povolenia a porealizačného geometrického plánu vypracuje návrh na vykonanie záznamu vecného bremena v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Žiadateľ vypracuje návrh na vykonanie záznamu podľa vzoru poskytnutého Vlastníkom a kópiu návrhu predloží spolu s originálom stavebného povolenia a porealizačného geometrického plánu Vlastníkovi. Žiadateľ zabezpečí uzatvorenie **Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade v súbehu s podaným návrhom na záznam do KN** s každým vlastníkom/spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, na ktorej bol alebo bude vykonaný zápis vecného bremena záznamom. Vlastník poskytne Žiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť vo forme poskytnutia vzorových dohôd, vzorového návrhu na vykonanie záznamu. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením zápisu vecného bremena v prospech Vlastníka (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Vlastníkom. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

Pre posúdenie toho, či sa Zaťažené nehnuteľnosti - pozemky nachádzajú mimo zastavaného územia obce je rozhodujúci údaj o umiestnení Zaťažných nehnuteľností - pozemkov evidovaný v katastri nehnuteľností.

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť v súlade s ustanoveniami § 43 zákona č. 251/2012 o energetike (zohľadnené aj ochranné pásma v závislosti od napäťovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Žiadateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadení vecného bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Vlastníkom.

5. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Vlastník Žiadateľovi vzorové zmluvy, ktoré je Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených v tomto článku povinný použiť. V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov Zaťažných nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených vzorových zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto výhradu vopred prekonzultovať a prijať iba s predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. Ak Vlastník Zaťažných nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o prevode Potrebných častí Zaťažných nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Vlastníka vopred informovať a použiť takýto vzor iba s predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníkovi na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.
6. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov rozhodnutí príslušného Okresného úradu – katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva/práva zodpovedajúceho vecnému bremenu Vlastníkovi
7. Vlastník sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, a to najmä:
  - a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy,
  - b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:
    - Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku,
    - Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú kompletne, t.j. vrátane všetkých príloh,
    - Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy úradne osvedčené,
    - Vlastník podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
    - Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, inak je Vlastník oprávnený súčinnosť podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť,
  - c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku Zmluvy.
8. Žiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech Vlastníka majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení vlastníka na cudzích pozemkoch v nasledovných lehotách:
  - do 12 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným katastrálnym odborom a jeho zapísania v katastri nehnuteľností v súlade s týmto článkom Zmluvy pri pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce,
  - do 24 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným katastrálnym odborom v súlade s týmto článkom Zmluvy pri pozemkoch nachádzajúcich sa v zastavanom území obce,pričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania určí Žiadateľovi Vlastník.

Tento termín sa predlží, ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať pôvodný termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má byť zriadené vecné bremeno v prospech Vlastníka bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, bude vo

vlastníctve/v správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne úkony alebo vlastní, resp. spoluvlastník dotknutého pozemku odmieta uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukázateľnej snahe žiadateľa, takúto zmluvu s vlastníkom, resp. spoluvlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť.

Prevzatie preložky vlastníkom nezaväzuje žiadateľa povinnosti zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka na všetkých pozemkoch dotknutých realizáciou stavby.

Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Vlastníkovi z dôvodu majetkovoprávného vysporiadania odškodní (zabezpečí) Žiadateľ na vlastné náklady.

9. V prípade, že Žiadateľ majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí v termíne podľa ods. 8 tohto článku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ nesplnenie tejto povinnosti Žiadateľom neumožňuje vlastníkovi prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Vlastník oprávnený vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam a zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie okamžite po zistení nesplnenia tejto povinnosti žiadateľom a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od doručenia. Žiadateľ je povinný uhradiť Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené s odstránením následkov nesplnenia povinnosti žiadateľa.

10. V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podľa článku VI ods. 1, Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním Preložky v termíne podľa zmluvy Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania preložky v termíne podľa zmluvy vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom elektriny v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí Vlastníkovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom elektriny zo strany Vlastníka, ktoré Vlastník vyplatil odberateľom elektriny za porušenie štandardu kvality podľa §3 písm. j) Vyhlášky ako aj všetky náklady Vlastníka spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny.

## Článok XI

### Finančná zábezpeka na splnenie povinností zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške, ktorá bude určená po schválení projektovej dokumentácie Preložky a bude uvedená v dodatku k tejto zmluve, na účet Vlastníka v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu obidvoch Zmluvnými stranami dodatku k tejto zmluve, ktorým sa upraví skutočná výška nákladov na realizáciu Preložky a termín realizácie Preložky.
2. Výška finančnej zábezpeky bude určená na základe posúdenia majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v zmysle schválenej projektovej dokumentácie Preložky.
3. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastníkom Žiadateľovi.
4. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené prekladané ERZ podľa tejto zmluvy a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy.
6. Po splnení podmienky v ods. 5 tohto článku budú peňažné prostriedky prevedené Vlastníkom na účet Žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.  
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 5 tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.

## Článok XII

### Vyššia moc

1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozorní dotknutá Zmluvná strana neodkladne druhú Zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. Zmluvné strany musia hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebránia udalosti vyššej moci. Termíny plnenia sa v takom prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a Zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, sa počas tejto

doby nedostáva do omeškania. Zodpovednosť dotknutej Zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto Zmluvná strana nespĺnila svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení.

2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ Zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.
3. Za okolnosti vyššej moci sú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán a bráni im dočasne alebo trvale v plnení touto zmluvou stanovených povinností a tieto okolnosti nastali po uzavretí zmluvy a nemohli byť povinnou Zmluvnou stranou odvrátené alebo prekonané a v dobe uzavretia zmluvy nemohli byť predvídané. Za okolnosti vyššej moci budú považované napríklad mimoriadne nepriaznivé povetnostné podmienky, živelné pohromy, prírodné katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj prípadné archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky. Za vyššiu moc sa bude považovať aj zmena legislatívy vyvolávajúca vyššie uvedené skutočnosti.

### **Článok XIII** **Osobitné dojednania**

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade s § 45 zákona o energetike. V zmysle § 45 ods. 1 a ods. 2 zákona o energetike Preložku ERZ zabezpečuje jeho vlastník na náklady toho, kto potrebu preložky vyvolal, pričom vlastníctvo ERZ po vykonaní Preložky sa nemení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preložky vykonať kontrolu spôsobu vykonávania preložky Dodávateľom. V prípade neumožnenia vykonania kontroly vykonávania preložky Žiadateľom alebo zistenia Vlastníka, že preložka nie je vykonávaná
  - a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo
  - b) podľa podmienok na jej vykonanie preložky podľa tejto zmluvy alebo
  - c) dodávateľom, ktorého určil vlastník podľa článku I tejto zmluvy,je Vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Vlastník je v prípade odstúpenia podľa tohto odseku oprávnený vykonať zostávajúcu časť nerealizovanej časti Preložky na náklady Žiadateľa a Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť Vlastníkovi náklady na vykonanie nerealizovanej časti Preložky na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia. Nákladmi na vykonanie zostávajúcej časti Preložky sa v tomto prípade rozumie všetky náklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Preložky podľa tejto zmluvy ako aj náklady vzniknuté v priamej súvislosti s tým, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (majetkovoprávne vysporiadanie, nároky tretích osôb a pod.).
3. Pre vylúčenie pochybností, demontovaný materiál pôvodného ERZ (elektrické vodiče, konštrukcie stĺpov vedenia a pod.) je majetkom Vlastníka a Žiadateľ môže s týmto majetkom nakladať v zmysle vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie Preložky.
4. Právom Vlastníka na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu škody.

### **Článok XIV** **Odstúpenie od zmluvy**

1. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie Preložky, ak Dodávateľ Preložky nekoná v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania Preložky podľa tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany majú právo obojstranne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak udalosti vyššej moci bránia riadnemu plneniu zmluvy v období dlhšom ako 2 mesiace.
3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Zmluvnej strane písomne.
- 4.

### **Článok XV** **Ochrana dôverných informácií**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj informácie výslovne písomne označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené informácie len „Dôverné informácie“), môže prijímateľ Dôvernej informácie poskytnúť aj bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa Dôvernej informácie odborným poradcem Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou.



2. Žiadateľ súhlasí, aby Vlastník poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu o uzatvorení tejto zmluvy a poskytol tretej osobe kontaktné údaje Žiadateľa.
3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré boli zverejnené/ majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci/ boli získané Zmluvnou stranou od tretej osoby.
4. Všetky povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
5. Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Žiadateľ je podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve, ktoré sú nevyhnutné na jeho jednoznačnú identifikáciu, bude Vlastník spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a všetkých vzťahov so zmluvou súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 Nariadenia a o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Vlastníka [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) v časti Ochrana osobných údajov.

#### **Článok XVI** **Záverečné ustanovenia**

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Žiadateľa. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o slobode informácií“) je povinný zverejniť túto zmluvu v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
4. Všetky spory budú Zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom.
7. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

8. Zmluvné strany prehlasujú že si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy.
9. Zmluva obsahuje 12 strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Žiadateľ obdrží jedno a Vlastník tri vyhotovenia.

**V Žiline dňa:**

**Vlastník:**  
**Stredoslovenská distribučná, a.s.**

**V Krupine dňa:**

**Žiadateľ:**  
**Mesto Krupina**

---

**Mgr. Miloš Herman**  
riadiťel divízie energetické aktíva

---

**Ing. Jaroslava Uramová**  
vedúca odd. výstavby, ŽP a RR

**Prílohy:**

1. Technický návrh preložky
2. Zoznam dodávateľov z prekvalifikačného systému SSD, a. s., oprávnených vypracovať PD IČ
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizácie preložky ERZ so spol. EEM, s. r. o., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky - vzor



| P.č. | Dodávateľ                                                               |          |                                                                   |                                                           |                                                                        |                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      | Názov                                                                   | IČO      | Sídlo                                                             | Kontaktná osoba                                           | E-mail                                                                 | Telefón                                   |
| 1    | BINO s.r.o.                                                             | 51969777 | Jaseňová 3223/34, 010 01 Žilina                                   | Ing. Štefan Bino                                          | bino@bino.sk                                                           | 0903 503 744                              |
| 2    | eExar, s.r.o.                                                           | 46587616 | Mlynská 42, 976 11 Selce                                          | Mgr. Róbert Káčik                                         | robertkacik@eexar.sk                                                   | 0917 969 900                              |
| 3    | EGEM, s.r.o.                                                            | 44193653 | Bystrická cesta 5646/55B, 034 01 Ružomberok                       | Ing. Jiri Kotlin - konateľ                                | jiri.kotlin@egem.sk                                                    | 0902 962 926                              |
| 4    | Elektro-inžiniering, s.r.o.                                             | 36788121 | Rakytovská cesta 130<br>974 05 Banská Bystrica                    | Pavol Nechaj                                              | pavol.nechaj@egem.sk                                                   | 0904 673 650                              |
| 5    | ELKOTECH, s.r.o.                                                        | 36372315 | Robotnícka 34, 036 01 Martin                                      | Ing. Miroslav Šuster - konateľ                            | susterm@nextra.sk                                                      | 0905 408 469                              |
| 6    | ELMONT PLUS, spol. s r.o.                                               | 36541486 | M.M. Hodžu 23, 936 01 Šahy                                        | Ing. Bohuslav Balko                                       | bbalko@stonline.sk                                                     | 043/4223378<br>0905 801 054               |
| 7    | ELPP, S. R. O.                                                          | 36426768 | Závodská cesta 4, 010 01 Žilina                                   | Pavol Čahký                                               | elmontplus@gmail.com                                                   | 036/7410021                               |
| 8    | ELSPOL-SK, s.r.o.                                                       | 36433721 | Ľudovíta Štúra 778/46, 029 01 Námestovo                           | Ing. Peter Podmanický                                     | petpod63@gmail.com                                                     | 0905 324 062                              |
| 9    | ELZA - Elektromontážny závod<br>Bratislava a. s.                        | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava                                  | Martin Šimurda - konateľ<br>Zuzana Majdová asistentka     | elspolno@elspolno.sk<br>asistentka@elspolno.sk                         | 0905 104 028                              |
| 10   | ENData, s.r.o.                                                          | 46307303 | Pofanová 1578/37, 029 01 Námestovo                                | Ing. Marián Borodáč                                       | elzaba@elza.sk<br>elzaza@elza.sk                                       | 0905 605 321                              |
| 11   | Enerline, s.r.o.                                                        | 46068201 | Kopčianska 10, 851 01 Bratislava                                  | Ing. Tomáš Šimurda                                        | tomas.simurda@endata.sk                                                | 0905 495 028                              |
| 12   | EPM TRADE, s.r.o.                                                       | 47531142 | Hôrky 316, 010 04 Žilina                                          | Silvia Tordová<br>Miroslav Martinka                       | tordova@enerline.sk                                                    | 0917 991 525                              |
| 13   | Esta plus, s.r.o.                                                       | 36306231 | 972 24 Diviacka Nová Ves 92                                       | Martin Pallaghy - konateľ<br>Martina Muráriková           | epmtrade@epmtrade.sk                                                   | 0908 523 460                              |
| 14   | EUB, s.r.o.                                                             | 44736339 | Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš                      | Milan Harag<br>Peter Suchoň                               | estaplus@estaplus.eu                                                   | 0905 509 163<br>046/5464131               |
| 15   | EV-mont, s.r.o.                                                         | 46736417 | Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica                       | Pavol Kubáň - konateľ                                     | kuban@eub.sk<br>info@eub.sk                                            | 0907 434 347                              |
| 16   | GALTON spol. s r.o.                                                     | 47657243 | J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Žilina                               | Ing. Peter Varáček                                        | evmont@evmont.sk                                                       | 0905 223 871<br>048/4143610               |
| 17   | Ing. Peter Janáček - ELEKTRO                                            | 32887825 | Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica                        | Ing. Pavol Dupkala                                        | galton.za@gmail.com                                                    | 0914 172 688                              |
| 18   | INPREL, s.r.o.                                                          | 47570644 | Sibírska 17, 080 01 Prešov                                        | Ing. Peter Janáček                                        | janacekpeter@gmail.com                                                 | 0905 461 495                              |
| 19   | LIV - EPI, s.r.o.                                                       | 35745401 | Sibírska 17, 080 01 Prešov                                        | Ing. Martin Gašpár                                        | gaspar@inprel.sk                                                       | 0915 449 662                              |
| 20   | Marek Michtalik SPRE-M                                                  | 37669851 | Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava                               | Ing. Michal Halás - konateľ<br>Lucia Fioleková asistentka | halas@liv-epl.sk<br>fiolekova@liv-epl.sk                               | 0905 861 243                              |
| 21   | MARSY spol. s r.o.                                                      | 616532   | Západ 1053/51, 028 01 Trstená                                     | Marek Michtalik (ml.)<br>Milan Michtalik (st.)            | sprem.trstena@gmail.com                                                | 0905 537 707<br>0917 311 116              |
| 22   | MČ PROJEKTY, s.r.o.                                                     | 35829745 | 9. mája 46, 974 01 Banská Bystrica                                | Ing. Ján Holos                                            | marsy@marsy.sk                                                         | 0905 656 934                              |
| 23   | MIRACI elektro plus, s.r.o.                                             | 36404781 | Chrenovská 32<br>949 01 Nitra                                     | Karol Valach - konateľ<br>Mgr. Gabriela Hlavínová         | karol.valach@mcp.sk<br>gabriela.hlavinova@mcp.sk                       | 0905 327 811<br>0905 932 350              |
| 24   | MONDEZ, s.r.o.                                                          | 44114311 | Podzávoz 3008, 022 01 Čadca                                       | Pavol Cisárik                                             | pavol.cisarik@miraci.sk                                                | 0907 832 031                              |
| 25   | OSMONT elektromontáže s. r. o.                                          | 46417893 | Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina                            | Ing. Martin Ondrušek                                      | martin.ondrusek@mondez.sk                                              | 0902 401 299                              |
| 26   | Pavol Koval Projektovanie<br>zariadení silnoprádovej<br>elektrotechniky | 47718188 | Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica                         | p. Samul                                                  | sprava@imeo.sk                                                         | 0907173538<br>042/4431878<br>0917 975 557 |
| 27   | PETROSTAV SK, s.r.o.                                                    | 46278605 | M. R. Štefánika 2587/7<br>960 01 Zvolen                           | Ing. Pavol Koval                                          | pavolkoval@upcmail.sk                                                  | 0902 283 024                              |
| 28   | PRELMONT - ELEKTRO, s.r.o.                                              | 31608230 | Štefanov nad Oravou 132, 027 44                                   | Mgr. Ivana Poláčiková                                     | asistentka@petrostav.sk                                                | 0908 208 507                              |
| 29   | ProEl - Slovakia, s.r.o.                                                | 46809040 | Sládkovičova 1972, 022 01 Čadca                                   | Miroslav Klečko                                           | prelmont@stonline.sk                                                   | 041/4325242<br>0905 461 987               |
| 30   | PROENERGS s.r.o.                                                        | 36693481 | A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin                                 | Ing. Martin Miščík - konateľ                              | martin.misik@proelslovakia.sk                                          | 0903 847 856                              |
| 31   | PROEX Žilina, s.r.o.                                                    | 31569242 | K. Surdoku 8434, 080 01 Prešov                                    | Ing. Jaroslav Halečka                                     | proenergs@proenergs.sk                                                 | 051/4557856                               |
| 32   | REVMONT Prievidza, s.r.o.                                               | 53598865 | Rajecká 17, 010 01 Žilina                                         | Ing. Pavol Širo - konateľ                                 | pavolsiro@gmail.com                                                    | 0903 803 829                              |
| 33   | SLENER, s.r.o.                                                          | 47375396 | Priemyselná 12/2647, 97101 Prievidza                              | Ondrej Krmeť                                              | szabo@revmont.sk                                                       | 046/5430544                               |
| 34   | SLOVENERGY, s. r. o.                                                    | 44172087 | Trnavská 18, 010 08 Žilina                                        | Pavol Chaban - konateľ                                    | chabanpavol@gmail.com                                                  | 0905 923 478                              |
| 35   | SOKA s.r.o.                                                             | 36688827 | M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina                                 | Jaroslav Jambor - konateľ                                 | slovenergy@slovenergy.sk                                               | 0918 634 511                              |
| 36   | STO, s.r.o.                                                             | 36059901 | Na Troskách 5, 974 01 Banská Bystrica                             | Ing. Bohuš Kováč - konateľ<br>Michal Šebo                 | kovac@soka.sk<br>sebo@soka.sk                                          | 0905 501 491                              |
| 37   | VeMco, s.r.o.                                                           | 36059901 | Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom                           | Ing. Ľudovít Bezák                                        | stozh@stozh.sk lbezak@stozh.sk                                         | 0903 518 467<br>(p. Bezák)                |
| 38   | VOLTATECH A.S.                                                          | 35836911 | M.R.Štefánika 988/12, 010 01 Žilina                               | Ing. Miloš Veselý - konateľ                               | vemco1234@gmail.com<br>info@vemco.sk                                   | 0905 322 066                              |
| 39   | VUJE, a.s.                                                              | 48237761 | Korešpondenčná adresa:<br>Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves | Ing. Robert Ludányi, Ing.<br>Pavlaček, Ing. Javorský      | ludanyi@voltatech.sk,<br>pavlak@voltatech.sk,<br>javorsky@voltatech.sk | 0905 785 345<br>0905 563 107              |
| 40   | WALDEX, s. r. o.                                                        | 31450474 | Okružná 5<br>918 64 Trnava                                        | Ing. Katarína Siváková                                    | sivakova@vuje.sk                                                       | 033/599 16 75                             |
|      |                                                                         | 47886960 | Fedora Ruppeldta 1293/8<br>010 01 Žilina                          | Ing. Vladimír Loula - konateľ                             | loulavlado@gmail.com                                                   | 0907 838 018                              |

**Zmluva o dielo č. ....odb.**  
**uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Objednávateľ:**

adresa .....

právna forma .....

Zapísaný v .....

IČO: .....

DIČ: .....

IČ DPH: .....

Bankové spojenie: .....

Č. účtu: .....

Tel.: .....

e-mail: .....

**Osoby oprávnené jednať:**

vo veciach zmluvných .....

vo veciach technických .....

stavebný dozor .....

**a**

**Zhotoviteľ:**

**Elektroenergetické montáže, s.r.o.**

**Prí Rajčianke 2926/10**

**010 01 Žilina**

spoločnosť s ručením obmedzeným

právna forma

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68208/L

IČO:

36 412.767

DIČ:

2020100511

IČ DPH:

SK2020100511

Bankové spojenie:

VÚB Žilina a.s.

Číslo účtu:

1737359055/0200

Tel.

041/519 2721,2736

Fax:

041/5192726,2790,2735

Zastúpená:

Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti

Ing. Ingrid Lippaiová, konateľ spoločnosti

Ing. Róbert Chaloupka, konateľ spoločnosti

**Osoby oprávnené jednať:**

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

stavbyvedúci

Ing. Ľubomír Kollárik, riaditeľ

Ing. Miroslav Michalec, vedúci výroby

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu.

**Čl. I**

**Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva“) zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II, tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní prekládky elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávateľ pre vlastníka elektrotechnického zariadenia – Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (ďalej len „SSD“). Prekládku elektrotechnického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávateľ na základe predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty (okrem lehoty podľa čl. VI. bod 1) začnú plynúť až dnom podpisu zmluvy o súhlase s vykonaním preložky medzi investorom a SSD, a.s.

## Čl. II

### Charakteristika diela

1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa čl. I tejto zmluvy je:

.....  
Dielo presne špecifikuje položkový rozpočet (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

2. Miesto zhotovenia diela: .....
3. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie:

.....  
Dátum vyhotovenia PD: ..... Spoločnosť: .....  
Zodpovedný projektant: .....

## Čl. III

### Cena za vykonanie diela

1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej výške pozostávajúcej z nasledovných objektov:

Cena bez DPH: ..... €  
(Slovom: ..... EUR ..... EUROCENTOV)

2. K cene bude dopočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase dodania predmetu zmluvy.
3. Dodávka diela podľa tejto zmluvy je zatriedená do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a patrí do kódu 43 Nariadenia komisie EÚ č. 1209/2014.
4. Cena diela je určená na základe položkového rozpočtu vypracovaného zástupcom zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie dodanej Objednávateľom a obhliadky stavby na tvare miesta. Položkový rozpočet (cenová kalkulácia) vypracovaný zhotoviteľom tvorí prílohu k tejto zmluve. Prípadná zmena ceny bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej časti:
  - ak sa pri vyhotovení diela objaví potreba činností neobsiahnutých v pôvodnej kalkulácii, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.
  - v prípade, že sa dielo alebo jeho časť realizuje v kalendárnom roku/rokoch nasledujúcom/nasledujúcich po kalendárnom roku v ktorom bola cenová ponuka akceptovaná, o kumulatívnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR za roky predchádzajúce roku realizácie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne predchádzajúceho roku realizácie diela alebo jeho časti, a to za každý kalendárny rok samostatne) navýšenú o jeden percentuálny bod za každý zohľadnený kalendárny rok samostatne.
  - V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie diela odchyľne oproti zadávacím podmienkam alebo nemožnosti jeho vykonania v súlade s nimi, bude dohodou zmluvných strán (dodatkom k zmluve) náležite upravený aj rozsah diela a jeho cena. V prípade, že k dohode nedôjde, zhotoviteľ nie je povinný s vykonávaním diela začať a ak s jeho vykonávaním začal, nie je povinný v jeho vykonávaní pokračovať a to až do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

## Čl. IV

### Dodanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, Čl.II tejto zmluvy, v termínoch:
  - Odovzdanie a prevzatie staveniska: .....  
(za podmienky predloženia všetkých dokumentov uvedených v čl. VI. bod 2 Zmluvy)

- **Začiatok realizácie stavby:** .....  
(za podmienky odovzdania staveniska a úhrady zálohy)
  - **Ukončenie realizácie stavby:** .....  
(v závislosti od skutočného začiatku realizácie diela a vypnutia dotknutej časti siete a dodávok materiálu).  
V prípade nesplnenia dohodnutých podmienok včas, sa uvedené termíny posúvajú v závislosti od skutočného dňa, v ktorom boli podmienky splnené
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsť v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, neumožňujúcich použiť technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve.
  3. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, podpísaný oboma zmluvnými stranami.

#### Čl. V

##### Fakturačné a platobné podmienky.

1. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe zálohovej faktúry, čiastkových mesačných faktúr a konečnej faktúry vystavených Zhotoviteľom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa na základe príkazu Objednávateľa. Faktúry – daňové doklady musia obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo objednávky Objednávateľa, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť Zhotoviteľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu v súlade s touto zmluvou.
3. Dohodnutý spôsob fakturácie:
  - a) Zhotoviteľ do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami vystaví zálohovú faktúru vo výške 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktuálnej sadzbe, t.j. vo výške:  
..... €
    - zálohová faktúra je splatná do 5 dní odo dňa jej vystavenia,  
k prijatej zálohe sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platným zákonom o DPH.
  - b) Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške odsúhlasených Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Splatnosť čiastkových faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia. Zaplatená záloha bude odpočítavaná v čiastkových faktúrach, vo výške zodpovedajúcej maximálne čiastke fakturovanej v tejto čiastkovej faktúre. Zvyšná časť zálohy, ktorá nebola odpočítaná v čiastkových faktúrach, bude vysporiadaná jednorázovo v konečnej faktúre. Dňom dodania pre účely DPH je posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý sa čiastková faktúra vystavuje.
  - c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela. Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Ak zaplatená záloha nebola vysporiadaná v čiastkových faktúrach, bude nevysporiadaný rozdiel zálohy zúčtovaný v konečnej faktúre. Dňom dodania pre konečnú faktúru je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.
  - d) Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“ v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviteľom a schválený podpisom Objednávateľa najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. Čiastkové faktúry budú vyhotovené najneskôr do 14 dní od podpísania týchto protokolov. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
4. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“. Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpísaní „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 14 dní od podpísania tohto zápisu. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.
5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, vystaví Zhotoviteľ za rozpracované dielo ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo výške dosiahnutých nákladov. Vo faktúre bude odpočítaná celá zaplatená, nevysporiadaná záloha. Vzniknutý nedoplatok alebo preplatok sa zaväzuje povinná strana uhradiť v uvedenej výške. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
6. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotoviteľ. Vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na Objednávateľa dňom uhradenia konečnej faktúry.
7. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovaných Zhotoviteľom a odsúhlasených

Objednávateľom zohľadňovať preukázateľný vplyv zmien ekonomických podmienok prípadne iných nepredvídateľných podmienok ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy.

8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi nevyhnutnosť prekročenia pôvodne dohodnutej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny, keď sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné pre zhotovenie diela. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou dodatku ku pôvodnej Zmluve o dielo.

## Čl. VI

### Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne do ..... písomnou formou, „Zápisom o odovzdaní staveniska“. Pri nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela.
2. **Objednávateľ zabezpečí pri odovzdaní staveniska:**
  - pre Zhotoviteľa 3x realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú príslušnými úradmi, Technickou inšpekciou
  - vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a výsledok zapíše do stavebného denníka,
  - predloženie právoplatného stavebného povolenia,
  - predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preložka),
  - vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
  - doklad o zverejnení Zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v prípade že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.
3. Objednávateľ zodpovedá za prípadne škody vzniknuté na stavenisku poškodením, alebo ohrozením podzemných inžinierskych zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené, alebo neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii.
4. Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa k prevzatíu staveniska minimálne 7 dní vopred.
5. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebný dozor.
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdané vytýčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavať a kontrolovať tak, aby nedošlo počas činnosti zhotoviteľa k porušeniu podzemného plynového vedenia a inžinierskych sietí a prácam na susedných pozemkoch. Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovým vedením , podľa platnej STN.

## Čl. VII

### Odovzdanie a prevzatie diela

1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorý odsúhlasia a podpíšu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/ zhotoviteľ je povinný prizvať kompetentného zástupcu SSD, a.s. Žilina - vlastníka VN a NN vedenia, ktorý zmluvne zaviazal objednávateľa, že jediným možným zhotoviteľom diela je Elektroenergetické montáže, s.r.o. Žilina. Bez súhlasu SSD, a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby nie je možné vykonané dielo odovzdať.
2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia, Objednávateľ dielo alebo jeho dohodnutú časť podľa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne v zmysle čl. VII bodu 1.
3. Zhotoviteľ oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúť so Zhotoviteľom termín odovzdania diela.
4. Za prevzaté bude považované dielo dňom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“ oboma zmluvnými stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystaví Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela doložiť tieto prílohy:
  - prvú úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.) a protokol o prvej úradnej skúške,
  - geodetické zameranie v zmysle čl. XII bodu 3,
  - dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v tužke.

## Čl. VIII

### Spolupôsobenie Objednávateľa

1. Stavebný dozor vykonáva na stavbe Objednávateľ, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podľa projektovej dokumentácie, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ má právo na úhradu takto vzniknutých nákladov.
3. Vypínanie elektrických zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom. Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ/Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí prvú úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.). Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ/Objednávateľ.

## Čl. IX

### Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 3 odst 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny vykonať poučenie zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného denníka.
3. Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Zhotoviteľ zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
6. Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa má právo sa vyjadriť do 5 – tich pracovných dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí.

## Čl. X

### Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný 3 pracovné dni vopred vyzvať telefonicky Objednávateľa a vlastníka VN a NN siete t.j. SSD, a.s. na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v ďalšom pracovnom postupe, alebo sa stanú neprístupnými, čo taktiež zapíše do stavebného denníka. Výsledok kontroly diela zapíše Objednávateľ do stavebného denníka.

## Čl. XI

### Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podľa Zmluvy vysporiada Objednávateľ. Objednávateľ je povinný vysporiadať na vlastné náklady všetky nároky tretích strán, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, Objednávateľ tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSD majetkoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení SSD na cudzích pozemkoch. Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviteľovi z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Objednávateľ na vlastné náklady.

## Čl. XII

### Ostatné zmluvné podmienky

1. Prebytočná zemina z výkopových prác bude uskladnená podľa pokynov Objednávateľa a na náklady Objednávateľa. Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzuje naložiť so vzniknutým odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložiť so vzniknutým nebezpečným ako aj ostatným odpadom, ktorý vznikne pri demontáži zariadení vo vlastníctve Objednávateľa diela podľa dohody, ktorá bude podpísaná pri odovzdaní staveniska. Súčasne sa dohodnú ako bude naložené s demontovaným materiálom, ktorý je kategorizovaný ako druhotná surovina (železo, farebné kovy,...). Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.
3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela vykoná Zhotoviteľ/Objednávateľ. Geodetické



zameranie celej stavby je potrebné urobiť tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte \*.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore \*.TXT.

#### Čl. XIII

##### Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby.
2. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávateľ je povinný písomne u Zhotoviteľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácií musí byť vada popísaná. Ak Zhotoviteľ uzná vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začať s jej odstránením bez zbytočného odkladu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne záruku v trvaní 3 rokov na práce a 2 rokov na materiál. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania - ukončenia preberacieho konania diela - prekládky Objednávateľovi, podľa čl. IV. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky z viny Zhotoviteľa, najneskôr do 14 dní od dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Objednávateľom, pokiaľ Objednávateľ neurčí iný termín, odstránenia vady, ktorý nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady. Pokiaľ záručná vada neumožňuje prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednávateľ oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tým spojené vyfakturovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami.

#### Čl. XIV

##### Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov Zhotoviteľa s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku preukázateľným spôsobom, čo písomne uvedie v zápise a stavebnom denníku.
2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhl. MV SR č.94/2004 za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. Podľa §5 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinnosti pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO budú výšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podľa § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Podľa §9, a Prílohy č.1 citovanej vyhlášky a NV SR č. 396/06 Z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z. sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pomôckami. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Zhotoviteľ (jeho zamestnanci) povinný:
  - dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
  - dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámení,
  - nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
  - dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
  - oznamovať zástupcovi Objednávateľa resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
  - konať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za



čistotou a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a odpočíta mu čiastku vo výške nákladov z fakturácie. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať počas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickú kontrolu dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov č. 395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.
6. Ak konanie Zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
7. Opakované nedostatky na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa na stavenisku o pracovných úrazoch, o škodách na vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch.

#### Čl. XV

##### Vyššia moc

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.
2. Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny, povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou Vyššej moci je povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

#### Čl. XVI

##### Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa miesta odporcu.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretím stranám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela.
3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností s tým, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo písomné odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
5. Dodávateľ (resp. podľa typu zmluvy upraviť/zmeniť podľa potreby - napr. poskytovateľ, zhotoviteľ...) prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Dodávateľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávateľ (resp. podľa typu zmluvy upraviť/zmeniť podľa potreby) spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej komunikácie, vedenia účtovníctva a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávateľa [www.eem.sk](http://www.eem.sk), v časti Ochrana osobných údajov.
6. Ďalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené v zmluve sa riadia primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami; v prípade povinne

zverejňovanej zmluvy jej účinnosť nastáva v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali  
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V ..... dňa: .....

**Objednávateľ:**

V Žiline dňa: .....

**Zhotoviteľ:**

.....  
Ing. Ľubomír Kollárik

riadiť

Elektroenergetické montáže, s.r.o.

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve č. .... o súhlase**  
**na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia**  
**uzatvorenej dňa .....**

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
a v súlade s § 45 zákona č. 251/2016 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**Zmluvné strany**

**1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:**

Názov a sídlo: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**  
**Prí Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**  
V mene ktorej koná: **Mgr. Miloš Herman, riaditeľ divízie energetické aktíva**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Žilina**  
Číslo účtu: **2143550551/0200**  
IČO: **36 442 151**  
IČ DPH: **SK2022187453**  
IBAN: **SK44 0200 0000 0021 4355 0551**  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L  
(ďalej len „Vlastník“)

**2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:**

Názov a sídlo:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:  
IČ DPH:  
zastúpený:  
oprávnená osoba vo veciach zmluvných:  
oprávnená osoba vo veciach technických:  
(ďalej len „Žiadateľ“)

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa ..... zmluvu o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, č. Vlastníka: ....., číslo Žiadateľa: ..... (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI ods. 1 Zmluvy a vzhľadom na kumulatívne splnenie nasledovných podmienok stanovených Zmluvou: a) predloženie platnej projektovej dokumentácie Preložky zo strany Žiadateľa  
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie Preložky  
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

**Článok I.**

**Náklady na vykonanie Preložky**

1. Skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bola Vlastníkom vyčíslená na základe predloženej platnej projektovej dokumentácie Preložky odsúhlasenej obidvoma Zmluvnými stranami predstavuje sumu ..... EUR bez DPH. Zmluvné strany s touto výškou nákladov súhlasia.

**Článok II.**

**Termín vykonania Preložky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude zrealizovaná za podmienok a spôsobom stanoveným stavebným povolením a v súlade s PD IČ Preložky, technickým návrhom a so Zmluvou o súhlase

na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termíne do .....

### Článok III. Technický a stavebný dozor

1. Technický dozor pri realizácii Preložky vykonáva:  
na strane Vlastníka: ..... (vykonáva zamestnanec Projektového manažmentu)  
na strane Dodávateľa: .....  
Stavebný dozor pri realizácii Preložky vykonáva: .....(odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona)
2. Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Žiadateľ povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy uvedená zmena nastala.
3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pre stavebný dozor sa vyžaduje špecializácia pre Inžinierske stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.
4. Žiadateľ poveril zabezpečením Preložky, t. j. vybudovaním Preložky prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie Preložky na základe samostatnej zmluvy o dielo, spoločnosť: ..... ktorá je oprávnená uzatvoriť zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky. Práva a povinnosti v zmysle Zmluvy o súhlase s vykonaním preložky ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadateľ počas celej doby realizácie preložky.

### Článok IV Finančná zábezpeka na splnenie povinností zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške ..... na účet Vlastníka: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedený vo VÚB a. s. v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku č. 1 obidvoma Zmluvnými stranami s použitím VS: ..... (ďalej aj ako „finančná zábezpeka“).
2. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastníkom Žiadateľovi.
3. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené ERZ Vlastníka a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom.
5. Po splnení podmienky uvedenej v ods. 4 tohto článku Dodatku č. 1 bude finančná zábezpeka prevedená Vlastníkom na účet Žiadateľa IBAN: ..... vedený v ..... v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.  
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 4 tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.

### Článok V. Záverečné ustanovenia

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), tejto Dodatku č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma

Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č. 1 najneskôr do 3 kalendárnych dní od jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehotu splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia a tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia zostávajú bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohou tohto Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1: Osvedčenie stavebného dozoru

V Žiline dňa:

V ..... dňa:

Vlastník:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Žiadateľ:

XXX

\_\_\_\_\_  
Mgr. Miloš Herman  
riaditeľ divízie energetické aktíva

\_\_\_\_\_  
XXX  
XXX

CIS.DCMU:502

ALS 4x5

CIS.DCMU

CIS.DCMU:1

CIS.DCMU:2

CIS.DCMU

322  
pbc518


edmotc

250

MDM 2x AYX-J3-240-120 dl. ca. 22m  
MDM 4kablove spojka  
riedny prechod popod koryto riek  
MDM 2x AYX-J3-240-120 dl. ca. 20m

424/±s/767  
stred2-zubari

424/±s/766  
stred1-kotolna



424

pridic

262 CIS.DCMU:3

263 CIS.DCMU:3

CIS.DCMU:3

52

251

261

262

263

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5

cd5


cd5

cd5

cd5

-AYKY3x240+120

424/+s/767



WALINOVSKÉHO, C. S. 258

ERV

RVA

RVA

