

## **Dodatok č. 4**

### **k Zmluve o dielo č. 2020/DA/01/003**

**„Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ul. Nad Kotlom v Krupine“**

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

(ďalej len ZoD)

## **I. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1. OBJEDNÁVATEĽ:**

**Mesto Krupina**  
**Svätotrojičné námestie č. 4/4**  
**963 01 Krupina**

zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- a) zmluvných: Ing. Norbert Kemp
- b) technických: Ing. Martin Križan
- c) vykonávať technický  
dozor investora: Ing. Martin Križan
- d) kontrolovať zhotovenie diela  
v priebehu realizácie: podľa bodu a, b, c
- e) prevziať dielo: podľa bodu b, c
- f) rozhodovať o zmenách  
a prácach navyše, ktoré  
majú za následok zvýšenie  
dohodnutej ceny: podľa bodu a + b

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Krupina  
číslo účtu: SK24 0200 0000 0000 2002 0412  
IČO: 00320056  
DIČ: 2021152540

### **2. ZHOTOVITEĽ:**

**STRABAG s.r.o.**  
**Mlynské Nivy 61/A**  
**825 18 Bratislava**

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 991/B

zastúpený: Ing. Jarmila Považanová – konateľ  
Ing. Branislav Lukáč – konateľ  
Viera Nádaská – konateľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

- a) zmluvných: Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014  
Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014
- b) technických: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014
- c) stavbyvedúci: Ing. Daniel Kohút  
dohodnutej ceny: podľa bodu a + b

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s., Bratislava  
číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
IČO: 17317282  
DIČ: 2020316298  
IČ pre DPH: SK2020316298

## II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 26.3.2020 zmluvu o dielo č. **2020/DA/01/003**, ktorej predmetom je realizácia diela s názvom: „**Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ul. Nad Kotlom v Krupine**“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je výsledkom verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Následne dňa 29.5.2020 zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 1, dňa 19.4.2021 Dodatok č. 2 a dňa 20.12.2021 Dodatok č. 3 k tejto Zmluve.
- 2.2 Z dôvodu predloženého navýšenia ceny diela zo strany zhotoviteľa odôvodneného enormným nárastom cien vstupných stavebných materiálov podloženého údajmi Štatistického úradu SR a v súlade s uznesením MsZ č. 188/2022-MsZ zo dňa 29.6.2022, s poukazom na ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pristúpili zmluvné strany k uzavretiu Dodatku č. 4 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v znení, ako je uvedené nižšie, v čl. III. tohto dodatku.

## III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Týmto dodatkom sa mení článok IV. bod. 4.1 citovanej Zmluvy, ktorý znie:  
„Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

34 148,45 Eur bez DPH

6 829,69 Eur DPH

**40 978,14 Eur s DPH**

- 3.2 Článok IV. bod 4.5 sa mení a znie:  
„Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a že cenu diela s ohľadom na zvýšenie ceny vstupných nákladov, materiálov a ceny práce bude možné meniť len v prípade výnimočnej nepredpokladanej situácie nezapríčinenej ani jednou zo zmluvných strán a len v prípade jej schválenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Krupine.“
- 3.3 Článok VI. 6.1 sa mení a znie:  
„Zhotoviteľ sa zaväzuje započat' a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:  
Začiatok: august 2022  
Ukončenie: október 2022  
A to podľa aktualizovaného časového harmonogramu.“

## IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou, po dohode oboch zmluvných strán.
- 4.2 Ustanovenia Zmluvy a Dodatkov č. 1 až č. 3 týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Krupine, dňa ..... 2022

Vo Zvolene, dňa ..... 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Ing. Radoslav Vazan**  
primátor mesta

---

Ing. Pavel Müller  
riaditeľ Oblasť STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

---

Ing. Jaroslav Hejtmaník  
vedúci PJ Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014