

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Zmluva*“)

**I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ : **Mesto Krupina**
Sídlo : Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený : Ing. Radoslav Vazan, primátor
IČO : 00320056
DIČ : 2021152540
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0045 7665 5358
Tel.: +421 45 5550311
E mail: krupina@krupina.sk

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Norbert Kemp
Tel: 045/55 503 29
E mail: norbert.kemp@krupina.sk

vo veciach technických: Ing. Martin Krížan
Tel: 045/55 503 33
E mail: martin.krizan@krupina.sk

(ďalej len „*objednávateľ*“)

a

2. Zhotoviteľ :

Názov: **VERÓNY OaS s.r.o.**
So sídlom : Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Zastúpený: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: JUDr. Tomáš Veróny
vo veciach technických: JUDr. Tomáš Veróny
IČO : 47 210 621
DIČ : 2023810382
IČ DPH : SK2023810382
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu :
IBAN: SK56 0900 0000 0051 6381 0000
Tel: 045 55 11 571
E-mail : veronyoas@veronyoas.sk
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 24536/S
(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

Preambula

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 62/2023/ODPM zo dňa 17. 04. 2023 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve z dôvodu opravy administratívnej chyby, t.j. zosúladiť lehoty zhotovenia diela s lehotou výstavby vyjadrenou v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi tak, ako bola predložená v rámci ponuky úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania.

Čl. I. dodatku

Týmto dodatkom sa pôvodný text Čl. III, bod 3.2 Zmluvy o dielo č. 62/2023/ODPM, ktorý znie:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote **6 kalendárnych mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami (ďalej len „Harmonogram postupu prác“). Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy návrh Harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na týždennej báze. Harmonogram postupu prác odsúhlasený oboma zmluvnými stranami sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

nahrádza novým textom, ktorý znie:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote **81 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami (ďalej len „Harmonogram postupu prác“). Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy návrh Harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť časový harmonogram postupu prác na týždennej báze. Harmonogram postupu prác odsúhlasený oboma zmluvnými stranami sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. II dodatku

- II.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
- II.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené v platnosti.
- II.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- II.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Krupine , dňa

V Krupine, dňa

JUDr. Tomáš Veróny
konateľ spoločnosti
zhotoviteľ

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta
objednávateľ