

číslo zmluvy objednávateľa: 164/2024/ODPM

číslo zmluvy zhotoviteľa: 01/06/2024/SP

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

(ďalej ako „zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Krupina**
Sídlo: Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor
Tel.: +421 45 55 50 311
E mail: krupina@krupina.sk

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Norbert Kemp
Tel: +421 45 55 50 329
E mail: norbert.kemp@krupina.sk
vo veciach zmluvných: Ing. Dajana Belláková
Tel: +421 45 55 50 327
E mail: dajana.bellakova@krupina.sk

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **PEMAX PLUS, spol. s r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 31 627 421
DIČ: 2020 461 663
IČ DPH: SK2020461663
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK85 0900 0000 0051 1731 8154
Zastúpený: Ing. Michal Hrnčár, konateľ
Zapísaný v: OR Okr. súdu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.: 2651/S
Kontaktné osoby:
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Šedík, VEO
vo veciach technických: Tomáš Hrnčiar, stavbyvedúci
Telefón: +421 911 870 068
E-mail: sedik.martin@pemaxplus.sk

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

číslo zmluvy objednávateľa: 164/2024/ODPM

číslo zmluvy zhotoviteľa: 01/06/2024/SP

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.06.2024 Zmluvu o dielo č. 164/2024/ODPM predmetom ktorého je zhotovenie diela " **Rekonštrukcia povrchov – Svätotrojické námestie Krupina**". Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 10.1 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku nasledovného znenia.

Článok 1 Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia 10.3, pričom sa jeho pôvodné znenie nahrádza novým a ktoré po zmene znie nasledovne:

„10.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovnej podmienky:

- zverejnenie zmluvy v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku 3 Práva a povinnosti zmluvných strán o bod č. 3.24 v znení: „ V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná pre potreby realizácie tejto zákazky minimálne jednu osobu dlhodobo nezamestnanú v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít – obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom (zabezpečenie plnenia sociálneho aspektu), ako prvé v poradí budú uprednostnené osoby z MRK, nakoľko Mesto Krupina je zapísaná v Atlase rómskych komunít.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho

číslo zmluvy objednávateľa: 164/2024/ODPM

číslo zmluvy zhotoviteľa: 01/06/2024/SP

zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. a zároveň za splnenia podmienok uvedených v bode 10.3 Zmluvy o dielo č. 164/2024/ODPM.

- 2.4** Dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 2.5** Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Krupine , dňa

V, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Ing. Michal Hrnčár
konateľ