¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

ZMLUVA O DIELO
(dalej ako ,zmluva“)
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a ozmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objedndvatel: Mesto Krupina

Sidlo: Svatotrojicné nam. 4/4, 963 01 Krupina
ICO: 00320056

DIC: 2021152540

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412
Zastupeny: Ing. Radoslav Vazan, primator

Tel.: +421 455550311

E mail: krupina@krupina.sk

Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych:  Ing. Norbert Kemp

Tel: +421 4555 50 329

E mail: norbert.kemp@krupina.sk
vo veciach zmluvnych: Ing. Dajana Belldkova

Tel: +421 455550327

E mail: dajana.bellakova@krupina.sk

(dalej ako ,, Objednavatel” )

Zhotovitel: Lubomir Dado

Sidlo: Osloboditelov 931, 963 01 Krupina
ICO: 34788905

DIC: 1020605740

IC DPH: SK 1020605740

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK4502000000001223947853
Zastupeny: lubomir Dado

Zapisany v: obch. reg. Okr. Uradu KA 605-1082
Kontaktné osoby objedndavatela:

vo veciach zmluvnych: Maros Dado

vo veciach technickych: Maro$ Dado

Telefon: 0907817874

E-mail: marosdado2 @gmail.com

(dalej ako ,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu dalej len ,,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,,zmluvna strana®)
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¢islo zmluvy objednavatela:

¢islo zmluvy zhotovitela:

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledku verejného obstaravania uskuto¢neného v sulade s §

108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v

zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZV0O*), v ktorom Zhotovitel ako uchadza¢ predloZil svoju

ponuku vo verejnom obstardvani a stal sa Uspesnym uchadzacom. Verejné obstaravanie, v ktorom

sa stal Zhotovitel UspeSnym uchadzacom, bolo realizované v stlade s usmerneniami a podmienkami

Planu obnovy a odolnosti.

Predmet zmluvy — dielo s ndzvom ,Materska Skola na Jesenského ulici v meste Krupina — stavebné

prace” bude financované z verejnych zdrojov a z vlastnych financnych zdrojov Objednavatela

Verejné zdroje:
Nazov vyzvy:

Kéd vyzvy:
Komponent:

Investicia:

Hlavny ciel vyzvy:

Plan obnovy a odolnosti
Zvysenie kapacit materskych $kol

06R01-20-V02
6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vsetkych stuprioch

Reforma 1: Zabezpecenie podmienok na implementdciu povinného predpri-
marneho vzdeldvania pre deti od 5 rokov a zavedenie pravneho naroku na mies-
to v materskej skole alebo u inych poskytovatelov predprimarneho vzdeldvania
od 3 rokov

Dobudovanie kapacit materskych skél, v ktorych pocet deti presahuje kapacitné
moznosti. Cielom je, aby sa kazdé dieta vo veku od troch rokov do nastupu na
povinnu skolsku dochadzku mohlo od 1. septembra 2025 zucastnovat na pred-
primdarnom vzdelavani. V materskych Skolach sa tak ma zabezpecit asporn 12 352
miest a zaroven v obnovenych priestoroch dosiahnut Uspora primarnej energie
aspon na urovni 30%.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavazuje uskutocnit pre Objednavatela stavebné prace “Materska Skola na

Jesenského ulici v meste Krupina — stavebné prace” v zmysle vykazu vymer, ktory tvori prilohu €.

1 tejto zmluvy (dalej len ,priloha ¢ 1) a projektovej dokumentdcie, ktord bola sucastou

procesu verejného obstaravaniaktord, stavebného povolenia a podla podmienok dohodnutych

v tejto zmluve. Stavebné prace pozostavaju z nasledovnych stavebnych objektov:

e SO 01 Buracie prace budovy

eSO 02 Rekon$trukcia objektu (rekonStrukcia objektu, elektroinstaldcia, vykurovanie,

zdravotechnika)

e SO 03 Vodovodna pripojka

e SO 04 Oplotenie, spevnené plochy, vonkajsie Upravy

1.2  Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom Diela, Ze sU mu zname

technické podmienky na realizaciu Diela, disponuje dostatoénymi kapacitami a potrebnymi

odbornymi znalostami, ktoré sd nevyhnutné pre realizdciu Diela.
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1.3

14

1.5

2.1

2.2

Dielo bude zhotovené vsulade so sutaiznymi podmienkami, podkladmi Objedndvatela a
ponukou Zhotovitela. Dielo bude vykonané v sulade s platnou a Ucinnou pravnou Upravou SR,
s poziadavkami vyplyvajucimi z Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktord je
prilohou 3.1 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti a v kvalite podla prislusnych
a platnych technickych noriem STN a EN, schvalenych technologickych postupov, platnych
pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpecnostnych predpisov SR.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizdcii Diela dbat na ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma zavedeny a pouZiva systém environmentdlneho manazérstva v oblasti
predmetu zmluvy, ¢o preukazuje certifikatom ISO 14001, resp. inym rovnocennym certifikdtom
environmentdlneho manazérstva podla schémy Eurdpskej Unie pre environmentdlne
manazérstvo a audit alebo iny systém environmentalneho manazérstva zaloZzeny na prislusnych
pravne zdvaznych aktoch Eurdpskej Unie alebo medzindrodnych normadch, na ktory vydal
akreditovany certifika¢ny organ certifikat, resp. zhotovitel predlozi iny dékaz o opatreniach v
oblasti environmentalneho manazérstva, ktoré preukazuju, Ze takéto opatrenia su rovnocenné
opatreniam pozadovanym v ramci prislusného systému environmentdlneho manazérstva alebo
prislusnej normy environmentdlneho manazérstva. Origindl alebo Uradne overena kdpia vyssie
uvedeného certifikdtu resp. iny dokaz o rovnocennych opatreniach tvori prilohu ¢. 4 tejto
zmluvy. Pozadovany vyssie uvedeny ISO certifikdt musi byt v platnosti pocas celej realizacie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za poziarnu ochranu Diela, za bezpecnost prace a technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac ako aj za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma zavedeny a pouziva systém manazérstva bezpecnosti a ochrany
zdravia v oblasti predmetu zmluvy, ¢o preukazuje certifikdtom o splneni poziadaviek normy 1SO
45001 resp. inym rovnocennym certifikdtom v prislusnej oblasti vydanym prislusSnym organom
¢lenského statu Eurdpskej Unie, resp. Zhotovitel predloZi iny dokaz o rovnocennych opatreniach
v prislusnej oblasti, ktoré preukazuju, Ze takéto opatrenia su v sulade s poZadovanymi normami
v tychto vysSie uvedenych oblastiach. Origindl alebo Uradne overend kodpia vyssie uvedeného
certifikdtu resp. iny dbkaz o rovnocennych opatreniach tvori prilohu ¢ 5 tejto zmluvy.
PoZadovany vyssie uvedeny ISO certifikdt musi byt v platnosti pocas celej realizacie predmetu
zmluvy.

Clanok 2
Terminy zhotovenia Diela

Objedndvatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi a Zhotovitel stavenisko prevezme v termine do 7
(siedmich) kalendarnych dni odo dria pisomného vyzvania Objednavatela.

o Zhotovitel zacne realizovat stavebné prace diom odovzdania a prevzatia staveniska.

o Zhotovitel sa zavazuje najneskér do 10 (desiatich) kalendarnych dni odo dna

protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom vypratat a vycistit stavenisko

a vratit

ho Objednavatelovi, o ¢om sa spiSe pisomny protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v lehotel0O kalendarnych mesiacov odo dria odovzdania
a prevzatia staveniska, pricom za den odovzdania sa dojedndva posledny den v prislusnom ka-
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2.8
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lenddrnom mesiaci, po uplynuti 10 kalendarnych mesiacov, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude predmet zmluvy pre Objedndvatela vykondvat v sulade
s ¢asovym harmonogramom postupu prac vzajomne odsuhlasenych oboma zmluvnymi stranami
(dalej len ,,Harmonogram postupu prac”). Zhotovitel v tejto sUvislosti predlozi Objedndvatelovi
pred podpisom Zmluvy ndvrh Harmonogramu postupu prac. Zhotovitel je povinny vyhotovit
¢asovy Harmonogram postupu prac na tyzdennej baze.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla Harmonogramu postupu prac, ktory tvori prilohu €.
2. tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym
v bode 2.2. tohto ¢lanku, bude objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Pokial' sa oneskori zhotovenie Diela z dévodu neskorych dodavok a neskorej realizdcie prac
firmami alebo osobami, ktoré Zhotovitel na stavbu prizval, nendlezi Zhotovitelovi narok na
predlzenie terminu odovzdania Diela. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda Objednavatelovi za
vSetky s tym spojené a ndsledne vzniknuté Skody.

Zhotovitel sa zavazuje termin zhotovenia Diela dodrZat, ak zhotoveniu diela nebrania prekazky
na strane Objednavatela alebo prekazky z vyssej moci (udalosti vyplyvajuce z nepredvidatelnych
a neodvrdtitelnych okolnosti, ktorych pévod je nezavisly od véle dotknutej osoby), pre ktoré by
musel Zhotovitel prerusit prace.

Zhotovitel po dohode s Objedndvatelom méze predfZit termin zhotovenia Diela v pripade, e
bude dlhodobo nepriaznivé pocasie (za dlhodobo nepriaznivé pocasie sa povazuje nemoznost
zhotovovat dielo aspor Styri pracovné dni po sebe z dévodu vyrazne nepriaznivého pocasia).
Uvedena skutoénost musi byt uvedend v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
prekazky, ktord brani alebo stazuje zhotovenie Diela a ktord by mohla mat za nésledok
omeskanie so zhotovenim Diela, a to zdpisom do stavebného dennika, ako aj osobne resp.
telefonicky a to najneskor v den, kedy danu skutocénost zistil.

Kontrolné dni budd zvoldvané Objedndvatelom 3 pracovné dni vopred, ak sa nedohodne inak.
Na kontrolnom dni bude pritomny najma zdstupca Zhotovitela oprdvneny konat vo veciach
technickych, osoba zodpovednd za pracovnikov Zhotovitela a zdstupca Objednavatela
opravneny vo veciach technického dohfadu. Na kontrolnom dni budu prerokované pripadné
prace naviac, kontrola prac zo stavebného dennika na opravu a prepracovanie, asovy
harmonogram dalSieho tyzdfa, pripadne zmeny v asovom harmonograme, budu dojednané
a pisomne upravené podla pripadnych dodatkov k zmluve a prerokované dalSie potrebné
skutognosti. O kontrolnom dni sa vyhotovi zdpis do stavebného dennika, ktory vietci pritomni
podpisu.

V pripade potreby prepracovania detailu v projektovej dokumentdcii bude tato skutocnost
ozndmena e-mailom ako aj telefonicky Objedndvatelom autorovi projektovej dokumentdcie bez
zbytocného odkladu tak, aby mal autor projektovej dokumentécie dostatocny ¢asovy priestor na
vyhotovenie detailu v zavislosti od jeho zloZitosti a pripadnej nutnosti konzultovania s technikmi
a odbornikmi. V pripade, Ze sa pri zhotovovani Diela zistia iné skutoc¢nosti, ako boli projektovou
dokumentdaciou stanovené, bude autor projektovej dokumentécie, ako aj technicky dohlad
Objednavatela okamzite na stavbu privolany, na mieste sa zhodnoti situacia a prehodnotia
rieSenia. O vSetkom sa vyhotovi zdpis do stavebného dennika a o skutocnostiach bude bez
zbytoéného odkladu informovany Objednavatel.
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Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na vlastnl zodpovednost, na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

Zhotovitel je pri ureni spbsobu zhotovovania Diela viazany platnou legislativou SR, a pokynmi
Objedndvatela, pokial nie sU v rozpore s touto zmluvou, jej dodatkami alebo prilohami.
Zhotovitel postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na
Diele podla zmluvy. Pritom musi zodpovedat za riadenie prac na Diele vratane riadenia
a koordinovania prac svojich subdoddvatelov a za poriadok na stavenisku ako i za Cinnosti, ktoré
modzu mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu
oznamit Objedndavatelovi akékolvek skutoénosti, ktoré mézu byt rozhodujlce pre riadne plnenie
tejto zmluvy, najma vo vztahu k Cene, k terminom realizdcie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy a za vedenie stavebného
dennika je  zodpovedny = stavbyveduci  Zhotovitela ~ Maro§  Dado, tel: 0907
817 874,marosdado2 @gmail.com,

Koordindtora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlddy ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykondvat: JF spol.s.r.o.,
Somolického 3, 960 01 Zvolen, tel: 045/5458760, mobil: 0905 615 164, e-mail: bozp@jf.sk

Stavebny dozor za Objednavatela bude vykonavat .... /meno, priezvisko, telefonicky kontakt, e-
mailova adresa/.../doplnit/

Stavebny dozor Objednéavatela/osoba poverena vykonom stavebného dozoru, bude osobne a
systematicky sledovat postup prac zhotovitela pri realizacii diela, ich kvalitu a vykonavat zapisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel neprebera

v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi zhotovitelovi.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu diela neustdle pritomny pocas realizacie diela. Zhotovitel musi mat na stavenisku
neustdle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
objedndvatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k
nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo diia zdapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
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povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zazname uviest a
bezodkladne o tejto skutolnosti informovat stavebny dozor, resp. poverenU osobu
Objednavatela.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska aZz po odovzdanie Diela.
Protokol o odovzdani staveniska bude sulastou stavebného dennika. Stavebny dennik bude
pristupny obom zmluvnym strandm na stavenisku od prevzatia staveniska do odovzdania Diela a
to pocas celého tohto obdobia priamo na stavenisku. Stavebny dennik sa bude nachadzat
v priestore uréenom Objednavatelom pre uloZenie drobného materidlu priamo na stavenisku.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedulceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zdvazku zo zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spoésobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickd siet stavby, popr. objedndvatela, Udaje o zacati a ukonceni stavebnych prac ¢i
udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe diela.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie pripadnych dodatkov ku zmluve.

Objednavatel pocas realizacie Diela ma pravo kontrolovat zhotovovanie Diela, kvalitu prac a
priebezne Zhotovitela upozornovat na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrédnenia v
primeranej lehote. Osoba poverena Objednavatelom vykondvat technicky dohlad je opravnena
najma:

e  kontrolovat stavebné prace,

e  kedykolvek vstupit na stavenisko a viest s vedenim stavby informativne rozhovory
za predpokladu dodrZiavania BOZP a reSpektovania pokynov Zhotovitela pri pobyte na
stavenisku,

e  pri kontrolnych drioch podla €&l. 2. bodu 2.8 tejto zmluvy obdrZat poZzadované informacie
alebo sa vyjadrit v suvislosti s technickou realizédciou stavebnych prac na Diele (kvalita,
velkost vykonu).

Zhotovitel sa zavazuje pocas doby trvania Diela na svoje naklady riadne zabezpedit stavbu
pred poveternostnymi vplyvmi tak, aby nevznikla Skoda na obyvatelstve ani na stavenisku.

V pripade vzniku Skody na stavenisku alebo ktorejkolvek jej casti z dévodu zanedbania
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zodpovedd Zhotovitel v plnej vySke za tuto Skodu.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu ¢innostou
stavebnika s poistnym krytim minimalne vo vyske 30% z ceny Diela uvedenej v bode 4.1 (Cena
celkom VvEUR sDPH). Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi do 15 dni odo dia uzavretia tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit stavenisko pred neopravnenym vstupom oséb a to najma v
¢ase nepritomnosti poverenych oséb na stavenisku (no¢né hodiny, vikendy, sviatky). V pripade
vzniku Skody nedostatocnym zabezpecenim staveniska pred vstupom neopravnenych osob,
Zhotovitel zodpoveda v plnej vyske za tuto Skodu.
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Zhotovitel zodpovedad za poriadok a Cistotu na stavenisku a pocas vykonavania Diela je povinny
priebezne odstranovat na vlastné ndaklady stavebné odpady a necistoty, ktoré su vysledkom
¢innosti na stavenisku.

Zhotovitel je povinny tri dni pred odovzdanim Diela resp. jednotlivej etapy Diela pisomne
informovat Objedndvatela o splneni si svojej povinnost zhotovit Dielo jeho riadnym dokoncenim
a odovzdanim Diela ako aj dokladovej casti Diela (certifikdty, vyhldsenia o zhode, doklady
o likviddcii odpadu a pod.) vsulade svykazom vymer, ktory je prilohou ¢ 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel  protokolarne odovzda Dielo Objedndvatelovi, ¢o potvrdia obe Zmluvné strany
podpisom Zapisu o odovzdani a prevzati diela. Objedndvatel je povinny zhotovené Dielo
prevziat, ak Dielo nema vady, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu. Objedndvatel v preberacom
protokole uvedie vietky vady Diela, ak Dielo nie je dodané v poZadovanej kvalite; vykazuje
nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla projektovej dokumentacie; ma pravne
vady podla § 559 Obchodného zdkonnika a iné. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch Diela stanovenych touto zmluvou a projektovou dokumentdciou a rozpor so
vSeobecne zavaznymi technickymi normami a pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncéena praca oproti projektovej dokumentécii.

Uprava ceny je pripustnd pri nepredvidatelnom vyskyte zavaznych okolnosti, ktoré maju vplyv na
cenu alebo podmienky realizacie plnenia, pricom tieto okolnosti nebolo mozné pri vynalozeni
odbornej starostlivosti rozumne predpokladat uz pri uzatvarani zmluvy a zéroven plati, Zze po
tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo pozadovat od Zhotovitela plnenie v pévodne;j
cene alebo za pévodnych podmienok. V takom pripade je Objednavatel oprdvneny uzatvorit
so Zhotovitelom dodatok k tejto zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia iba do vysky, ktord
neprekroli limit aneporusi zakonné podmienky stanovené v § 18 zdkona o verejnom
obstaravani a a v prisluinej metodike Uradu pre verejného obstaravanie.

Zmluvna cena moézZe byt zvySena aj o cenu naviac prac, pricom spdsob urcenia ceny naviac prac
je v.zmysle tejto zmluvy nasledovny:

Zhotovitel naceni naviac prace:

polozky naviac préc, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer - rozpocet, ktory tvori Prilohu €. 1, a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovite-
lom v postaveni uchddzaca, na zéklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspedny ucha-
dzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia byt nace-
nené v cendch rovnakych poloZiek podla vykazu vymer — rozpoctu — Prilohy €. 1.

polozky naviac prac, ktoré sa nenachdadzaju v predloZzenom ocenenom Vykaze vymer— rozpo-
cet, Priloha ¢. 1, budd nacenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku
dniiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri nace-
neni tychto poloZiek podla aktudlneho programu CENKROS sa vyluCuje, aby doslo v programe
CENKROS

k zmene zdkladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych nakladov obsahujlcich najma
mzdy, stroje a materidl a nepriamych nakladov obsahujicich najméa ceny za vyrobnu réziu,
spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo
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3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

Upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti za-
kladnému nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 5 (pat ) pracovnych dni pred uskutocnenim prac naviac predloZi oceneny
vykaz vymer prac naviac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac zhotovitelom navrhovaného oce-
neného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace. Na vykonanie prac naviac nema Zhotovi-
tel bez odsuhlasenia Objedndvatelom pravny ndrok a ich vykonanie je striktne viazané na pred-
chadzajuci pisomny suhlas Objedndavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoctom oceneného vykazu vy-
mer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vy-
hotoveny v sulade so sp6sobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac, uvedenym v tejto
zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusné polozky
prac naviac podla pokynov Objedndvatela a v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze takto dohodnuta cena diela je konec¢na a nebude sa dalej menit
ani vzhladom na zvysenie vstupnych nakladov materialov, ceny prac a podobne.

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na plnenie inému subjektu, a inému subjektu nie je
opravneny postupit ani akukolvek vzniknutu pohladavku, ktord by mu v suvislosti s predmetom
zmluvy vznikla. Zhotovitel je opravneny zadat realizaciu podielu zdkazky (nie celého Diela) iba
tretej osobe (subdoddvatelovi) uvedenej v Zozname subdodavatelov, Zoznam subdoddvatelov
a pravidld zmeny subdodavatela tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy (dalej len , priloha ¢. 3“). Za véasného
a riadneho odovzdania Diela zodpoveda Objednavatelovi tak, ako by Dielo vykonal on sém.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim Diela opravnenymi
osobami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy. Zhotovitel sa zdroven zavazuje
poskytnUt vietku potrebnl suéinnost opravnenym osobdm, ktorymi su najma: Urad vlady
Slovenskej republiky, Najvy$si kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, a nimi
poverené osoby, Orgdn auditu, jeho spolupracujice orgadny a nimi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi uvedenymi v tomto odseku tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela na vlastné naklady, najneskér v den zacatia realizacie
stavby, vyznacit miesto logom Planu obnovy a odolnosti SR, logom Next Generation EU a
uvedenim informacie, Ze dand aktivita je financovand z Planu obnovy a odolnosti. Vizualizacia
a minimalne poZiadavky na oznacenie miesta stavby logom Planu obnovy a odolnosti SR, logom
Next Generation EU s uvedenim informécie, Ze dana aktivita je financovanda z Planu obnovy a
odolnosti sU uvedené vo Vizualizacii a poZiadavkach na oznacenie miesta stavby, ktord tvorf
prilohu €. 8 tejto zmluvy.
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4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za Dielo vrozsahu podla ¢lanku 1 tejto zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta ako
pevna cena vo vyske

Cena bez DPH: 477955,63 €
DPH vo vyske 20%: 95591,13 €
Cena s DPH: 573546,76 €

(slovom: patstosedemdesiattritisicpatstostyridsatsest EUR 76 centov )

Cena je Specifikovana v prilohe €. 1 tejto zmluvy. V Cene su zahrnuté vsetky naklady spojené
so zhotovenim Diela, a to aj ndklady, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale su
nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a ucel uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel si nebude
uplatiiovat Ziadne dalSie naklady.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom Diela a
riadne zhodnotil a ocenil vietky prace trvalého alebo docasného charakteru, ktoré su potrebné
na riadne splnenie jeho zavdzkov vyplyvajlcich zo zmluvy a dohodnutd Cena pokryva vietky
naklady spojené so zhotovenim Diela.

Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace v troch fakturacnych
celkoch, pri¢om fakturu - darfiovy doklad je moZné vystavit v hodnote min. 30% z celkovej ceny
diela, t. j. min. 30% hodnoty diela musi byt prestavané.

Zhotovitel je oprdvneny vystavit jednotlivé faktdry na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla bodu
4.5 tohto ¢lanku, po kontrole suladu s vykonanymi pracami podlia skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutocne
vykonanych prac a dodavok pisomne odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku.

Jednotlivé faktdry budu predkladané na dhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych dokladov o cenéch,
vaznych listkov a Uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skudsok, reviznych
sprav, odpracovanych hodinovych zlctovacich sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpocte
neboli ocenené polozkami z pouZitych cennikov stavebnych prac, podpisany opravnenou
osobou Zhotovitela, stavebnym dozorom a technickym dozorom objednavatela, ktori svojimi
podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skutocne realizované podla schvélenej
projektovej dokumentdacie a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudd uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych
mnozZstvach a jednotkovych cenach.

Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
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4.9

4.10

4.11

4.12
4.13

4.14

5.1

prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole, ato do 30 dni odo dia splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktiry okrem uz vysSie uvedenych dokumentov
su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objedndvatelom uhradenych faktdr,
ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Jednotlivé faktiry musia spliiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objedndavatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne
nova lehota splatnosti plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Platby za predmet zmluvy sa budud realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zdklade
vystavenych faktur.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dra dorucenia faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude financovany na zaklade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretou medzi
Objedndvatelom a Poskytovatelom — Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR.

Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Zze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy
nie je vhrubom nepomere k pradvam a povinnostiam zhotovitela zo zavdzkového vztahu

zaloZeného touto zmluvou.

Clanok 5
Miesto realizacia Diela

Miestom vykonania Diela Zhotovitelom je okres: Krupina, obec: Krupina, katastrdlne Uzemie:

Krupina, parcela ¢.: 447, 448/6, list vlastnictva ¢. 4578, adresa: Jesenského 888/1, 963 01
Krupina.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

Clanok 6
Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, ze Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy aZe minimdlne pocas zadrucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté
v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré Dielo bude mat v case jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy,
ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba Diela je 60 mesiacov azacne plynut odo dna odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatelom. U zariadeni, kde bola v rdmci vykazu vymer poZadovand ind zarucna doba,
plati zaruéna doba uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpeci na svoje naklady odstranenie vad vzniknutych v zaruénej
dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budu spoloéne positdené do 7
kalendarnych dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty termin a spdsob odstranenia vad.
Reklamacie uplatni Objedndavatel bezodkladne po ich zisteni pisomne, a to podla bodu 9.5 tejto
zmluvy.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Objedndvatel reklamdciu vad uplatni u Zhotovitela bezodkladne po jej zisteni pisomne zapisom
do staveného dennika prip. doporuc¢enym listom, elektronicky e-mailom, ktory nasledne potvrdi
listom. V reklamacii Objedndavatel vadu strucne, ale dostatocne popiSe a zaroven navrhne cas
odstranenia vady.

Clanok 7
Sankcie

V pripade omeskania Objedndvatela so zaplatenim faktir ma Zhotovitel voci Objednavatelovi
narok na zdkonny Urok zomesSkania pocitany zomeSkanej sumy pricom omeskanie
Objednavatela so zaplatenim faktdr nastdva aZz po pripisani financénych prostriedkov
Poskytovatela na Ucet Objednavatetela.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade porusenia povinnosti poZiadat o schvdlenie
subdoddvatela Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Ak sa Zhotovitel omeska s riadnym a v€asnym odovzdanim Diela, je Objedndvatel opravneny
uplatnit si voli Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela resp. jednotlivej etapy
Diela, ktora nebola zrealizovand/odovzdana v lehote podla bodu 2.1 tejto zmluvy, a to za kazdy
den omeskania Zhotovitela. VySka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti
Zhotovitela nesmie prekrocit sumu vo vyske 15% z ceny Diela.
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7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim vad, je Objednavatel opravneny uplatnit si voci
Zhotovitelovi zmluvnld pokutu vo vyske 0,05% zceny Diela za kazdy den omeskania.
Objedndvatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu v predchddzajucej vete za kazdu vadu
samostatne. Vyska zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela za
vSetky samostatné vady vSak nesmie prekrocit sumu vo vyske 3% z ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise zmluvy a pred zacatim zhotovenia Diela odstupi od zmluvy
z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér vlehote 5 dni zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % ceny Diela.

Zmluvnd pokuta je splatna do 15 dni od dorucenia vyzvy Objedndvatela na jej zaplatenie
Zhotovitelovi, v opatnom pripade je Objedndvatel opravneny tuto pokutu jednostranne
zapocitat s fakturaciou za dielo alebo zdbezpekou ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Uvedena splatnost 15 dni sa nevztahuje na zmluvnu pokutu podla bodu 7.5 tohto ¢lanku. Ktoru
je mozné zapocitat okamZzite.

Clanok 8
Ukonc&enie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prdv a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
nasledovnym spdsobom:
8.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

8.1.2 pisomnym odstlUpenim od tejto zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tdto zmluva zanikd dfiom uvedenym v
tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné ndaroky zmluvnych strdn vzniknuté z
plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku driiu zaniku
zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbZze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskdr vsak do 3 pracovnych dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od zmluvy stanovi na dodatoc¢né plnenie
dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy pre menej podstatné porusenie zmluvy
po uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym spbésobom, ako je uvedeny v bode 8.4. Za menej
podstatné porusenie zmluvy p6jde o porusenie ktoréhokolvek zmluvného ustanovenia okrem
poruseni uvedenych v bode 8.8. tohto ¢lanku zmluvy.

Odstupenie je uc¢inné okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. Odstupenim od
zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany, druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zdkonné sankcie a Uroky z
omeskania, narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a
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8.7

8.8

8.9

8.10

zodpovednosti za vady za cast predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstupenia
zrealizovand, ako aj s vynimkou povinnosti slvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti
predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstlpenia, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

Zmluvné strany dojedndvaju moZnost odstupit od zmluvy aj ohladne Ciastkového plnenia, s
ktorym je Zhotovitel v .omeskani. Ohladne casti plnenia, pri ktorom nenastalo omeskanie,
alebo ohladne Cciastkového plnenia, ktoré uz bolo prijaté alebo sa mda uskutocénit az v
buducnosti, moZzno odstupit od zmluvy, ak tato Cast pInenia alebo toto Ciastkové plnenie nema
zrejme vzhladom na svoju povahu pre opravnenu stranu hospodarsky vyznam bez zvysku
plnenia, pri ktorom nastalo omeskanie, alebo neplnenie zavdzku ako celku znamena podstatné
porusenie zmluvy.

Zmluvné strany za podstatné porusenie zmluvy povazuju:

a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol-
vek terminu uvedeného v ¢lanku 2 tejto zmluvy viac ako 14 dni,

c) ak bude Zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokol-
vek iného Ciastkového terminu realizacie prac podla dohodnutého harmonogramu prac ale-
bo terminu dohodnutého zdpisom v stavebnom denniku, a napriek vyzve zastupcu Objedna-
vatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej na-
hradnej lehote ur¢enom zastupcom Objedndvatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

d) ak Zhotovitel, resp. pracovnici Zhotovitela alebo subdodavatelia, porusia ktorukolvek povin-
nost uvedenu v ¢l. 3 tejto zmluvy napriek tomu, Ze uz bol alebo boli zdstupcom Objednava-
tela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny/i, na
predchddzajice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢lanku 3 tejto zmluvy,

e) strata nevyhnutnej kvalifikdcie Zhotovitela ako aj subdodavatelov vratane, ale nielen, strata
(Zivnostenského) oprdvnenia na vykonavanie cinnosti, ktora bezprostredne suvisi s
predmetom tejto zmluvy, pokial Zhotovitel opdtovne neziska tuto kvalifikdaciu do 15 dni,
alebo

f) ak nastanu pravne skuto¢nosti majuce za nasledok zmenu v pradvnom postaveni Zhotovitela
(napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach
konat v mene Zhotovitela),

g) ak Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy pouZil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej
spdsobilost vyuZil na preukazanie technickej spbsobilosti alebo odbornej spdsobilosti vo
verejnom obstardvani; predmetné ustanovenie sa netyka pripadov, ked Zhotovitel pouZil pri
plneni predmetu zmluvy subdodavatela v sulade s ¢lankom 9 tejto zmluvy a prilohy €. 6
k tejto zmluve,

h) Objednavatel m6ze v sulade s § 19 ods. 3 ZVO odstupit od tejto zmluvy, ak Zhotovitel alebo
subdoddvatelia neboli v ¢ase uzavretia tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia pridc na diele z dévodov vzniknutych na strane
objedndvatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupnia rozpracovanosti ku
dnu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skutocne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.
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¢islo zmluvy objednavatela:

¢islo zmluvy zhotovitela:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Clanok 9
VWykonovd zdbezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je pred podpisom tejto zmluvy povinny uhradit na Ucet
objedndvatela SK24 0200 0000 0000 2002 0412 financné prostriedky vo vyske 10% z celkovej
ceny diela bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy ako vykonovu zabezpeku na realizaciu
diela.

Objedndvatel je opravneny pouZit vykonovu zdbezpeku alebo jej Cast v pripade, ak zhotovitel
porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich
z tejto Zmluvy. V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom bude
zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovid zabezpeku do plnej vysky, t. j. do
vySky 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskor do
10 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

V pripade, ak zhotovitel neuhradi na Ucet objednavatela vykonovu zabezpeku v lehote podla
¢l.8 bod 8.1 tejto Zmluvy, objednavatel tuto Zmluvu neuzatvori abude tuto skutoénost
povazovat za odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany zhotovitela.

Objedndvatel sa zavazuje vratit na Ucet zhotovitela vykonovl zabezpeku najneskdér do 10
pracovnych dni od prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, ato vcelom rozsahu, pokial uz
nebude pouZitd objedndvatelom na Uhradu zmluvnych pokut. V takomto pripade objednavatel
vrati vykonovu zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je oprdvneny namiesto Uhrady vykonovej zabezpeky
predloZit, pred podpisom tejto Zmluvy, objedndvatelovi bankovu zdruku (dalej len ,Bankova
zaruka®), ktora bude vystavend najmenej vo vyske 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenu
v ¢l. 4 bod 4.1 tejto zmluvy v prospech objednavatela a ako jedind podmienka jej ¢erpania bude
stanovend Ziadost objedndvatela o jej Cerpanie vsulade s¢l. 9 bod 9.2 tejto Zmluvy spolu
s dokladom vystavenym objednavatelom zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprindleZia Uroky z vykonovej zabezpeky.

Clanok 10
Zaverec€né ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sU pre zmluvné strany zavdzné len
vtedy, ak sU vykonané pisomnou formou asu prehldsené ako sucast alebo dodatok k tejto
zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran k tomu opravnenymi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, zktorych dve vyhotovenia obdrii
Objedndvatel a dve vyhotovenia obdrZi Zhotovitel. Pripadné dodatky sa budl spracovavat
taktiez v Styroch vyhotoveniach.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Uc¢innost po
splneni nasledovnych podmienok a to kumulativne:
e zveregjnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zédkonnika,
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¢islo zmluvy objednavatela:

¢islo zmluvy zhotovitela:

104

10.5

10.6

10.7

10.8

e uzavretie platnej a ucinnej Zmluvy o poskytnuti prostriedkov z mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti

e splneni odkladacej podmienky, ktora spocliva v tom, Ze dbjde k schvaleniu procesu
verejného obstardvania, dorucenim spravy z poslednej ex post kontroly verejného
obstaravania od poskytovatela NFP o pripusteni vydavkov z predmetného verejného
obstaravania do financovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tdto zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy, budu sa
tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika a prislusnymi predpismi SR.

Pisomnosti zasielané zmluvnymi stranami na zaklade tejto zmluvy mdziu byt vykonané
prostrednictvom posty alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy,
pokial si zmluvné strany neoznamia iné kontaktné adresy alebo pokial tato zmluva neustanovuje
inak. Pisomnost zasieland na e-mail sa povaZuje za dorucenu po dni od jej odoslania, aj ked' ju
adresat neprecital. Pisomnost zasieland prostrednictvom posty doporucenou zasielkou sa
povazuje za dorucenu druhej zmluvnej strane dfiom, ked' ju prevzala druha zmluvna strana
alebo driom odopretia prevzatia takejto zasielky alebo driom uloZenia zasielky na poste alebo
driom vratenia zasielky ako nedorucitelnej, podla toho, ¢o nastane skor.

Zhotovitel zavdzne prehlasuje, Ze je pravoplatne zapisany a bude pravoplatne zapisany pocas
celej realizacie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktieZ jeho iné osoby, ktoré pouzil
na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti, taktieZ kazdy ¢len skupiny a subdodavatelov, ak sa
ich zapis v zmysle platného prislusného zakona vyZzaduje. Objednavatel pred podpisom zmluvy
overi tieto skutocnosti. Vypis z registra partnerov verejného sektora tvori prilohu ¢. 6 tejto
zmluvy.

Sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1-Vykaz vymer

e Priloha ¢&.2 - Casovy harmonogram prac

e Priloha €. 3 - Zoznam subdoddvatelov vratane sposobu zmeny subdodavatela

e Priloha ¢. 4 - certifikdt ISO 14001 alebo ekvivalent

e Priloha €. 5 - certifikdt ISO 45001 alebo ekvivalent

e Priloha ¢. 6 - Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejného sektora (u Zhotovitela,
jeho inych o0s0b, ktoré pouZil na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti,
kazdého clena skupiny asubdodavatelov, ak sa ich zapis vzmysle platného
prislusného zakona vyzaduje.)

Priloha ¢€.7 - Doklad o zloZeni Vykonovej zabezpeky (bankove] zaruky)
e Priloha ¢. 8 - Vizualizacia a poziadavky na oznacenie miesta stavby

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju podpisuju.
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Cislo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

ViKrupine ; dfid .cumisins

Za Objednavatela:

Ing. Radoslav Vazan
Primator mesta

V Krupine, dna 15.01.2024

Za Zhotovitela:
/\J&-

Piihiinee o
‘w_oomir Dad
Gsioboditeroy 03 013
0ditelgy '/J.'.‘;Oil"l" i
,_l:, ;l \ll/'pl.'):’
3205

605740

ICO: 2470
): 3478

DIC: SK 1029

Konatel
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¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

Priloha ¢. 1
Vykaz vymer

(doplIni Uspesny uchadzac v ramci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy podla jeho predloZenej ponuky,
na zaklade ktorej sa stal Uspesnym uchadzacom)
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¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

Priloha €. 2
Casovy harmonogram

(doplni Uspesny uchadzac v rdmci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy)
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¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

Priloha €. 3

Zoznam subdoddavatelov vratane sp6sobu zmeny subdoddvatela
(doplni tspedny uchadzac v ramci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy, oznadi spravny Udaj z nizsie
uvedeného)

[0 Zhotovitel nebude pri realizacii predmetu zdkazky zadavat akykolvek podiel predmetu zakazky
subdodavatefom a cely predmet zmluvy zrealizuje vlastnymi kapacitami.

[ Zhotovitel ma v Umysle zadat realizaciu podielu zakazky nasledovnym subdoddavatelom, ktorych
zoznam je kompletny tak, aby spolu s kapacitami zhotovitela mohol byt realizovany predmet
zakazky riadne a Uplne v zmysle stanovenych podmienok a tuto spolupracu ma s uvedenymi
subdoddavatelmi odkonzultovanu ako z hladiska podmienok realizacie, tak aj z hladiska ceny
predloZzenej v rdmci verejného obstardvania:

Oprdvnend osoba konat Podiel subdoddvky

dezov, adresa za subdoddvatela Predmet subdoddvky z celého predmetu

a ICO subdodavatela (meno a priezvisko, adresa zdkazky vyjadreny
pobytu a datum narodenia) v%

viac, neZ traja subdoddvatelia, dalsi riadok tabulky automaticky doplinite stlacenim kldvesy ENTER s
nastavenim kurzora napravo od jej pravej spodnej bunky.

Vsulade s § 41 ods. 1 ZVO Objednavatel vyzaduje, aby Zhotovitel uviedol podiel zdkazky, ktory ma
vUumysle zadat subdoddvatelom, navrhovanych subdodavatelov apredmety subdodavok.
Objednévatel pozaduje, aby subdodavatelia splfiali podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia
a nemozu u nich existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a 8.

Vsulade s § 41 ods. 3 ZVO Objednavatel vyZaduje, aby Zhotovitel najneskor v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy uviedol Udaje o vsetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe oprdvnenej konat za
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia.

Vsulade s § 41 ods. 6 ZVO Objednavatel nevyZaduje udaje Specifikované v § 41 ods. 3 a 4 ZVO
vztahujlce sa k dodavatelom tovaru pri zakazkach na stavebné prace alebo sluzby.

Za subdodavatela sa povaZzuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom
pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej ¢asti zakazky (v sulade s § 2 ods. 5 pism. e) ZVO).

Objedndvatel upozoriuje, ze v sulade s § 11 ZVO sa povinnost byt zapisany do Registra partnerov
verejného sektora vztahuje aj na subdoddvatela/subdodavatelov, ak splfiaju prislu$né podmienky
podla zakona
¢. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel uviedol Udaje o vsetkych zndmych subdoddvateloch a poZadované udaje doplnil do tejto
prilohy

¢. 3 zmluvy. Subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatelov musia spliiat podmienky UGlasti
tykajuce sa osobného postavenia a nemozu u nich existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220331.html#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a

¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8; opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat

sluzbu sa preukazuje

vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdoddvatel plnit. Doklady

preukazujuce splnenie § 32 ods. 1 ZVO subdodavatelmi Zhotovitel predlozi ako prilohu Zoznamu

subdodavatelov.

1. V tejto prilohe su uvedené uUdaje o vSetkych zndmych subdoddvateloch zhotovitela, ktori su
znami

v Case uzavierania tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi oznamit akikolvek zmenu ddajov u subdoddvatelov
uvedenych v tejto prilohe a to bezodkladne.
3. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny najneskdr do 5 pracovnych dni odo diia

zmeny subdoddvatela predlozit Objedndvatelovi informdacie o novom subdoddvatelovi a
predmete subdodavok, pri¢om pri vybere subdoddvatela musi Zhotovitel postupovat tak, aby
vynaloZené naklady na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané
jeho kvalite a cene.
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220331.html#paragraf-40.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220331.html#paragraf-40.odsek-8

¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

Priloha €. 4

certifikat 1ISO 14001 alebo ekvivalent

(doplni Uspesny uchadzac v rdmci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy)
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¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

Priloha €. 5

certifikat 1ISO 45001 alebo ekvivalent

(doplni Uspesny uchadzac v rdmci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy)
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¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

Priloha ¢. 6
Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejného sektora u Zhotovitela, jeho inych oséb, ktoré poufZil
na preukazanie splnenia podmienok Ucasti, kazdého ¢lena skupiny a subdodavatelov, ak sa ich zapis

v zmysle platného prislusného zdkona vyZaduje.

(doplni Uspesny uchadzac v ramci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy)
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¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

Priloha ¢. 7

Doklad o zloZeni Vykonovej zabezpeky (bankovej zaruky)

(doplni Uspesny uchadzac v rdmci sucinnosti pri uzatvarani zmluvy)
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¢islo zmluvy objednavatela:
¢islo zmluvy zhotovitela:

Priloha €. 8

Vizualizacia a poziadavky na oznacenie miesta stavby

Minimalne poziadavky na oznacenie miesta stavby s prislusnymi logami podfa ¢l. 3 bod. 3.13:

- Musi byt umiestnené na viditelnom mieste

- Musi byt vyrobené z odolného materialu (napr. plast), ktory je schopny odoldvat poveternostnym
vplyvom a UV Ziareniu pocas celej doby realizacie stavby

- Musi byt Citatelné pocas celej doby realizacie stavby

- Musi byt farebne stéle pocas celej doby realizacie stavby

-V pripade straty Citatelnosti/straty farebnosti/deformacie/kradeze je dodavatel povinny
bezodkladne nahradit oznacenie novym

Pravidla pldnu obnovy tykajlce sa vizibility su zverejnené na:
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

Vzor vizualizacie oznacenia:

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU
SLOVENSKE| REPUBLIKY

PLAN _OBNOVY,

Financovane
Eurépskou uniou

NextGenerationEU
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nézov stavby  |MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICHV MESTE KRUPINA JKSO
£co
Miesto Krupina,ul.Jesenského
Ico i€ DPH
Objednavatet Mesio Krupina 00320056
Projektant ING. ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY - ELPRO, 33200725
Zhotavitef Lubemir Dado 34788905 SK1020805740
Spracoval Melicher Kabat
Rozpodst &islo Dria PoloZiek CPV
[ | |18 2028 | E cPa
Merné a Geelové jednotky
Pocet .. Naklady / 1 m,j. Poéet | Naklady H1m ] Potet Néklady / 1 m,j.

Rozpodétové niklady v EUR

A Zékladné rozp naklady B |Dc::oplnkovwé naklady C Vedl‘ajéie rozpoétové néklady
1 HSV Dodsvy 33 668,00 |8 Pricenadéas | 13 6z8 | 0,00
, | — i — = N L L =
| i
2 Montaz | 23507754 9 Bez pevnej podi. 14|Projeklové prace 0,00
3 |PSV Dodivkiy 8769646 |10 |I(ulb.'|rna pamiatica 15 Stazens podmiecy 0,00
4 MontdiZ | 118 871,70 11L 16 Vplyv prostredia 0,00
} —1 —f —— - — - ——— P — _— = — — ——— ]_ —
5 "M" |Dodévky 649,83 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 1 992 01 18 IVRNzrozpoéiu 0,00
7 |ZRN {r. 1) ] 477 955, 63 |1 DN (r. 811} 10 VRN (. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 ;Kompl, tinnost 0,00 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Siket7, 12, 19-22 477 955 63
Détum a podpis Pediatka 24 |DPH 20,00 % z 477 955,63 95 591 13
Objednavatef TN T
' o \ 25 | Cena s DPH {r. 23-24) | 573 546,76
) E Pripofty a odpoéty
Datum a pédpis 44 01, 7044 [Petiatka . S pocty aodp - B
27"'“" 26—I—Dndavky ob_pednévatera 0,00
31 A Krupitfy g ' )
- . 34781005 fevadoiotka | 0.00
D;I-uh?.;l;;\odpis | 28 Zvyhodnenie 0,00
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Stavba:

Objednévatel. Mesto Krupina

Rekapitulacia objektov stavby

MATERSKA $KOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA

Zhotovitef: Lubormir Dado Spracoval: Melicher Kabat
Miesto: Krupina,ul.Jesenského Datum: 11.8. 2023
Kéd Zikazka Cena boz DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN Ké

[2023IKRUPIN [MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICTV

A MESTE KRUPINA 477 955,63 95 591,13 573 546,76 0,00 477 955,63 0,00 0,00 0,00

1451 $0 01 -Biracie pr... 31 292,68 6259,74 37 558,42 0,00 31 298,68 0,00 0,00 0,00

145-2 S0 02 - Rekonstry... 307 608,18 8152164 369 129,82 0,00 307 608,18 0,00 0,00 0,00

145-2-3 Elektroingtalicia 31 689,01 6 339,80 38 038,81 0,00 21 699,01 0,00 0,00 0,00

145-24 Vykurovnio 27 440,70 5 488,14 32928,84 0,00 27 440,70 0,00 0,00 0,00

145-2-5 Zdravotechnika 18 266,43 3653,29 21 919,72 0,00 18 266,43 0,00 0,00 0,00

145-3 80 03 - Vodovodna... 8§ 467,22 16893,44 10 160,66 0,00 8 467,22 0,00 0,00 0,00

145-4 S0 04 - Oplotenie... 38 867,45 7 773,49 46 640,94 0,00 38 86745 0,00 0,00 0.00

146-4-1 Detské ihrisko ... 14 307,96 2 861,69 17 169,55 0,00 14 307,96 0,00 0,00 0,00
Celkom 477955,63 95591,13 673 546,76 0,00 477 955,63 0,00 0,00 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavhy MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA JKSO
Nézov objekiu SO 01 -Boracie pr... ECO
Miesto Krupina,ul. Jesenské&ho
I£0 IC DPH
Cbjednavatel Mesto Krupina 00320056
Projektant ING. ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY - ELPRO, 33200725
Zhotovitel tubomir Dado 34788905 SK1020605740
Spracoval Melicher Kabat
Rozpoget &isto Diia CPV
11.08.2023 CPA
Merné a ticelové jednotky
Potet | Naklady / 1 m ; | Pocet Naklady / 1 m.j. . Potet Naklady / 1 m},
0,00 | 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A Zakladne rozp. néklady B  Dopinkové néaklady C  Vedrajie rozpoitové néaklady
1 HSV Dodévky 000 |s Préca nadias 000 [13GZs 0,00
2 Montaz | 2678542 9 Bez pe\mej pod! 0,00 |14 Projekiové préce 0,00
3PSV Dodavky 0,00 10 Kultuma pamiatka 000 (15 Sfazené podmienky 0,00
4| Montaz 4 343 23 1" _ 0,00 16 Vp!yv prostredla _ 0,00
5 "m" Dodavlcy 0 00 17 Iné VRN 0,00
8 Mantaz 1?0 03 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 | ZRN (r. 1-8) 31 298,68 12 DN r.8-11) 19 VRN (r. 13- -18) 0,00
20/ HZs | 0,00 (21 Kompl c‘,mnost’ 0.00 22 Ostamé ndklady 0,00
Projektant D Celkové néakiady
23 Suéet? 12 19-22 3129868
Détum a podpis Peciatia 240PF 2000 %2 3129868 6 259,74
= . AU el S a0 -t
25 Cena s DPH (r. 23-24) 37 558,42
i
E Pripoity a od
Détum a po/p:s 43-01. Ayt g Peligtka o ‘ potty poéty - . B ]
Zhotovfter o ITER 6! Dodavky zada
obo. ‘teloy 931, 96301 Krupina 26[Dodavky zadavatera _ B ) 0,00
/ 11CO: 14788905 27 Klzavé dolozka 0,00
lfﬂlah "t SK 1020605740 R S A
Détum a poc 28 Zvyhodneme *- 0,00
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Stavba; MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO UILICIV MESTE KRUPINA
Objekt: S0 01 -Bovacle pr...

Objednévatel Mesto Hrupina
Zhetovitel: Lubamir Dade
Miesto: Hrupina,ul.Jesenského

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval: Melicher Kabal
Déum: 11, 8. 2023

‘ Kéa ‘ Ports Dodévka Whontas Cena celom Hrmotnost calkom [ sut ulmnj
HEV Price a dodavky HSV 0,00 26 785,42 26 786,42 0,000 0,000

L g Ostatné kondtrukcie a price-biiranie 0,00 25 859,44 25 358,44 0.000[ 0,000
PSSV Price a dodavky PSV 0,00 4343,23 4 343,23 0,000 0,000

722 Zdravotechnlka - vmitorny vodovod 0,00 37,36 - 3735 0,000 0,000

725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 0,00 263,25 203,25 0,000 0,000

762 HKonsdtrukcie tesé 0,00 443,70 443,70 0,000 0,000

764 |Kondtrukcle klampiarske 0,00 1 069,54 1 059,54 0,000 ¢.000

766 Kandtrukecie stols 0,00 543,40 543,40 0,000 0,000

776 Podlahy poviakowé 0,00 1 906,49 1 906,49 0,000 0,100

787 Zaskl 0,00 149,50 149,50 0,000 0,000

] Prace a dodavky M 0,00 170,03 170,03 0,000 0,000

21-M Elektromontize 0,00 161,73 161,73 0,000 0,000

22-M MontaZe h a zabezpei ich zariadend 0,00 8,30 8,50 0,000 0,000
Cetkom 0,00 31 298,68 31 298,68 0,000 0,000
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA
Objekt: SO 01 -Buracis pr...

Objednévatel: Mesto Krupina

Zhotovitel: Lubomir Dado Spracoval: Melicher Kabat
Miesto: Krupina,ul Jesenského Datum: 11.8. 2023
. . . Mnozstvo Cena Hmotnost
c. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena cetkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 26 785,42 0,000
Bilsenie nerovnosti beténovych podiah - zbrusenie poviaku
##(632311001.8 hriibky do 2 mm m2 366,000 2,53 925,98 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 25 859,44 0,000
#EE(9520901111.5 Vydistenie budov pri vyike podlai do 4 m ing 721,840 1,88 1 357,06 0,060
Buranie priedok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z
tehat paienych, pinych alebo dutych hr. do 150 mm, -
HEE|D062031132.8 0,19600t m2 26,255 2,91 76,40 0,000
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2
nadzékladového z tehal palenych, vapenopieskovych,
HER|962032231.8 cementovych na maltu, -1,90500t m3 19,554 25,84 505,28 0,000
Buranie muriva prietok zo skienenych tvarnic, br. do 100
| 962081131.8 mm, -0,05500t m2 3,420 4,46 15,25 0,000
Buranie podidadov pod diazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy
| 965043341.5 nad 4 m2 -2,20000t m3 5,460 81,36 444,23 0,000
Briisenie existujicich beténovych podiah, zbrisenie hrabky
| 965044201.5 do 3 mm -0,00800t m2 181,990 361 656,98 0,000
Biranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych,
HH(965081812.5 Cadidovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, -0,06500t |m2 82,380 3,48 286,72 0,000
Vyblranie Sasti rims z kamefia alebo tehal vyloZenych do
#HE|1966023132.8 250 mm hr. nad 300 mm, -0,13000t m 82,000 12,35 1M2,70 0,000
Prikresanie rovnych osteni, baz odstupu, po hrubom
HHE| 9670311325 vybdrani otvorov, v murive tehl. na malty, -0,05700t m2 68,500 6,74 461,69 0,000
Vyvesenie dreveného okenného kridia do suti plochy do 1,5
HHE968061112.8 m2, -0.01200t ks 32,000 0,44 14,08 0,000
#HE|OBB061115.5 DemontéZ akien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 151,940 2,76 419,35 0,000
Viyvesenie dreveného dvemného kridta do suti plochy do 2
| 968061125.8 m2, -0.02400t ks 43,000 0,72 30,96 0,000
Vybtiranie kovovych dverovych zérubni plochy do 2 m2, -
| 968072455.5 0,07600t m2 76,635 15,23 1167,15 0,000
4| 968072876.5 Vyburanie a vybratie mrezi plochy nad 2 m2, -0,00200t m2 39,000 3,19 124,41 0,000
Jadrové vriy diamantovymi korunkami do D 130 mm do
HE#1971046012.5 stropov - hetanovych, obkiadov -0,00026t cm 180,000 0,90 162,00 0,000
e |97 1055048.5 Rezanie konétrukeii hr. 500 mm stenovou pilou -0,06000t |m 41,600 180,59 6 680,54 0,000
_ Viysekanie kapsy z tehal plochy do 0,25 m2, hl. do 550 mm,
| 973031336.8 0,12600t ks 14,000 13,70 191,80 0,000
Podchytenie nadzakladného muriva pod stropom nad
P 975021211.8 vyblranym otvorom pri hr. muriva do 450 mm m 1,600 69,83 111,73 0,000
Podchytenie nadzakladného muriva pod stropom nad
#HE(975021311.8 vyblranym otvorem pri hr. muriva nad 450 do 600 mm m 14 350 7595 189,88 0,000
| 976071111.8 Vybliranie kovovych madiel a zabradli, -0,03700t m 14,480 7,64 110,63 0,000
Otiéenie omietok stropov vnitormych vapennych alebo
#:21978011121.8 vapennocementovych v rozsahu do 10 %, -0,00400t m2 721,840 0,37 267,08 0,000
Otléenie omietok stien vndfornych vapennych alebo
9780131218 vapennocementovych v rozsahu do 10 %, -0,00400t m2 1 388,439 0,37 513,72 0,000
Otléenie omietok stien vnitornych vapennych alsbo
FEE|978013191.8 vapennacementovych v rozsahu do 100 %, -0,046001 m2 371,358 3,15 1 169,78 0.000
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& | ed polozky Popis my| Mnozstvo i ond | cenacelkom Hmonost
Otidenie omietok vonkaj§ich prieteli ziofitejSich, s
vySkriabanim Skar, ofistenim muriva, v rozsahu do 10 %, -
#5£(978015321.5 0,00500t m2 580,180 0,45 261,08 0,000
Odsekanie a odobratie obkiadov stien z obkladadiek
vnitormych vratane podkladovej omistky nad 2 m2, -
i 978059531.8 0,06800t m2 95,766 3.40 329,00 0,000
2Zvista doprava sutiny a vybdranych hmét za prvé podiaZie
9790111118 nad alebo pod zékladnym podlaZim t 137,286 10,93 1 500,54 0,000
HE1979011201.8 Plastovy skiz na stavebni sutinu vyéky do 10 m ks 1,000 35,37 35,37 0,000
9790112318 DemontaZ skizu na stavebnd sutinu vyéky do 10 m jm 10,000 8,72 87,20 0,000
#2|979081111.8 Qdvoz sutiny a vybdranych hmdt na skladko do 1 km |t 137,286 13,18 180943 0,000
Odvoz sutiny a vyblranych hmoét na skladku za kazdy dalgi )
HEE|979081121.8 1 km t 686,430 0,39 267,71 0,000
Vnitrostaveniskova doprava suliny a wyb(ranych hmbt do
HHHE 9790821118 10m t 137,286 11,04 151564 0,600
Vnitrosiaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmét za
##(979082121.S kaZdych datsich 5 m t 137,286 1.24 ‘170,23 0,000
Poplatok za skladku - betdn, tehly, diaZdice (17 01} ostatné
| 970089012.5 uréené na recyklaciu t 83,003 25,74 2 136,50 0,000
#4HE 979089112, Poplatok za skladku - drevo, (17 02), recykldcia na Stiepku |t 9,407 3,32 31,23 0,000
FHEE|979089113.5 Poplatok za skiadku - sklo, zbemé suroviny t 0,832 16,60 13,81 0,000
Poplatok za sklddku - kovy (med. bronz, mosadz atd') (17
| 979089312.8 04 }, ostatné - zbemné suroviny t 11,201 0,83 9,30 0,000
Poplatok za skladku - iné odpady zo slavieb 2 demolacii (17
49790896128 09), ostatné t 33,038 24,91 822,98 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 4 343,23 0,000
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 37,35 0,000
| ###]72225008.5 [Demontaz a vybranie nastenného hydrantu C 52 ks | 3,000 12,45 37,35 0,000|
725 Zdravotechnlka - zariad'ovacie predmety 203,25 0,000
Demonté zAchoda splachovacieho s nddrzou alebo sib
HHEHE|T25110811.8 tlakovym splachovacom, -0,01933t . 6,000 6,68 40,08 0,000
sib
AN 725130811.5 Demontaz pisoarového statia 1 dielmych, -0,03968t 2,000 8,00 16,00 0,000
DemontaZ umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej sub
| 725210821.8 armatiry, -0,019486t . 7,000 4,67 32,89 0,000
sih
| 725220831.5 Demontaz vane liatinovej rohovej, -0.09510t 1,000 6,94 6,94 0,000
DemontaZ elektrického zasobnikového ohrievaéa vody slb
#E|725530823.8 tlakového od 50 | do 2001, -0,15500¢ . 2,000 8,60 17,20 0,000
HEE| 725810811.8 Demontaz vytokového ventilu nastennych, -0,00045t ks 8,000 1,74 13,92 0,000
Demonta2 batérie drezovej, umyvadlovej nastennsj, - stib
| 725820810.5 0.,0026t 8,000 4,03 32,24 0,000
Demontaz prisludenstva pre sprchové batérie, dréiak na
HEHE| 725840873.8 sprchu, -0,00113t ks 2,000 241 4,82 0,000
DemontaZ odpadového ventilu vietkych pripojovacich
| 725850800.8 dimengzii, -0,00086t ks 8,000 0.95 7,60 0,000
DemontaZ jedroduchej zapachovej uzavierky pre
#HEE| 725860820.5 zariadovacie predmety, umyvadia, drezy, pradky -0,00085 |ks 8,000 1,43 11,44 0,000
| 725991811 8 DemontaZ konzoly jednoducej, -0,00500t ks 18,000 1,27 20,32 0,000
762 Konétrukcie tesarske 443,70 0,000
DemontaZ latovania striech so sklonom do 60° pri osovej
| 762342811.8 vzdialenosti lat do 0,22 m, -0,00700 t m2 493,000 0,90 443,70 0,000
764 Konstrukcie kiampiarske 1 059,54 0,000
DernontaZ krytiny hladkej stresnej z tabuf 2000 x 1000 mm,
| 764311822 .S $0 skfonom do 30st., -0,00732t m2 484,000 1,39 672,76 0.000
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. . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd poloZky Popis M iom jednotkova Cena celkom colkom
DemontaZ kryliny hladkej siregnej, priplatok za sklon nad
#HEE| T64311891.8 30° do 45° m2 484,000 0.21 101,64 0,000
DemontaZ krytiny hladkej stre$nej z tabif 2000 x 670 mm,
| 764312822.5 do 30st., -0,00751t m2 9,000 1,94 17,46 0,000
DemontaZ ostainych prvkov kusovych lemovanie riry, z
| 764343811.5 dvoch dielov, do 30° do 300 mm, -0,006891t . ks 3,000 1,77 531 0,000
Demontaz zfabov pododkvap. Stvorhrannych rovnych,
$Hi| 7643518105 obltkovych, do 30° 8 250 a 330 mm, -0,00347t m 81,900 1,05 86.00 0,000
#HEE| 764351836.5 Demontaz haka so sklonom Zfabu do 30° -0,00000t ks 82,000 0,76 62,32 0,000
Demonté? #labov pododkvapovych polkruhovych so
| 764352800.5 sklonom do 30st. r$ 250 mm, -0.002801 m 8,300 0,88 7,30 0,000
DemontaZ kottika kénického, so skionom Zfabu do 30st,, -
#E| 764359810.5 0,00110t ks 4,000 1,39 5,56 0,000
DemontaZ kotlika ovalneho a $tvorhranného, so sklonom
| 784359820.8 Zfabu do 30st., -0,00320t ks 1,000 3,01 3,01 0,000
DemontaZ oplechovania parapetov 3 od 100 do 330 min, - _
H#| 764410850.5 0,00135t m 42 800 1,39 59,49 0,000
Demontaz odpadovych rir so stranou od 120 do 150 mm, -
| 764451804.5 0,00418t m 36,850 1,08 38,69 0,000
766 Konstrukcie stolarske 543,40 0,000
|#2#(766411811.5  [0.02465¢ [m2| 134,838 403 | 543,40 0,000
776 Podlahy povlakové 1 906,49 0,000
Odstrénenie povlakovych podidh z na&fapnej plochy
| 7765611820.5 lepenych s podloZkou s odistenim podkladu, -0,00100t m2 438,640 327 1434,35 0,000
| 7T76401800.8 DemontaZ soklikov alebo i3t m 386,000 1,29 472,14 0,000
787 Zaskllevanie 149,50 0,000
Vysklievanie okien a dverf skla plochého nad 1 do 3 m2, -
i3t | 7B7600802.5 0,01400t m2 46,000 3,25 149,50 0,000
M Prace a dodavky M 170,03 0,000
21-M Elektromontaze 161,73 0,000
| 2102517448 DemontaZ TV - BOranie rozvadzada ks 1,000 26,57 26,57 0,000
DemontaZ do sute - dvojpSlovy spinad - radenie 2, nastenny
#HeE| 210960832.5 pre prostredie oby&ajné alebo vihkeé -0,00010t ks 38,000 0,74 28,12 0,000
DemontaZ do sute - zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48,
| 210961053.8 250, 400 V vyhotovenie 3P + Z (N) -0,00080 t ks 18,000 0.74 13,32 0,000
Demontaz do sute - svietidla interiérového na stenu do 5 kg
| 210964304.5 vratang odpojenia -0,00500 t ks 28,000 1.9 53.48 0,000
DemontaZ - uzemniovacie vedenie na povrchu FaZn dréz
H5E[210964801.8 zvodovy -0,00063 t m 32,000 1,01 32,32 0,000
Demontiz - podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-
| 2109648225 F +UNI -0,00040t |ks 2,000 0,71 1,42 0,600
DemontaZ - drZiak zachytavacej tyée nerez 1.4301 DJ1-8 -
HE#|210964995.5 0,00234 t ks 2,000 3,25 6,50 0,000
MontaZe oznamovacich a zabezpe&ovacich
22-M zariadeni 8,30 0,000
[#2#]220730133.8 [Demontaz prijimace} antény, z AT1-FM nad 5 prekov ks | 1,000/ 8,30 | 8,30 0.000|
Celkom 31 298,68 0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby MATERSKA SKOLA NA JESENSHEHO ULICI V MESTE KRUPINA JKSO
Nazov objekiu S0 02 - Rekonitru... ECO
Miasto Krupina,ul. Jesenského
Tole} IC DPH
Objednavatef Mesto Krupina log320056
Projektant ING. ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY — ELPRO, 33290725
Zhotovitel Lubomir Dado 34788905 1SK1020605740
Spracoval Melicher Kabat
Rozpodet &islo Diva CPV
11.08.2023 CPA
Merné a utelové jednotky
Podet Naklady f 1 m j Potet Naklady / 1 m,j. i Poet Nakladym mj.
0o 0,00 0 0,00 | 0 0,00
Rozpoétové naklady s EUR
A Zékladné rozp néklady B Dopinkové néklady C Veadl'ajSie rozpoétové nakiady
1 HSV 'Dodévky 1952,00 |8 Précanadéas | 0.00 |13 628 000
2 Montaz 143 654,38 |9 Bez pevnej podl. 0.00 14 |Projektove prace 0, 00
3 |PSV  Dodévky 67 998,30 |10 Kulturna pamlatka 0,00 15 Sfaiené podmlenky 0,00
4 Monta# 94 003 41 11 0.00 15 Vplyv prostredla 0,00
| | | | | e : .
5 "M" Dodévky o, 00 | 17 Iné VRN 0,00
8 Montsz 0,00 | 18 VRN  rozpottu | 0,00
7 128N (r. 1) 307 608,18 |12 DN (r. 8-11) 10 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D (Celkové naklady
| 23 Sutet 7, 12, 1922 307 608,18
Détum & podpis ereéiatka \ 24 DPH 20,00 %z 307 608,18 61 521,64
Objednavatel’ £ *
25/Cena s DPH {r. 23-24) 369 129,82
|
‘ E -Pripo(:ty a odpodty
|Petiatka -
Lubomir Dado 5 ——
' 2 ditePov 931, 96301 Kruping |~ i Dodévky oo &
1CO: 34788905 277 I Kizava dolozka 0,00
542604 DIC: SK 1020603740 R
Datum a pe 28 Zvyhodnenie + - 0,00

Stra
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Stavha: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA

Objekt: SO 02 - Rokondtru,..

Obyednavatel:  Mesto Krupina
Zholavitel. Lubomir Dado
Missto: Kruplnaul.Jesenského

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval: Mealicher Kabsat

Datum: 11, 8. 2023

Kod Popis Dodévka MoraZ Cena celkom Himotnost celkom Suf celom
HSV Price a dodavky HSV 1952,09 142 422,46 144 374,65 0,000 0,000

3 Zvislé a kompletnd konstrukcie 0,00 I873,24 357234 0,000 0,000

-3 Upravy povrchov, podlahy, osad: 1495200 128 252,14 130 204,23 0,000 0,000

g Ostatng konst 6 & prace-biiranie 0,00 § 632,24 § 63224 0,000 0,000

9 Prasun hmit HSV 0,00 1 965,74 196574 0,000 0,000
PSSV Préce a dodavky PSV 87 998,30 94 003,41 162 001,71 0,000 0,000
711 Izolicie proti vode a vihkosti 405,18 339,64 744,79 0,000 0,000
713 Izolicis tepeiné 12 151,37 130340 13 454,77 0,000 0,000
722 Zdr hnika - vndtorny vodovod 1 094,52 109,90 120442 0,000 0.000
7682 Kondtrukcie tesarske 1 947,96 3 140,08 5 088,02 0,000 0,000
763 Kondtrukcie - drevostavby 0,00 9 751,64 9 751,64 0,000 0,000
764 Konstrukcie ktampiarske 0,00 8262, 9 262,71 0,000 0,000
765 Konsdtrukcie - krytiny tvrdé 0,00 26 828,25 26 328,25 0,000 0,800
768 Kondtrukcie stolarsh 2310724 5 380,23 28 487 47 0,040 0,000
7687 Kandtrukcie doplnkové kovove 9 867,15 228727 1215442 0,000 0,000
i Podlahy z diadic 381662 3 298,57 T1131% 0,000 0,000
776 Podlahy poviakové 11 856,82 8 584,64 18 441,48 0,000 0,000
7 Podlahy syntaticks 0,00 3 664,58 3 664,58 0,000 0,000
781 Obklady 3 751,47 7 589,18 11 340,65 0,000 0,000
783 Nitery 0,00 104341 10 434,01 0,000 0,000
754 Mafby 0.60 403133 403133 2,000 0,900
VRN Investitné ndklady necbsiahnuté v cendch 0,00 123492 1231,92 0,000 0,000
Ogtatné  Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
‘ pozn, ]pozn. 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Celkom 59 950,39 237 657,79 307 608,18 0,000 0,000
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA
Objokt: SO 02 - Rekonstru...

Objednavatel: Mesto Krupina

Zhotoviter:

Lubomir Dado

Miesto: Krupina,ul.Jesenskéha

Spracoval: Melicher Kabat
Détum: 11. 8, 2023

. . Mno2stvo Cena Hmotnost
¢.|  Kod polozky Popis MI| “celkom | jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodévky HSV 144 374,55 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 3 572,34 0,000
Zamurovanie otvoru s plochot nad 0.25 do 1 m2 v murive
#421310238211.8 nadzékladného tehlami na maltu vapennocementova m3 0,937 272.33 255,17 0,000
Valcované nosniky dodatoéne osadzované do pripravenych
#RE| 317044311 .8 otvorov bez zamurovania hiav do &.12 t 0,152| 221935 337.34 0,000
Valcované nosniky dodatocne osadzované do pripravenych
5L 317944313.5 otvorov bez zamurovania hlav ¢.14 az 22 t 0,395 2189,02 864,68 0,000
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehlami
Wi | 340230223 POROTHERM (125x500x238) m2 13,188 41,61 548,76 0,000
Dobet. nosnikov s debnenim a podopretia debnenia,
#H| 279311118 prostym beténom tr. C 25/30 m3 1,984 230,92 458,15 0,000
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehd) patenych
0 340239225.8 dierovanych nebrisenych hribky 300 mm m2 6,480 59,22 383,75 0,000
Priecky z tehal palenych dlerovanych nebriisenych na pero a
| 342240050, drazku hrubky 125 mm, na klasick( maltu m2 21,942 33,02 724,52 0,000
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 130 204,23 0,000
Zakryvanie wypini vnitomych okennych otvorov, predmetov
HE|B10991111.8 a kongtrukgii m2 99,012 1,56 154,46 0,000
Oprava vniitornych vapennych omietok stropov
Zelezobetdnowych rovnych , apravovana plocha nad 5 do 10
L 611421211.8 %.hruba m2 507,550 1,80 964,35 0,060
Vnitorna omietka stropov vapenné $tukova (jemné), hr. 3
#4#|611460206.3 mm m2 214,290 11,20 2 400,05 0,000
611442341, Priplatok za Stukatérske odobné prvky, opravovanej plochy |m2 14,150 15,01 212,39 0,000
Potiahnutie vnitornych stropov sklotextinou mriezkou s
#e|611481119.8 caloplodnym prilepenim m2 214,290 7,25 1 553,60 0,000
Oprava vndtomych vapennych omietok stien, opravovang
HEE|612421211.3 plocha nad 5 de 10 %, hruba ’ m2 1 388,438 1,37 1 902,16 0,000
#98|6124223312.5 Priplatok za Stukatérske ozdobné prvky m2 49,543 14,62 724,32 0,000
Omietka vapennd vnitomeho ostenia okenného alebo
JHHE|612425931.8 dverného Stukova m2 61,042 18,27 1115,24 0,000
2 |612450206.8 vnutorna omietka stien vapenna Stukovd (jemnd), hr. 3 mm |m2 1 388,439 8,21 11 399,08 0,000
3 |812480231.8 Vnutorng omietka stien cementova hruba, hr. 10 mm m2 96,766 10,38 1 004,43 0,000
Vnitorna omietka stien vapennocementové jadrovd (hruba),
e |612460241.5 hr. 10 mm m2 70,820 9,90 701,12 0,000
##612460511.5 Vnutorna omietka stien usfachtila mineralna, br. 3-4 mm m2 59,100 10,28 607,55 0,000
#4E| 612482020 Priprava vnitemého podkladu m2 1 896,000 2,08 3943,68 0,000
Vnutorny sanaény systém stien, sanaény prednastrek
5 |612465117.5 cementovy odvih&ovaci pecidlny, krytie 100% m2 371,358 7.90 2933,73 0,000
Vnitomy sanadny systém stien s obsahom cementu,
4 |612485122.5 podkladova / vyrovnavacia omietka, hr. 15 mm m2 371,358 20,26 7 523,71 0,000
Vnutorny sanadny systém stien s obsahom cementu,
6 |612465131.8 jadrova omietka, br. 10 mm m2 371,358 12,51 4 845 69 0,000
Vnutorny sanaény systém stien s obsahom cementu,
7 |612465202.5 Stukova omietka, hr. 2.5 mm m2 371,358 B8.24 3 058,99 0,000
Potiahnutie vndtornych stien skiotextiinou mrieZkou s
#HE1(612481119.5 celoplonym prilepenim m2 1388439 6,38 8 858,24 0,000
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Potiahnutie vonkajsich podhfadov skiotextilnou mrieZkou s

1 6214811198 celoplognym prilepenim . m2 5,230 7.98 41,74 0,000
COprava vonkajSich omietok vapennych a vapenocem.

8 |622422121.8 stupen &lenitosti 1a I1 -10% Stukovych m2 580,180 4,10 237874 0,000
Oprava vonk.omietok cementovych v mnoZstve opravovanej

1HHE|622454521.8 plochy do 80% $tukovwych hladenych m2 64,340 14,56 936,79 0,000
Vonkajsia omietka stien pastovita silikatova roztierand, hr.

1HH|622461032.5 1.5 mm m2 762,418 11,98 9 133,77 0.000
Vonkajia omietka stien pastovita silikatova roztierana, hr. 2

1HH622461033.5 mm m2 40,394 14,02 566,32 0,000
Priptatok za farebny odtief na 1 kg tenkovrstvovej pastovitej

6224614028 omietky - tmavsi m2 802,812 0,09 72,25 0,000

| 622462595 Priplatok za profilaciu stien a Slenitost Il m2 802,812 2.08 1669.85 0,000
Potiahnutie vonkajsich stien sklotextilnou mrieZkou s _

HHE|622481119.5 celoplognym prilepenim m2 68,460 9,43 645,58 0,000

9 |62290t110.8 Ocistenie po opravach vonkajdich omietok m2 580,180 3,47 2013,22 0,000
Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou

HH|625250596.8 namahanej asti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy m2 96,175 43,59 41982,27 0,000
Kontakiny zatepfovaci systém z minerdinej viny hr. 100 mm,

#24|625250707.8 skrutkovacie kotvy m2 20,600 45,49 937,09 0,000
Kontakiny zatepfovaci systém z minerainej viny br, 150 mm,

#4£1625250710.8 skrutkovacie kotvy m2 596,468 55,00 32 805,74 0,000
Kontakiny zatepfovaci systém ostenia z mineraine| viny hr.

| B826250762.5 30 mm mz 71,662 37,72 2703,09 0,000
Zateplenie stropov bez vystuZnej vestvy z mineralnej viny hr.
150 mm, lepené - CLT C1 Thermal grey s pobfadovym

#H4625254017.5 povrchom m2 158,950 60,17 0 564,02 0,000
Brisenie nerovnosti betdnovych podiéh - zbrisenie poviaku

#HHE632311001.8 hribky do 2 mm m2 366,000 2,89 1 057,74 0,000
Opravay rcementovy poter, na opravu dutin a vytlkov v

Hii4|632450441.8 poteroch a beténe, hr. 5 mm m2 67,720 14,66 002,78 0,000
Vyspravenie beténovych podiah, balkénov rgchlotuhndcim

#HHE|832451700.5 |polymérom, oprava priemeru do 50 mm hr. do 20 mm ks 17,750 3,34 59,29 0,000
Vyspravenie betonovych exteriérovych podest

#H:632451730.5 rychlotubnicim polymerom br. 5 mm m2 5,230 43,12 225,52 0,000

HH|632452770.5 Samonivelizaénd stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm |m2 366,000 7.33 268278 0,000
Dodatona monta2 ocefove] dverove} zarubne, plochy otvaru

4516429441218 do 2,5 m2 ks 31,000 45,49 1410,19 0,000

## |553310007800.5 | Zarublia ocefova obig Sxvxhr 1100x1970x 100 mm ks 31,600 43 59 1 351,29 0,000
Osadenie ocel. zdrubni protipoZ. dveri s ohetonov.

#H|642945111.8 jednokridlové do 2,5 m2 [ks 3,000 74,86 224,58 0,000
Zarubfia pofiama ocelova, Sawhr 800x1970x100 mm, hez

## |5633100710332.58  |povrchovej upravy, Ef30 EW30 ks 1,000 102,34 102,34 0.000
Zarubfia poiiama ocefova, Sxvxhr 900x1970x 100 mm, bez

## |553310010334.8  |povichovej Upravy, EI30 EW30 ks 2,000 63,49 126,98 8,600
Osadenis ocel. zdrubni protipoZiarnych s obetdnov.

| 642945112.8 dvojkridlové nad 2.5 do 6,5 m2 ks 4,000 58,75 235,00 0,000
Zarubfia hiinilovd  Sxv 1250x 2350 hribka steny 90-130

#HE |553310003610.8  |mm, dvojkridiové ks 4,000 92,87 371,48 3,600

g Ostatné konitrukcie a prace-buranie 8632,24 0,000

Montaz ledenia fahkého pracovného radového s podlahami

(941941031, irky od 0,80 do 1,00 m, wéky do 10 m m2 674,330 1,80 121379 0,000
Demonta2 lefenia fahkého pracownéha radového s

| 941941831.8 podiahami 3irky nad 0,80 do 1,00 m, vydky do 10m m2 674,330 1,35 910,35 0,000
Ledenie fahké pracovné pomocne s vyikou ledefiovej

| 941955002.8 podlahy nad 1,20 do 1,80 m m2 541,620 3,32 1798,18 0,000

#4E953946201.5 Systémovy priamy balkénovy profil ¢hlinikovy) m 8,000 20,75 166,00 0,000

(953947812 CAPATECT hlinikova soklova ligta 150 mm m 167,000 10,71 1 788,57 0.000

i (953995422.8 Rohovy profil s integrovanou siefovinou - flexibilny m 785,000 3,51 2 755,35 0,000

99 Presun hmét HSV 1965,74 0,000
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Presun hmdt pre opravy a Gdrzbu objektov vratane
#844£19908281111.8 vonkajSich pladtov vyEky do 25 m t 131,312 14,97 t 965,74 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 162 001,71 0,000
711 Izolacie proti vode a vihkosti 744,79 0,000
Izolacie proti zemnej vihkosti a povrchovej vode AQUAFIN
#HET11113131 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej m2 1,040 18,12 18,84 0,000
lzolacia proti zemnej vihkosti a povrchovej vodel AQUAFIN _
| 711113144 2K hr. 2 mm na ptoche zvislej m2 4,000 16,00 76,00 0,000
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu
| 711132107.5 poloZenou voine na ploche zvislej m2 53,858 2,96 159,42 0,600
Nopovd HDPE Folia hribky 0,5 mm, vyiska nopu 8 mm, proti
#H |263230002700.8  |zemnef vihkosti s raddnovou ochranou, pre spodni stavby  |m2 51,937 1,98 122,64 0,000
Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky balkonov a teras na
EE|711210200.5 ploche vedorovnej m2 17,750 440 78,10 0,000
## | 245660000400.8 | Stierka hydroizoladné na baze cementu, 1-zloZkovd, pruing |kg 48,700 536 268,38 3,000
Péas tesniaci §. 120 mm, na utesnenie rohovych &
# | 247710007700.S  |spojovacich Skdr pri aplilkécii hydroizotacil m 7,100 2,27 18,12 0,000
Presun hmét pre izotaciu proti vode v objektoch wysky do 6
(9987111018 m t 0,196 37,15 7.28 0,000
713 Izolacie tepelné 13 454,77 0,000
Montaz tepelnej izolacie stropov mineriinou vinou, vrehom
#HE|T13111111.8 kladenou volne m2 602,000 1,75 1 053,50 0,000
Parozabrane - parobrzda, Sd=5 m, pre regulaciu vodnych
## |283280007000.8  |pér pre strechy, stropy a steny mz 301,000 1,80 541,80 0,000
Poistna hydroizofadng PES folia DELTA-MAXX PLUS, $xi
1.5x50 m, energeticky uspormé membréna, s vodotesnym a
paropriepustnym polyuretédnovym povrsivenim a dvorma
it | 283230005700 integrovanymi samolepiacimi okrajmi, DORKEN mz 301,000 3,89 1 170,89 0,000
Doska NOBASIL MPN, 150x600x 1000 mm, &adidova
i | 631440000800 mineraina izolacia pre podhfady a stropy, KNAUF m2 602,000 17,34 10 438,68 0,000
#4£|998713101.8 Presun hmét pre izolacke tepelné v objektoch vysky do6m |t 6,592 37,91 249,90 0,000
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 1 204,42 0,000
Mont4Z hydrantového systému s tvarove stalou hadicou D |sib
| 722250005.5 25 3,000 19,90 59,70 0,000
20 m, skrifia 650x650x285 mm, piné dvierka, pridnica
## |449750002900 ekv. 10 - ks 3,000 265,34 796,02 0,000
FHEE|T22250180.5 Montaz hasiaceha pristroja na stenu ks 10,000 5,02 50,20 0,600
44 |449170000900.5  |Prenosny hasiaci pristroj préskovy P6Ce 6 kg, 214 ks 10,000 29,85 298,50 0.000
762 Konstrukcie tesarske 5 088,02 0,000
##|762341201.8 Mantaz latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° m 1 626,900 1,04 1691,98 0,000
Laty a listy z méhkého reziva neopracované omieland
# |605430000203.8 |impregnované akosf | m3 3,514 398,00 1.398,57 0,000
#HHE| 762341253, MontaZ kontralat pre skion nad 35° m 542,300 1,56 845,99 0,000
Laty a sty z maiiého reziva neopracované omietané
i |605430000203.8  |impregnované akost | m3 1,172 398,00 466,46 0,000
| 762355131.8 Montaz pomocnych kvek z fodni, Sirky nad 0,5 do 0,8 my m 17,000 16,42 279,14 0,000
Dosky & fosne z mékikého reziva necpracované neomistend
# |605110000100.5  |akost | 3 2,230 360,57 82,93 G,000
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
debnenie a latovante, nadstredné konétr., spadove kliny -
65| 762395000.5 svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty m3 4,915 36,08 177,42 0,000
Presun hmbt pre kontrukcle tesarske v objektoch vysky do
#HHE|998762102.8 12m t 2,583 56,34 145,53 0.000
763 Konstrukcie - drevostavby 9 751,64 0,000
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, s . MnoZstvo Cena Hmotnost’
¢. Kad polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena cetkom celkom
Sachtova SDK predsadena stena KNAUF W629, dvojita kea
CW 50 a UW 50, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, bez TI,
| 763125480 protipeZiarna vodovzdorna mz 30,336 41,60 1261,98 0,000
Podhfad SDK zavesny na jednotroviiovej ocelove|
HER| 7631382125 podkondtrukeii CD+UD, doska impregnovand H2 12.5 mm  |m2 268,490 30,70 8242 84 0,000
Presun hmét pre sadrokartonové kondtrukcie v objektoch
| 908763301.8 vysky do 7 m t 4,029 61,31 247,02 0,000
764 Konitrukcie klampiarske 9 262,71 0,000
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rims
pod nadrimsovym Zlabom vratane podkladového plechu r.§.
| 764326220, do 500 mm m 89,000 2559 2277.51 0,000
Ztaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
| T64352423.8 pododkvapové polkruhové r.&. 250 mm m 9,800 34,68 339,86 0,000
Ztaby z pozinkovaného farbeného PZf plachu,
| 764352429.5 pododkvapové polkruhové r.8. 400 mm m 83,600 4226 353294 0,000
Kotlik kénicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre
| T64359412.8 rary s priemerom ad 100 do 125 mm ks 5,000 27,05 136,25 0,000
Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu,
| T764410770.5 vritane rohov r.5. 500 mm m 48,980 27,48 1 345,42 0,000
Oplechovanie muriva a atik z ponnkovaného farbeného PZf
| 764430430.5 plechu, vratane rohov r.8. 400 mm m 6,640 23,69 157,30 0,000
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZF
JHE | 7644304405 plechu, vratane rohov r.5. 500 mm m 8,640 28,1 190,63 0,000
Zvodové riry z pozinkovaného farbengho PZf plechu,
Hi#| 764454452 .5 kruhové priemer 70 mm m 3,500 25,43 89,01 0,000
Zvodové rary z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
K| 7644544545 kruhové priemer 120 mm m 36,200 31,08 112510 0,000
Presun hmdt pre konétrukcie klampiarske v objektoch vySky
| 998764101.5 do6m t 0,874 79,74 69,69 0,600
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 26 828,25 0,000
Keramickd krytina hladka, jednoduchych striech, sklon od
| 765310040.5 35° do 60° m2 493 000 35,06 17 284,58 0,000
Hrebef z hrebenadov pre krytinu hladkd, s pouitim
##|765310237.8 vetracieho pasu, sklon od 35° do 60° m 67,900 49,33 3 349,51 0,000
Prirezanie a uchytenie rezanych gkridiet keramickych, sklon
| 765313693.5 od 35° do 60° m 67,900 9,24 627,40 0,000
| 765314511.8 Odkvap pod krytinu keramickq, odkvapovy plech hlinik m 93,400 7.68 717,31 0,000
HEE| TB5315331.8 Protisnehowvy hak pre krytinu keramicku ks 93,400 1,71 159,71 0,000
| 765315341.8 Drziak bleskozvodu pre &kridlu keramicki ks 93,400 5,65 527,71 0,000
| 765315371.8 Solarny systém pre krytinu keramicks, nirovy prestup ks 2,000 72,02 144,04 0,000
Solamy systém pre krytinu keramicke, zakladna platia
| 765315373.8 univerzalna ks 4,000 49,28 197,12 0,000
Stredna félia paropriepusind, na krokvy, sklon od 22° do 35°,
| 765801521.8 plogna hmotnost' 100 gim2 m2 542,300 4,89 2 543,39 0,000
Stre¥né okno drevené pre krytinu keramicki 486 x 756 mm,
1 785315381.8 pra nevykurované priestory |ks 1,000 163,94 163,94 0,000
#HH#(998765101.8 Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch virSky do 6 m |t 26,406 42,17 1113,54 0,000
766 Konstrukcie stolarske 28 487,47 0,000
Montaz okien plastovych s hydroizolaénymi 1ISO paskami
| 766621400.5 (extoriérova a interiérova) m 211,120 14,32 3 128,80 0,000
Tesniaca parcpriepusing félia polymér-fiisova, §. 290 mm,
df. 30 m, pre tesnenie pripsjacej Skary okenného ramu a
#Ht |283200006100.8  |murniva z exleriéry m 221,676 2,28 505,42 0,000
Tesniaca paronepnepusrné félia polymér-flisové, 5. 70 mm,
df. 30 m, pre tesnenie pripdjacej $kéry okenného rému &
## | 283290006200.8 |muiva Z interidru m 221,676 286 190,64 0,000
Plastové okno jednokridiové QS, vx§ 350x900 mm, izoladné
#t |811410005400.5  |trojskio, 6 komorovy profit ks 6,000 102,49 674,94 G,000
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Plastové okno jednokridiové OS, vx§ 800x570 mm, izolaéné

#HE|611410005500.8  |frojskio, 8 komorovy profil ks 8,000 110,40 883,20 0,000
Plastové okno jednokridiové OS, vx§ $00x900 mm, izolaéng

#H |611410007000.8  |trojskio, 6 komorovy profif ks 3,000 117,51 352,53 0,000
Piastové okno dvojkridiové OS, vk 1900x850 mm, izoiaéné

## |617410606700.8  |trojskdo, 6 komorovy profif ks 6,000 236,91 1421,46 0,000
Dvere vnotorné protipoZiame drevend EW 30 D3, Sxv
BOOx 1970 mm, poZiama vypin DTD, SK ceﬂi_ﬁkéf, CPL .

#it |611650001070.5  |lamino 0,2 mm ks 1,000 283,02 253,02 0,000
Piastové okno dvojkridiové OS, vx§ 600x 1800 mm, izoladné

i |611410005900.8  |trojskio, 6 komorovy profif ks 1,000 216.06 216,06 0,000
Flastové okno dvojicidiove OS+0, vx§ 2000x1200 mm, _

#HE |611410008800.5  |izoladné trojskio, 6 komorovy profif ks 4,600 608,38 2 433,52 8,000
Plastové okno Sestirfdiové 05+0, vxd 1900x3000 mm,

#E |6114100704042.8 |izolatné irojskio, 6 komorovy profit ks 4,000 794,11 3 176,44 0,000
Plastové okno Stvorkrilové OS+0, vx§ 1800x 1800 mm,

#Ht |611416010200.8  |izolacné trojskio, 6 komorovy profit ks 10,000 495,61 4 956,10 3,000
MontaZ dveri balkénovych plastovych s hydroizolaénymi

#E|766641073.5 paskami paropriepustnymi, s variabilnym difdznym odporom |m 24,800 14,23 352,90 0,000
Tesnlaca parcpriepusing folia pofymér-fiisova, & 290 mm,
df 30 m, pre tesnenie prip&jacej Skéry okenného rimu a _

## | 283290006100.5  |muriva z exteriéry m 24,800 228 55,54 0,600
Tesniaca paronepriepustng folia polyrér-flisova, §. 70 mm,
df. 30 m, pre tesnenie pripdjacef &ldry okenného ramu a

| 283290006200.8  |muriva z interidry m 24,800 0,86 21,33 0,000
Batkonové dvere plastove olvadravo-sidopns, vxé 2300x800

4 |611420000100.5  |(rumn ks 4,000 409,85 1 639,40 0,000
Montaz dveri drevenych bezpeénosinych do kovovej

| TE6661422.5 \bezpednostne] zérubne ks 7.000 35,63 249,41 0,000
Dvere hiinfiiové potiame presklenéd s ocelfovou zarubfiou

## |553410032900.8 |pevné steny EW30 - D-3C, bezp.skic me 11,500 188,11 216327 0,000
Ssmozatvaraé dverf do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre

i |549170000300.5  |dvere §irky max. 1100 mm ks 4,000 55,67 222,68 0,000

## |553410031941.8  |Dvere podiame ocefové Sxv 300x 1970 mm, EW 30 D1, L/P ks 2000 445,39 890,78 0,006
Montaz dverového kridia otoéného jednokridlového

HHEE| 766662112.5 poldrazkového, do existujlicej zarubne, vratang kXovania ks 31,000 24,00 744,00 0,000
Kiutka dverové a rozeta 2x, nehrdzavejice ocef, povroh

i#7 |549150000600.8 |nerez briseny ks 31,000 13,74 425,94 0,000
Dvere vnitorné jednokriciove, Sirka 600-1000 mm, vypli

#t |611610000400.5  |papierova vostina, povich folia, piné ks 13,000 45,49 591,37 0,000
Dvere skienené, Sirka kridla 800G -900 mm, vySka 1970 mm,

## |811610004519.5 | 1/2 bezp.skio : ks 18,000 £§9,18 1 245,24 0,000

| 766694143.5 MontaZ parapetnej dosky plastove] Sirky do 300 mm m 50,960 13,98 712,42 0,000
FParapeiné dosks plastova, $irka 300 mm, komorkova
virdtorna, ziaty dub, mramor, mahagon, svelly buk, orech,

#t | 611560000400 WINK TRADE m 50,960 16,27 829,12 0,060
Fiastové krytky k vriitomyrmn parapefom plastovym, par, vo

## |611560000800.5  |farbe bisla, mramor, 2laty dub, buk, mahagodn, orech ks 38,000 0,48 18,24 0,000
Presun hmot pre konStrukcie stolarske v objektoch vysky do

#44|998766101.5 6m t 5,228 38,86 192,70 0,000

767 Konstrukcie dopinkové kovové 12 154,42 0,000

HiH| 767164111.5 Montaz madta m 14,600 4,76 69,50 0,000

it | 563620003500.5 |Madio pre kotvenie na stenu, nerezové m 14,600 44,73 653,06 0,000
Montaz zabradlia nerezové na schody, vyplii siet, kotvenie

M| 767230030.5 do pévodnsho zabradlia m 8,600 54,01 464,49 0,000
Nerezova sief pre schody, horizontdina + vertikéinag vyplii

#H# |563520000400.8  |nerez, m 8,600 62,22 535,09 0,000

$HHE| T67230075.5 MontaZ pridavného madia na zdbradlie m 2,400 23,27 55,85 0,000

## | 5535200035451.8 |Madio schodiskové pre koltvenie na stenu, nerezové m 2,400 44,73 107,35 0,000

#EE| TET340000.5 MontéZ pristregku |, strecha z polykarbonatu m2 6,240 90,97 567,65 0,000
Pristredok - Nosna konstrukcla nerez | stredné krytina

#H | 5635600048012.8 |polykarbonst m2 8,240 281,45 1756,25 0,000
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¢ | Kéd polozky Popis | o jed?l:;tivé (e cakom oy

| T67590200.5 MontaZ Eistiacej rohoze z hlinikového profitu na podiahu m2 0,910 2,01 1,83 0,000
Hiinikavé roho s viozkou z gumovef pitky, vyéka rohoZze 27

#4 |697510001200.5  |mm mz2 0,910 340,20 369,58 0,000
MontéZ Eistiace] rohoZe gumovo - polypropylénovej na _

4| 767590205.5 podlahu m2 0,910 2,57 2,34 0,000

i |697510004700.5  |Gumové olemovanie k Cistiacef rohoZi, Sirka: 45 mm m 0,928 11,85 11,00 0,000
Roho? Sistiaca gumovo — polypropylénova, vydka rohoe 17 _

#t (6975400001008 |mm m2 0,910 44,73 40,70 0,008

| T87612120.8 MontéZ okien hlinikovych na PUR penu m 4,400 2208 97,15 0,000

## |553410008600.5 |Okno hlinflkové posuvné OS5, vx§ 1000x1200 mm, bezp sklo |ks 1,000 584,68 584,69 0,000
Montaz dveri kevovych vchodovych bezpeénostnych do

5| 767646510.5 kovovej bezpednostnej zarubne ks 1,000 35,68 35,68 0,000
Dvere do bytu vstupné bezpednostné ping, $frka 600-900

#t |611720000500.5  |mm, kovova vypli BT3+37 dB s el. vrdinikom ks 1,000 865,19 865,19 0,000
MontaZ dverl kovovych - hlinikovych, vchodowych, 1'm

| TE7646520.5 obvodu dveri m 18,120 18,66 338,12 0,000
Dvere hiinfikové dvoskridiovd, vx§ 2000+750x 1650 mim,

it |553410033600.5  |izolalné frojskio s el. vratnikom ks 1,000| 168979 1689,79 0,000
Dvere hiinikové dvojridiové otodné Sxv 1750x2850 mm 1/2

it | 5534100325012.5 |s bezp.skiom ks 1,000| 133995 1.339,95 0,600
Montaz siete proti hmyzu na okno, pevnej Gchytkami na

| 767660005.5 tesnenie mz2 37,570 5,69 213,77 0,000
Okenna siet’ proti hmyzu pevna s vnidtornym lemom na ram

#it |553420000005.8 |okna, reverzibiing z interiéru, farba biela m2 37,570 13,27 498,55 0,000

| TB7661500.8 MontaZ interierovej 2aluzie hlinikovej lamelovej Standardnej |m2 75,810 5,35 405,58 0,000
| Zaltzie interiérové hiinflové, lamela Sirky 18/25 mm, biela,

#t |611530061300.5 |bez vedenia m2 75,810 18,57 1407,79 0,060

## |611530061500.8 |Boéné vedenie pre Zalizie, silikonoveé lanko ks 48,000 1,42 68,16 6,000
Presun hmbt pre kovoveé stavebné dopinkové kondtrukcie v

#HH1998767101.5 objektoch vySky do 6 m t 0,647 54.58 35,31 0,000

771 Podlahy z diaZzdic 7 113,19 0,000

#H|771415003.8 MontaZ soklikov z obkladaéiek do tmelu vel. 300 x72mm  |m 108,300 3,61 390,96 0,000

## |597640005900.8 | Sokel keramicky, xvxhr 298x72x8 mm ks 375,476 4,17 1 565,73 0,000
Montaz podlah z diaZdic gres kladenych do tmelu vel. 300 x

HEE|771541115.5 300 mm m2 122,684 22,27 273217 0,000
Diaidice keramické s profiémylovym povichom, ixv

## |597740001000.8 |300x300 mm, jednofarebné mz2 127,591 16,49 210398 0,000
MontaZ podlah z dlaZdic terazzovych kladenych do malty

| 771551030.8 300 x 300 mm m2 5,230 16,96 88,70 0,000
Diszdica terazzova Mramorit, HBT, rozmer 300x300x 35 mm,

iy |592476000300.5  |farebna m2 5,439 27,01 146,91 0,000

#95|998771101.8 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vyiky do 6m |t 3,194 28,53 84,74 0,000

776 Podlahy poviakové 18 441,46 0,000

HHE| 776420010.5 Lepenie podlahovych soklov z PVC m 77.300 2,70 208,71 0,000
FPodlaha PYC homogénna iQ Megalit, hribka 2 mm, trieda
zatate 34/43, najvyisia trieda, vysoka odolnost, nizka

| 284110002900 abrazivnost, samocbnovitefny PUR povrch, TARKETT m2 7.885 29,57 233,16 0,600

| 776460010.5 Lepenie podlahovych soklov z linolea m 352,000 4,04 1422,08 0,000
Podiaha linoleum prirodné Venelo XF2, hritbka 3,2 mm,

i | 284140000800 trieda zatate 34/43, TARKETT m2 35,904 25,47 914,47 0,600

R TTE521100.8 Lepenie poviakovych padiah z PVYC homogénnych pasov m2 80,360 055 767 .44 0,000
Podigha PVC homogénna iQ Megalit, hribka 2 mm, trieda
zZAtake 34/43, najvyésia trieda, vysoka odoinost, nizka

it | 284110002960 abrazfvnost, samoobnovitetny PUR povrch, TARKETT m2 82771 28,57 2 447,54 0,000

4| 776560010.5 Lepenie poviakovych podiah z prircddného linclea m2 314,920 13,17 4 147,50 0,000
Podigha linoleurn prirodng Veneto XF2, hrithka 3,2 mm,

## | 284140000800 freda zalaie 34/43, TARKETT m2 324,368 2547 8 261,65 4,000
Presun hmdt pre podlahy poviakové v objektoch vy3ky do 6

HEE998776101.5 m t 1,799 21,63 38,91 0,000
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. , . MnoZstvo Cena Hmaotnost
c. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom calkom
777 Podlahy syntetické 3 664,58 0,000
Akrylatovy nater Sikafloor Multicryl Plus, dvojndsobny s
| 771690010 penefraciou, pre fahké zatazenie pre pochddzne plochy m2 178,760 20,50 3 664,58 0,000
781 Obklady 11 340,65 0,000
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladadiek kladenych do
#HHE| 7814410625 tmelu v ohmedzenom priestore vel. 1500150 mm m2 188,306 36,96 7 329,39 0,000
4 |597640002400.5 | Obkladadky kerarmické Ixvxhr 148x148x6 mm mz2 206,238 18,19 3751,47 0,600
Presun hmét pre obklady keramicke v objektoch wyiky do &
40987811018 m t 9,796 26,52 259,79 0,000
783 Natery 10 434,01 0,000
Natery kov.stav.doplnk. konstr. syntetické farby Sedej na
| 783222100.5 vzduchu schniice dvojnasobné - 70um m2 106,000 593 628,58 0,000
Natery tesarskych kondtrukcii, povrchové impregnacia proti
##| 7837824045 drevokaznému hmyzu, hubém a plesniam, jednondsobna m2 390,456 4,00 1 561,82 0,000
Nétery olejové farby bielej omietok dvojnés. 2x email a 3x
#|783811130.5 pinym tmelenim m2 351,840 2343 8 243,61 0,000
784 Mafby 4031,33 0,000
Patokovanie vapennym mliekom jednonasobné
| 784411302.5 jernnozmnych podkladov vygky nad 3,80 m m2 2 303,619 0,49 1128,77 0,000
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, rutne nanasané
jednondsobné zakladné na podklad hrubozmny vysky do
| 784452263.5 3,80m m2 2 303,619 1.26 290256 0,000
Investi¢né naklady neobsiahnuté v
VRN cenach 1231,92 0,000
#|000600021.5 Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie staveniska  |eur 1,000 331,67 331,67 0,000
HH | 001000022.5 Inzinierska ginnost -energelicky certifikat aur 1,000 284,29 284,29 0,000
nZinierska &innost - skosky a revizie ostatné skogky,
| 001000034, 5 tlakové skusky, PO, elektrorevizia eur 1,000 615,96 815,96 0,000
Ostatné Ostatné 0,00 0,000
pozn. pozn. 0,00 0,000
POZN. : ZELENE OZNAGENIE POLOZIEK - &peacifikacia
apatreni, ktoré prispievaju k ciefom v oblasti klimy
| x {monitorovanie a vykazovanie ndkladov) X 0,000 0,00 0,00 0,000
Celkom 307 608,18 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

1
N&zov stavby MATERSKA $KOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA JKSO
Nazov objektu Elektroinétalacia ECO
Miesto Krupina,ul.Jesenského
160 I& DPH
Objednavatef Mesto Krupina I00320056 I
Projektant ING. ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY — ELPRO, 33290725
Zhotovite! Lubomir Dado 34788005 $K1020605740
Spracoval Melicher Kabét
Rozpotet Eiglo Dita CPV
11.08.2023 CPA
Merné a Géelové jednotky
Podet | Nékiady /1 mj Podet | Naklady/1mj. Potet Néklady / 1 m;j
0o 0,00 0 0,00 | 0 0,00
Rozpodétové naklady s EUR
A Zakladné rozp. naklady B | Dopinkové nakiady C | Vedfajsie rozpodtové naklady
1 HSV Dodavky = 1457326 | & Précanadcas 000 |[13Gzs ' 0,00
2 rMontaz . 16 402,24 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky ' 0,00 | 10 Kultima pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 | 0,00 |16 Vply prostreia 0,00
5 "M"  Dodavky ' 549,83 17: Iné VRN 0,00
6 lMontaz 7368 18|VRN 2 rozpoiitu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 31 699,01 |12 DN (r. 8-11) 19/VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00  [22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  iCelkové néklady
23\3&&17, 12, 19-22 31 699,01
Détum a podpis 24iDPI- - 20,00 %z 31699,01 6 339,80
Objednavatel |7 B
" = zstena s DPH (r. 23-24} 38 038,81
T E Pripoéty a odpod
Détum apodpis o/ 01. A5y pocty =
4 B 26! Dodavky zadévatela 0,00
- 27;Kizava dolozka 0.00
/\5 LW IoTY : - — _ |
Datum a podpis lPetiatia 28)Zvyhodnenie + - 0,00
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Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA

Objekt: Elektrolndtalicla

Objednavatel.  Masto Knupina
Zhotoviel: L'ubomdr Dado
Miasto: Krupinaul Jessnského

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval. Meficher Kabal

Datum: 11 8. 2023

[ Kéd : Doénka [ bacniaz I Cena celkom Hminest celkom Sl exdkom ‘
H3V Préce a dodévky HSV 0,00 86,19 95,19 0,000 0,000

[ 9 ‘Osmmé kon#truksle a prace-biiranie 0,00 l 95,19 [ 05,18 0,000 n,ooo‘
M Price a doddvky M 16 223,09 8 380,73 31 603,82 0,019 0,000
EL_PRIP |Elektrickd prigojka a el privad 815,73 26313 1078,86 0,000 0,000
EL_INST _|Elektrickd Indtaticia 11 047,66 13 874,45 24 922,11 0,019 0,006
RZV_HR  |Rozvadzat HR 961,67 242,34 1204,01 0,000 0,000
EZV_RS1 _[Rozvédzat R$1 713,41 141,60 855,10 0,000 0,000
RZV_RS2 |Rozvidzal R$2Z 623,28 121,86 745,14 0,500 0,000
BLSZ  |Bleskozvod a uz 1061,34 1737,26 270880 0,000 0,000
Ostatné  Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
pozn.  |pozn. 0.00 0,00 0,00 0,000 0,000
Celkom 15 223,09 16 475,92 31 698,01 0,019 0,000
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA
Objekt: Elektrointalacia

Objednavatel; Mesto Krupina

Zhotovitel:

Lubomir Dado

Miesto: Krupinaul.Jesenského

Spracoval: Melicher Kabat
Daturm: 11. 8. 2023

¢ osomen e o Rl B
HSV Prace a dodavky HSV 95,19 0,000
] Ostatné konstrukcie a prace-buranie 95,19 0,000
#EE(979081111.5 Qdvoz sutiny a vybiranych hmét na skladku do 1 km t 1,302 14,51 18,89 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi
$#E$1979081121.8 1 km t 6,510 0,43 2.80 0,000
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
HIR1979082111.8 10m t 1,302 12,15 15,82 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmét za
HE#|979082121.5 kaZdych daldich 5 m t 1,302 1,36 1,77 0,000
HEE9T9089012.5 Poplatok za skladku - betdn, tehly, diaZdice (17 01) ostatné |t 1,302 42,94 55,91 0,000
M Prace a dodavky M 31 603,82 0,019
EL_PRIP Elektricka pripojka a el. privod 1 078,86 0,000
1 |210120404 Istic trojpolovy do B3 A ks 1,000 5,61 6,61 0,000
2 |358220042600.3 |Isti 3P, 32 A. charakteristika B, 6 kA, 3 moduly ks 1,000 16,60 16,60 0,000
3 |210902114.8 Kabel hlinikovy silovy uloZeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 |m 15,000 217 32,55 0,000
4 |341110030500 Kabel Rlinfkovy T-AYKY 4x25 mm2 m 15,000 3,43 57,45 0,000
Hibenie kéblovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v
5 |460200163 zemine trigdy 3 m 10,000 6,88 68,80 0.000
Rozvinutie a uloZenie vystraZnej f6lie z PVC do ryhy, Sirka
§ [460490012 do 33 cm m 10,000 0,61 6,10 0,000
Vistrazna fola PE, &xhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba
7 283230008000 dervens, HAGARD m 10,000 0,08 0,80 0,000
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
g8 |460560163 irokej, 80 cm hiboke] v zemine tr. 3 m 10,000 2,69 25,80 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V
g |210851229.5 0,6/1,0kV 4x16 m 30,000 2,36 70,80 0,000
4 | 341610022200.5 | Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-R-J 4x16 mm2 m 30,000 9,64 289,20 0,000
#(210193053.5 Skritia RE plastova, trojfazova, jednotarifna 1 odberatef ks 1,800 2267 22,67 0,000
Rozvadzac REP 40A s pilierom (E1RP - elekiromerovy
4 | 357120011300.5  |troffézovy jednotaritny rozvédzad v pllieri) ks 1,000 418,68 418,68 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne $-CHKE-V
#4(210881216.8 0,6/1,0 KV 3x1,5 m 30,000 0,99 29,70 0,000
#H | 341670020900.S  |Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 m 30,000 1,30 39,00 8,000
EL_INST Elektrickd inStalacia 24 922,11 0,019
Zapojenie svietidla IP54, 2 x svetelny zdroj, stropného -
#41210201011.8 nastenného so Zarovkou ks 14,000 7.27 101,78 0,000
#H | 348140000800.8 | Prisadené svietidlo 2xT8 120cm 1P54 Doubie ks 14,000 7.99 111,86 0,000
HE | 347710001800.8 | Trubicaiarivka liendma 36W. G& - T8, 500K, 1200mm ks 28,000 3,35 93,80 0,000
Zapojenie svietidia 1x svetelny zdroj, nidzového,
#HH|210201520.5 podhlfadového, LED - nidzovy rezim ks 28,000 6,61 185,08 0,000
#it |348150000900.8 |LED svietidlo nastenné P20 30W ks 28,000 25,40 711,20 0,000
##1210203041.8 Monta2 a zapojenie stropnéhe LED svietidla 32 W ks 27,000 14,62 394,74 0,000
## |348120001600.8 | ZIAROVKOVE SVIETIDLO LED stropné 32w, 230V, P20 |ks 28,000 30,15 844,20 0,000
#HHE210203051.8 Montaz a zapojenie LED pansgiu 600x600 mm prisadené ks 79,000 13,23 1 045,17 0,000
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C.|  Ked polozky Popis M| e’ | jodnotiova | Conaceieom | Fooot

#4# |348130002418.5  |Led svietidio stropne prisadenéd 600x600, 36W, (P20 |ks 75,000 43,85 3464,15 0,000

44 210201080.5 Zapojenie LED svietidia IP20, stropného - nastenného ks 6,000 5,67 34,02 0,000

## |348150000700.8  |LED svieticho néastenné (boéné) P20 30W ks 6,000 34,30 205,80 0,004

HHE|210201081.5 Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nastenného ks 1,000 6,61 8,61 0,000
LED svietidio nastenné (bodné) 1P44 30W

| 348150001202.5 ks 1,000 27,83 27,53 0,002

#8#|1210201081.8 Zapojenie LED svietidla 1P44, stropného - nastennsho ks 5,000 6,61 33,05 0,000
LED svieticio stropné 1P44 30W

##4 | 348140003468.5 ks 5,600 83,30 418,50 0,013
Jednopblovy spinad - radenie 1, nastenny IP 55, vratane

HEE|1210110011.5 zapojenia ks 2,000 561 11,22 0,000

H | 345340007900 Spinaé Variant+ dvojpdlovy nastenny, radsnie 1, IP54, biely |ks 2,000 4,64 9,28 0,600
Jednopblovy spinad - radenie 1, zapustena montaZ IP 44,

#HH1210110021.8 vratane zapojenia ks 2,000 5,86 11,72 0,000

| 3456340007925.5 | Tladidio £.1/0 bieta LEGRAND Valena Hadidlo IP44 ks 2,000 3,65 7,30 0.000
Spina¢ polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia

#1210110041.8 jednopdlovy - radenie 1 ks 21,000 2,62 55,02 0,000

5 |345340004500.S | Vypinad STANDARD, DS1 1161-10 radenie 1/0, SEZ ks 21,000 2.67 56,07 0,000
Spinad polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia

#H(210110043.5 sériovy - radenie 5 ks 10,000 3,43 34,30 0.000

#t |345340007955.8  |Prepinac¢ CLASSIC 3553-05289 B1 radenie 5, IP 20, ABB  |ks 10,000 3,81 38,10 0,000
Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia

#HHE210110045.5 stried.prep.- radenie 6 ks 24,000 3.1 72,24 0,000

i |345330003570.8  |Prepinac CLASSIC 3553-06289% B radenie 6, 1P20, ABB ks 24,000 2,51 80,24 3,000
Spinai polozapusteny a zapusieny vratane zapojenia dvojity

#HH#210110044.5 prep.stried. - radenia 5B ks 2.000 5,33 10,86 0,000
Prepinat dvojity strisdavy polozapusteny a zapusteny,

i | 345330003470.8  |radenie 6+6 ks 2,000 411 8,22 0,000

4 |345350004320.8  |Rémik jednoduchy pre spinace a zasuvky ks 2,000 0.84 1,68 0,000
Spinat polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia

#H#1210110046.5 kriZowy prep.- radenie 7 ks 3,000 3,38 10,14 0,000

## | 345330003530.5  |Prapinaé kriZovy polozapusteny a zapusteny, radenie &.7 ks 3,000 4,11 12,33 0,000
Domova zdsuvka polozapustend aleho zapustend, 10/16 A

##1210111HM2.8 250V 2P + Z 2 x zapojenia ks 49,000 582 28518 0,000

## | 345510002000 Zasuvha nastenng 230V/16A IP20 - dvajits, s clonkami ks 49,000 3.96 194,04 0.000
Zasuvka na povrchovi montaZ [P 44, 250V f 16A, vratane

H1210111031.3 zapojenia 2P + PE : ks 1,000 8.26 8,26 0,000
Zasuvka Praktilk jednongsobna, radenie 2P + PE, IP44, na

i | 345510005900 povreh, blela ks 1,000 3,88 3.88 0,000
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustend 250 v /

2101110118 16A, vratane zapojenia 2P + PE ks 20,000 4,87 97 40 0,000

## | 345510001900 Zasuvka STANDARD 4FN 15037 BM Jednoducha, TESLA  |ks 20,000 2,67 53,40 0,000
Vodié bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne NHXH-FE

#H:1210881312.8 180/E300,6/1,0kV 6 m 200,000 0,81 162,00 0,000

| 341610023700.8 | Vodid CHKE-R-J 1x6 RE Zifozeleny m 200,000 2,40 480,00 0,000
Vodi¢ bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne NHXH-FE

#HEE|210881314.5 180/E30 0,6/1,0kV 18 m 50,000 1.26 63,00 0,000

# | 3416710023900.5 | Vodid CHKE-R-J 1x16 RE Zitozeleny m 50,000 3,51 175,50 0,000

HH|210010314.5 Krabica (KO 250) odboéna s viedkom, bez zapojenia ks 3,000 8,07 27,21 0,000
Krabica rozvodng PVC s vieckom KO 250 Sxvxh

it | 345410012800 255x205x68 mm, KOPOS ks 3,000 6,85 20,56 8,000

2102200315 MontaZ Ekvipotenciding) svorkovnice OBO 1809 ks 3,000 22,30 66,80 0.000
Ekvipoiencidina svorkovnica OBO 1809 s plastovou

4 |345610005000.5 |zékladiiou - 5015073 ks 3,000 10,05 30,15 6,000
Svorka na petrubie "BERNARD" vratane pasika Cu, pre

#H4(210222040.5 vonkajiie prace ks 70,000 542 379,40 0,060

4 | 3544100062008 | Svorka uzemiiovacia Bernard 284 ks 58,000 0,99 57,42 8,000

#H# | 354410006200.5R | Svorka uzemiiovacia ZSAT6, BS Z516 BERNARD ks 12,000 0,69 8,28 0,000

# | 354410066800.5 |Paska uzemnovacia Z8A16, 2516, BERNARD, Cu 0.5m ks 5,000 0,46 2,30 §,000
Kahel bezhalogénovy, medeny vloZeny pevne 1-CHKE-V

#Hi#1210881216.5 0,6M1,0kV 3x1,5 m 880,000 0,99 871,20 0,000
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c. Kod polozky Popis MJ ”;T:E:o i edﬁztr:(ivé Cena celkom Hon;?;::.lst’

it | 3471610020900.5P |Kabel 1-CHKE-R-1 3x1,5 mm2 m 640,000 1,30 832,00 8,000

#it | 341610020900.SR |Kdbet 1-CHKE-R-0 3x1,5 mm2 m 240,000 1,30 312,00 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1.CHKE-V

#HH1210881212.8 0,6/1,0 kV 2x1,5 m 320,000 0,94 300,50 0,000

# |341610020400.8  |Kébel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-R-O 2x1,5 mm2 m 320,000 8,59 188,80 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-CHKE-V

#HH8|210881217.8 06,0 kV 3x2,5 m 755,000 1,11 838,05 0,000

| 341610027000.8  |Kébel 1-CHKE-R-J 3x2,5 mm2 m 755,000 1,84 1.389,20 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V

$9#(210881219.5 0,6/1,0kV 3x6 m 30,000 1,30 39,00 0,000

## | 3416810021200.5  |Kabel 1-CHKE-R-J 3x6 mm2 m 30,000 3,86 115,80 0,000
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V

| 210881234.5 0,6/1,0kV 5xé m 40,000 1,64 65,60 0,000

# |341610022700.8 |Kabel 1-CHKE-R-J 5x4 mm2 m 40,000 5,66 226,40 0,600

52206110318 Kébel STP pod omietku m 700,000 1,14 798,00 0,000
Kéhef STP Cat.6A oranZ. B2ca st d1 at 500m/box SXKD-

#t |341230000800.5 |6A-STP-LSOHFR-B2ca m 700,000 087 609,00 0,000

HHE220511002.5 Montaz zasuvky 2xRJ45 pod omietku ks 7,000 5,16 36,12 0,000

## | 383150002100.8 | Zasuvkovy modul 2xRJ45/5, Cat.5e ks 7,000 8,52 59,64 0,000

| 210010370.5 ElektromontaZna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm ks 5,000 16,06 80,30 0,000
Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB, Sxvxh 120x120x200

##t | 345410007500 mm, KOPOS ks 5,000 15,30 76,50 0,000

#H5¢| 210010374.8 Doska montaZna do zateplenia 50-300 mm, typ MDZ KB ks 2,000 16,44 32,88 0,000
Daosha montaine do zateplenia MDZ 300 KB Seds,

it | 345410007430 120x120x317,5 mm, KOPOS ks 2.000 21,12 42,24 0,600
Krabica bezhalogénova z PP, 125x125 mm, IP 66 vratane

| 210010383.8 ukoncenia kdblov a zapojenia vodicov ks 10,000 16,78 167,80 0,000
Rozvodné krahica ACIDUR 122x122x44.8, 1P87 (6455

it | 345410015040 11P/2) - 10002855.00 ks 10,000 6,09 60,80 3,000
Krabica pristrojova KU 68/71 L1, KU 68 LA, do dutych

#H51210010306.5 stien,bez zapojenia ks 180,000 1,42 255,60 0,000

Hi | 345410010200 indtalatne krabics KU6B ks 180,000 0,23 41,40 0,000
Vysekanie v murive z kameria, kapsy pre klatiky a krabice,

#4|973026161.5 vel. do 100x100x50 mm, -0,00100t ks 150,000 244 366,00 0,000
Viyrezanie ryh frézovanim v murive z pinych palenych tehal v
priestore prifahlom k stropnej konstrukcii hibky 20 mm, . 40

5 |974032840.5 mr -0,00144t m 800,000 4,67 3736,00 0,000

#E HZS000112.5 Stavebno montazne prace DEMONTAZE hod 128,000 19,00 2 432,00 0,000
Stavebno montdine prace najnarocnejsie na odbormost -
prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8§

###|HZS000112.8R  |hodin hod 40,000 19,00 760,00 0,000

RZV_HR Rozvadzat HR 1 204,01 0,000

Domova rozvodnica do 144 M pre zapusten( montaZ

HE | 210193077.8 vrétane sekacich prac ks 1,000 45,22 45,22 0,000
Zépustna skrifia s dverami 1P30, 4x.33 moduiov,

#it |357150000515.8  |770x750x136 ks 1,000 187,30 187,30 0,000

| 210120009.5 Hiavny vypinaé B 63A/3F ks 1,000 6,99 6,99 0,000

| 345200012800.8  |Hiavny vypinal 63A, trojpdlovy, na montdznu lidty ks 1,000 20,48 20,48 0,000

210411181, Montaz prepstovej ochrany ks 1,000 9,45 9,45 0,000
Zvodid prepétia ochrana KIWA POm | 3+1 LCF 100/25

i | 3842800071400.5 |81.142 ks 1,000 93,91 93,91 0,000
Montaz transformatora pre zabezped.zariadenie, pripevnenie

| 220840031.5 a zapojenie ks 1.000 8,28 8,28 0,000
Transformator zvondekovy 230V/8V 8VA [P20 DIN, ZT6/8-

| 374310018700 2M ks 1,000 16,67 16,67 0,000

#it | 374310018800 Transformétor 12V, 15W, na din listu, HDR-15-12 ks 2,000 8,19 16,38 0,000

#E|210120411.5 Pradové chrénite Stvorpdloveé 25 - 80 A ks 1,000 8,12 8,12 0,000
Pritdovy chrani¢ s istenim 4P, charaldetistika C, 20 A, 30

| 358230024000.8  |mA, typ A, 4 moduly ks 1,000 25,73 2573 0,000

1 210120410.8 Pradové chraniée dvojpdlové 16 - 80 A ks 17,000 6,99 118,83 0,000
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& | Kod polozky Popis My | Moezsivo = oena | Cena cetkom H;f;gf
Pradovy chranic s isterim 1P+N, charakteristika B, 10 A,
it |358230001200.8 | 6000 A/10 kA, 30 mA, iyp A, 2 moduly ks 3.000 35,40 106,20 0,000
Pridovy chrénic s istenim 1P+N, charaideristika B, 16 A,
#4 | 358230001400.8  |6000 A0 kA, 30 mA, Iyp A, 2 moduly ks 14,000 25,96 353,44 0,000
| 2101204045 Isti€ vzduchowy trojpélovy do 63 A |ks 2,000 6,61 13,22 0,000
#H | 358220042400.5  |Istic 3P, 20 A, charakieristika B, 6 kA, 3 moduly ks 2,000 11,04 22,08 0,000
2101204018 Isfi¢ vzduchovy jednopdlovy do 83 A ks 3,000 4,91 14,73 0,000
i | 358220000200.8  |Isti¢ 1P, 6 A, charakteristika B, 6 kKA, 1 modul ks 3,000 3,50 10,50 0,000
st
#H |999000000100.8  |Drobny instaladny materidl (vocliCe, prepojovacie listy, Stitky) |bor 1,000 45,68 45,68 0,000
Vaodit bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne 1-CHKE-V
#HEE| 2108812038 0,6/1,0 KV 25 m 10,000 1,75 17,50 0,000
# |341610019500.8 | Viodicé medeny bezhalogenovy 1-CHKE-R-J 25 mm2 Z/z m 10,000 5,33 53,30 0,000
EZV_RS1 Rozvadzaé RS1 855,10 0,000
Dornova rozvodnica do 72 M pre zapustent monta2 vratang
HEE210193074.5 sekacich prac ks 1,000 29,85 2985 0,000
Zépustna skrifia 5 dverami IP30, 3x24 modulov,
## | 357150000400.8  |620x588x136 ks 1,060 155,00 155,00 0,000
Osadenie hlavného vypinata do 40A, trojpolovy, na
i 210120003.5 montainu Htu ks 1,000 4,53 4,53 0,000
# (3452800133008  |Hlavny vypinad 40A, trojpolovy, na montéinu listu ks 1,000 17,89 17,89 0,000
#44|210411181.8R MontaZ prepétovej ochrany ks 1,000 945 9,45 0,000
Zvodic prepétia ochrana KIWA PO [t 3+1 280V/40KA
## | 384290001400.85R |B0.018 ks 1,000 23,64 93 64 0,000
| 210120410.5 Pridové chranice dvojpdlové 16 - 80 A ks 14,000 6,99 97,86 0,600
Pritdovy chranit s istenim 1P+N, charalderistika B, 10 A,
#i | 358230001200.5 6000 A/10 KA, 30 mA, typ A, 2 moduly ks 4,000 35,40 141,60 8,000
Prudovy chranit s istenim 1P+N, charaideristika B, 16 A,
I |368230001400.8 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly ks 10,000 25,96 259,60 0,000
sit
#H |999000000100.8  |Drobny inStaladny material {vodie, prepojovacie fisty, stitky) |bor 1,000 45,68 45,68 0.000
RZV_RS2 Rozvadzal RS2 745,14 0,000
|Domova rozvodnica do 72 M pre zapusten( montaz vratane
#441210193074.8 sekacich prac ks 1,000 29,85 29,85 0,000
Zapustna skrifia s dverami 1P30, 3x24 modulov,
## | 357150000400.5  |620x588x136 ks 1,000 155,60 155,00 0,000
Osadenie hlavného vypinata do 40A, frojpolovy, na
#H5:|210120003.8 montéaZnu lidtu ks 1,000 4,53 4,53 0,000
it | 345290013300.5  |Hiavny vypinad 40A, trojpdiovy, na monté2nu ity ks 1,000 17.89 17,89 0,000
#4#(210411181.SR MontéZ prepéfovej ochrany ks 1,000 9,45 9,45 0,000
Zvodic prapétia ochrana KIWA PO I 3+1 280V/40KA
4 | 384290001400.5R |80.018 ks 1,000 93,64 923,64 0,000
HE1210120410.8 Pradové chranide dvojpdlové 16 - 80 A ks 8,000 6,99 55,92 0,000
Priidovy chraniC s istenim 1P+N, charakieristika B, 10 A,
#4 | 3582300071200.8  |6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly ks 3,000 3540 106,20 0,000
Pridovy chranic s istenirm 1P+N, charakteristika B, 16 A,
HE | 358230001400.5  |6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly ks 5,000 25,96 129,80 0,000
| 210120402.5 Isti€ vzduchovy jednopdélovy + N do 63 A ks 1,000 5,86 5.86 0,000
i | 3582200007008 |Istic 1P, 25 A, charakderistika B, 8 kA, 1 modul ks 1,000 4,18 4,18 0,060
2101610105 Elektromer jpdnofidzovy na priame pripojenie ks 1,000 16,25 16,25 0,000
#HE | 389810000810.8  |Efeidromer 1-fazovy digitéiny - OR-WE-521 ORNQ ks 1,000 70,89 70,89 0,000
st
#4 |999000000100.5  |Drobny indtafacny matenidl (vodite, prepojovacie listy, titky) |bor 17,000 45,68 45,66 0,000
BLSZ Bleskozvod a uzemnenie 2 798,60 0,000
Uzemiiovacie vedenie na povrchu FeZn péaska uzemiiovacia
#HEE|210220002.5 do 120 mm2 m 120,000 4,72 566,40 0,000
| 364410058800.8 |Pasovine uzemitovacia FeZn 30 x 4 mm kg 114,000 1,94 221,16 0,000

Strana4 z5




c. Kod polozky Popis MJ M;T:::O i edgztrll:wé Cena celkom Hg;?lz:z,lsr

HH1210220001.8 Uzemiiovacie vedenie na povrchu FeZn drt zv'odov? O 8-10|m 438,000 2,83 135,64 0,000

it |354410054800.5 | Drof bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 30,000 1,90 57,00 0,000

HHE210220253.5 Svorka FeZn uzemiiovacia SR03 ks 20,000 2.1 44,20 0,000

#4 | 354410000800.8 | Svorka FeZn uzemiiovacia oznalenie SR 03 A ks 20,000 0.99 19,80 0,000

i | 247710000700 Profikordzna p&ska S0mm DEHN 556 125 ks 4,000 4,84 18,35 0,000
Svorka FeZn odboGovacia spojovacia SR 02 (pasovina do

| 210220254.5 300mm2} ks 4,000 3,40 13,60 0,000
Svorka FeZn odbodovacia spojovacia oznadenie SR 02 (M8)

#H (3544100007005  |s podicdkou ks 4,000 0,99 3,86 0,000

| 2102202475 Svorka FeZn skiisobna 52 ks 8,000 3.15 25,20 0,000

| 354410004300.5 | Svorka FelZn skisobng oznalenie SZ ks 8000 1,63 12,24 0,000
Uzemfiovacie vedenie na povrchu AMMgySi drdt zvadovy O 8-

| 210220800.5 10 mm m 75,000 2,46 184,50 0,000

i | 354410064200.8 | Drét blestozvodovy ziigting AIMgSi, d 8 mm, Al kg 10,135 571 57,87 0,000
Uzemiiovacie vedenie na povrchu AlMgSi drdt zvodovy O 8-

$H5E| 2102208008 10 mm m 85,000 2,46 209,10 0,000
Drét bleskozvodiovy izolovany zliatina AIMgSi oznaéenie O 8

## |354410064400.8 |AIPVC kg 17,000 16,52 280,84 0,000

#HEE | 210220050.5 Omadenie zvodov Siselnymi Stitkami ks 8,000 0,98 7.84 0,000

#i#t |354410064700.8 | Stitok orientadny nerezovy na zvody 0 ks 8,000 0,69 5,52 0,000

| 2102201028 Pedpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI ks 44,000 2,21 97,24 0,000

## |354410033000.5 |Podpera vedenia FeZn na vrchol krovi oznadenie PV 15 A |ks 44,000 1,90 83,60 0,000
Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a Skridiové strechy

| 210220103.5 PV22 a PV25 ks 38,000 221 83,98 0,000
Podpera vedenia FeZn na lepenkové a Sindfové strechy

## |354410035400.8  |oznadenie PV 22 ks 38,000 1,30 49,40 0,000

#4#|210220031.5R Montaz krabice bleskozvodovej vratane sekacich prac ks 8,000 2230 178,40 0,000
Krabica bleskozvodova PZQ 218x168x80-120mm pod

## | 345610005100 omigtiu ks 8,000 571 45,68 0,000

2 210220436.5 Svorka ECu 57F25 na odkvapovy 2fab SO ks 8,000 315 2520 0,000

#48 |354410008500.58 |Svorka CU odkvapove oznedenie SO CU ks 8,000 1,30 10 40 0,000

#i1210220250.5 Svorka FeZn univerzélna ks 8,000 2.1 17.68 0.000

it |354470005800.8  |Univerzdina svorka MV kruhovy vodié 2xRd 8-10mm, Al ks 8,000 096 7.68 0,000

i 210220204.5 Zachytavacia ty& FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 ks 2,000 7.89 15,78 0,600
Ty& zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva oznadenie

it | 3544100232008 |JP 20 ks 2,000 23,30 46,60 6,600

| 210220240.5 Svorka FeZn k zachytavace], uzemnovacej tyéi SJ ks 2,000 3,15 6,30 0,000

## |354410001700.5 |Svorka FeZn k uzemfiovacej tyéi oznadenie 5J 02 ks 2,000 1.60 3,20 0,000
Osadenie drziaka vedenia OBQ vratane hmoZdinky HM 8 do

| 210011306.5 ostro palenych tehal, alebo stredne tvrdého kameiia ks 100,000 1,26 126,00 0,000
Driaic vedenia OBO Bettermann 5228123 156 K&§-10 .

## |354410068800.5 |ST (100 ks) bal 1,600 121,50 iet,50 0,600
Skrutka do dreva so Sesthranou hlavou 12400 6740 G (50

5 | 364410023800.8  |ks) bai 2,000 4,57 9,14 0,000
Fischer 8 8 rozpems hmoidinka 40 mm 8 mm 50108 (100

# |354410024000.5  |ks) bai 1,000 6,39 5,39 0,600

Ostatné Ostatné 0,00 0,000
pozn. pozn. 0,00 0,000

POZN. : ZELENE QZNAGENIE POLOZIEK - $pecifikacia
opatreni, ktoré prispievaja k ciefom v oblasti klimy

| % (monitorovanie a vykazovanie nakladov) X 0,000 0,00 0,00 0,000
Celkom 31 699,01 0,019
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby MATERSKA $KOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA JKSO
Nazov objektu Vykurovnie ECO
Miesto Krupina,ul.Jesenského
(o) 1& DPH
Objednavatel Mesto Krupina |00320056
Projektant ING. ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY — ELPRO, 33290725
Zhotovite! Lubomir Dado 34788905 SK1020605740
Spracoval Melicher Kabat
Rozpodet Eislo Dria CPV
11.08.2023 CPA
Memé a Géelové jednotky
Potet ! NaKlady / 1 mg. | Potet | NaKlady /1 mi. Podet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 | 0 | 0,00 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A Zakladné rozp. naklady B :Doplnkové naklady C Vedlajgie rozpodétové naklady
1 HSV  Dodavky 0,00 |8 Pracanadias ‘ 000 [13/Gzs 0,00
2| Montsz 3 982,01 9‘{:562 pevnej podl. | 000 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 10 847,59 |10 Kultoma pamiatka 0.00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montsz | 10862,80 |11 0,00 |16 Vplyv prostradia 0,00
5 "M"  Dodévky 0,00 17 Iné VRN _ 0,00
6 [Montaz 1748,30 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r.1-6) 27 440,70 |12 DN {r.8-11) 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné nakiady 0,00
Projektant | D  Celkové naklady
23fsuée17. 12, 19-22 27 440,70
Datum a podpis 24|DPt 20,00 %z 27 440,70 5 488,14
Objednévater | - o
' 25/Cena s DPH (r. 23-24) 32 928,84
E |Pripoéty a odpod
Ogum #'povpis /707 Jiry o [Treectyacdpetty
Zhotovitel ' . 26 Doddvky zadévatera 0,00
/ . e 0y 5,0,95301 Kewin f— - — — —
/ ICO: 34788905 27 Kizava dolozka 0,00
, - : 206057 i —= o
E‘)gtlimlglb?}dpla . el 28 Zwyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOETU

Stavba: MATERSHKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA
Objekt: Vykurevnle

Objednavatel: Mesto Krupina

Zholovited: Lubomir Dado Spracoval;  Mallcher Kabidt
Miesto: Krupinaul. Jessnského Datum: 11,8 2023
Ked Popis | Dodivko Monta? Cana calivom I Hmetnost celkom | Sur eslkom
HSV Prace a doddviy HSV 0,00 3 841,27 38,27 0,000 0,000
9 o] & konitrukcie a prace-hiiranie [ 0,00 3 841,27 38427 [ 0,000[ 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 10 847,69 10 862,80 21710,39 0,000 0,000
713 zoldcie tepeiné 685,43 1407 64 209307 0,000 0,000
732 Ustredné kurenie - strojovne 6 161,11 1 457 55 7623668 0,000 0,000
733 Ustradné kirenis - rozvodné potruble 949,00 7 063,34 812,34 0.00¢ 0,000
T34 Ustrednd Kirenie - iry 666,38 449 66 1116,04 0,000 0,000
735 Ustredné kirenie - vykurovacie telesé 238567 474,61 2960,28 0,000 0,000
] Prace a dodavky M 0,00 1 748,30 1748,30 0.000 6,000
95-M ‘Rﬂrizie l 0,00 1748.30 ] 174830 | 0,000 0.000!
VRN Investitné nakiady neobsiahnuté v cenéch 0,00 140,74 140,74 0,000 0,000
Ostatné  Ostatné 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
pozn. ‘pozn. l 0,00 0,00 | 0,00 l 0,000 o.ooo‘
Celkom 10 847,59 16 583,11 27 440,70 0,000 0,000
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Objekt: Vykurovnie

ROZPOCET

Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA

Objednavatel. Mesto Krupina
Zhotovitel: Lubomir Dado

Spracoval: Melicher Kabat

Miesto: Krupina,ul.Jesenského Datum: 11. 8. 2023
. . Mnozstvo Cena Hmotnost

c. Kéd polozky Popis M) celkom | jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 3 841,27 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 3 841,27 0,000

Jadrové vity diamantovymi korunkami de O 70 mm do stien -

1 |971056006.5 Zelezohetdnovych -0,00009¢ cm 450,000 1,21 544 50 0,000
Vysekanie ryh v beténovych stenach do hibky 50 mm a &, do

2 |974049132.8 70 mm, -0,00800t m 320,000 9,43 3017.60 0,000
Zvisla doprava sutiny a vybiranych hmét za prvé podiaZie

3 |979011111.8 nad alebo pod zékladnym podiaZim t 2,450 12,28 30,09 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmét za kaZdé dalgie

4 (9790111218 podiaZie t 2,450 8.58 21,05 0,000

9790811118 Odvoz sutiny & vyburanych hmbt na sklddku do 1 km t 2,450 14,80 36,26 0,600
Odvoz sutiny a wyblranych hmdt na skladku za kazdy daldi

#4(079081121.3 1 km t 12,250 0.44 5,39 0,000
Vinatrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do

5 |979082111.8 10 m t 2,445 12,39 30,29 0,000
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét za

6 |9V9082121.8 kazdych daldich 5 m t 2,445 1,39 3.40 0,000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, diaZdice (17 01)

7 |970089012.3 ostatné 1 2,445 62,45 152,69 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 21710,39 0,000
713 lzolacie tepelné 2 093,07 0,000

Odstranenie tepelnej izolacle potrubia pasmi alebo féliami

8§ |713400821.8 potrubie, ~0,00210t m2 16,000 4,04 64,64 0,000

9 |713482121.8 MontaZ frubic z PE, hr.15-20 mm,vn(t.priemer do 38 mm m 206,000 2,66 547,96 0,000

izolana PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezand, na
## | 283310004700.5  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravolechniky m 184,000 1,11 204,24 0,000
Izcfacng PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezand, na

## | 283310004800.5  |fzolovanie rozvadov vody, kirenia, zdravolechniky m 22,000 1,17 25,74 G000

| 713482131.5 MontaZ trubic z PE, hr.30 mm,vnit.priemer do 38 mm m 185,000 4,20 793.65 0,060
{zoladné PE trubica dxhr. 35x30 mim, rozrezand, na

#Ht | 283310006400.5  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 145,000 2,33 337,85 0,000
Izolaéna PE trubica dxhr. 42x30 mim, rozrezand, na

#i§ | 283310006500.8  |izolovanie rozvodov vody, kurenis, zdravotechniky m 40,000 2,94 117,60 0,000
Presun hmdét pre izolacie tepelné v objektoch vyéky nad 6 m

#4E(998712102.8 do12m t 0,027 40,56 1,10 0,000
Izolacie tepelné, pript.za prasun nad vymedz. najvaésiu

HHE998713193.8 dopravnii vzdial. do 500 m t 0,027 10,83 0,29 0,600

732 Ustredné karenie - strojovne 7 628,68 0,000
Montaz zasobnikového ohrisvada vody pre ohrev pitnej vody
| 732219245.8v v spojeni s kotlami a stnenymi kolektormi objem do 5001  |ks 1,000 117,89 117,89 0,000
Ohrigvad zasobnfkovy bivaleniny v spojens s kotlami a
#ht | 484380000500.8v | solamym systémom, objem 450 f ks 1,000 128625 1 286,25 0,000
MaontéZ expanznej nddoby pre solame systémy tlak 10 barov
| 732331864.8 s vakom objem 25 | ks 2,000 79,90 159,80 0,000
Nédoba expanzna s vakom pre soléme systémy, objem 25§,
4 |484620002000.8 |10 bar ks 1,600 97,87 97,87 0,000

Strana 1 z 4




.| Kod polozky Popis mi| M jadﬁ:tr::avé Cena celkom ity
Nadoba expanznd priefoénd s vakom 25 1, D 280 mm, v 530
i |484620000400.8  |mm, pripojenie G 3/4%, 10 bar ks 1,000 135,15 135,15 4,000
Montaz terpadlovej skupiny pre solarme systémy
| 732470015.5v dvojvetvovej G 1, 0-2000 Ihod. ks 1,000 52,29 52,29 0,000
Regutator soldmy Stvorsnimadovy pre soldme systémy s
kolekiorovim potom, 2 spotrebiémi alebo 2 nezdvislymi
pofami a spotrebidom s vystupom PWMAD-10V pre
# |484720025600.8v |nizkoenergetické Corpadia, 3 ks snirmacov Pt 1000 ks 1,600 556,91 556,91 0,000
Ventil poistny pre solérme systémy, pripojenie 1/2°Fx3/4°F,
# | 484720025800.5  |liak 6 bar, teplota do 140°C ks 1,000 167,77 167,77 0,000
Montaz 5 solamych kolektorov plochych na Sikmi strechu,
5 732610105.5v na stojato ks 5,000 194,80 974,00 0,000
Sofarmy kolektor plochy ramovy s absorbénou plochou 2,29
m2, objem 1,7 | pre verfikéinu montaZ do strednej keytiny, st
## |484720000800.8 |dreveny ram b. 5,000 701,44 3 507,20 0,000
#H |484720002600.8  |Hék pre vinitu Skridlu nerezovy ks 20,000 418 83,80 0,000
MontéZ diferencialneho regulatora soldmeho ohrevu TUV,  [sib
| T34449113.5v dvajvetvovy, 4 x snimad teploty, graficky displej . 5,000 20,85 103,25 0,000
Regulétor a snimad teploty nastenny digitdiny, bezdrtovy, s
#4 |3685610000800.5v |keytiou ks 1,000 326,16 326,16 0,000
Presun hmét pre strojowng v objektoch vydky nad 8 m do 12
| 998732102.8 m t 0,559 80,57 45,04 0,000
Strojovne, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiv dopravni
HHE998732192.8 vzdialenost do 500 m t 0,559 27,33 15,28 0,000
733 Ustredné kiarenie - rozvodné potruble 8012,34 0,000
DemontaZ potrubia z ocelovych rirok hladkych do priemeru
1 733120815.8 38, -0,00254t - m 150,000 1,28 192,00 0,000
DemontaZ potrubia z ocefovych rirok hladkych nad 38 do D
#3#(733120819.5 60,3, -0.00473t m 250,000 1,39 347,50 0,000
Plasthfinikové potrubie v kKotutoch pre vykurovanie spajané
#HE| 7331661745 lisovanim d 20 mm m 184,000 13.05 2 401,20 0,000
Plasthlinikové potrubie v kotd&och pre vykurovanie spajané
HEE|TI3166176.5 lisovanim d 26 mm m 22,000 18,78 369,16 0,000
Plasthlinikové potrubie v ketiSoch pre vykurovanie spajané
HER|732166178.8 lisovanim d 32 mm m 80,000 20,51 1 640,80 0,000
Ptasthlinikové potrubie v kot(ioch pre vykurovanie spajané
| 733166128.5 lisowvanim d 40 mm m 40,000 33,30 1332,00 0,000
#48|723170010.8v MontaZ soldmej nerezove] vinovcovej riry DN 25 m 65,000 7.7 466,05 0,000
| 141310100190.8  |Rura oftybna vinovcové z uifachtilej ocele DN 25 (17) m 65,000 14,60 949,00 0,000
DemontaZ prisludenstva potrubia, odrezanie objimky dvojitej
i 7331908018 do DN 50 -0.00072t ks 40,000 0,09 3,60 0,000
#42|733191301.5 Tlakova skiska plastového potrubla do 32 mm m 326,000 0,58 189,08 0,000
L T33190217.5 Tlakové skaSka potrubia z ocefovych nirok do priemeru 89/5 |m 65,000 0,80 52.00 0,000
Vndtrostav. premiestnenie vybdranych hmét rozvodov
#4444 733890803.8 potrubia vodorovne do 100 m z obj. vy3. do 24m t 1,592 32,62 51,93 0,000
Presun hmdt pre rozvody potrubia v objekioch vygky nad 8
#HE|998733103.8 do 24 m t 0,229 59,65 13,66 0,000
Rozvody potrubia, pripl.za presun nad vymedz. najvadsiu
| 998733193.8 dopravi vzdial, do 500 m t 0,229 19,06 4,38 0,000
734 Ustredné kiirenie - armatiry 1116,04 0,000
DemontaZ armatdry zavitovej s dvomi zévitmi do G 1/2 -
| 734200821.5 0,00045t ks 18,000 3,19 51,04 0,000
DemontéZ armatary zavitovej s dvomi zavitmi nad 1/2 do G
| 734200822.8 1, -0,00110t ks 10,000 4,40 44,00 0,000
DemontaZ armatiry zavitovej s dvorni zavitmi nad 1 do G
i 734200823.5 6/4, -0,002001 ks 6,000 599 35,94 0,000
#HE 7342111118 Ventil odvzdudfiovaci zavitovy vykurovacich telies do G 3/8 |ks 26,000 2,99 77,74 0,000
Monta2 ventilu zavitového termostatického rohového
5| 734223110.5 jednoregulaéného G 3/8 ks 26,000 3,50 91,00 0,000
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; MnoZstvo Cena Hmotnost
C. K6d polozky Popis MI| T okom jednotkova Cena celkom colkom
Ventil termostaticky s plynulim hzdratiickym
## |551210033600.5v |prednastavenim rohovy 3/8" ks 26.000 11,65 302,90 0,000
slb
| 734223208.5 Montaz termaostatickej hlavice kvapalinovej jadnoduche 26,000 2,00 52,00 0,000
Termostaticka hlavica do verginych pristorov, rozseh
## |551260002000.8v |requldcie + 7 aZ +28° C, biefa/jplast ks 26,000 9,79 254,54 0,000
| 734223257 .S Montaz zvernsho Srébenia pre vykurovacie telesa ks 26,000 3,48 50,48 0,000
Vykurovacie Srdbenie rohoveé uzalvaracie vyhotovenie, 3/8",
2 |197730086600.Sv |PN 25P, T = +130 °C, s plochym lesnenim, mosadz ks 26,000 4,19 108,94 0,000
Vnitrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmdt armatdr
#42| 734890803.8 do 24m t 0,030 71,19 2,14 0,000
H4£| 9087341035 Presun hmét pre armatiry v objektoch vigky nad 6 do 24 m |t 0,054 44,25 2,39 0,000
Armatury, pripl.za presun nad vymedz. najvédSiu dopravnd
#4#|998734193.8 vzdialenost do 500 m t 0,054 54,22 2.93 0,000
735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 2 860,28 0,000
DemontaZ vykurovacich telies ocefovych &ankovych, -
#H#735121810.8 001057 m2 20,000 1,39 27.80 0,000
MontaZ vykurovacieho tefesa panelového jednoradového
R 7351540408 600 mm/ dizky 400-600 mm ks 4,000 11,40 45,60 0,000
484530050053.8v | Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocsfové, vxdl
v 10/600x400 mm, s bodnym pripojenim ks 1,000 31,69 31,69 0,000
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocafové, vixol
i |484530050058.Sv | 11/800x400 mm, s bodnym pripojenim ks 1,000 47,91 47,91 0,000
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocefove, vxd!
#Ht (484530015789.Sv |11/600x500 mm, s botnym pripojenim ks 1,000 53,17 53,17 03,000
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocefovs, podet
panelovipolet vwmenikov vxd! 11/600x600 mm, s bodnym
## |484530015791.8v |pripojenim ks 1,000 58,44 58,44 0,000
MontaZ vykurovacieho telesa panelového jednoradového
| T35154041.5 600 mm/ dizky 700-200 mm ks 1,000 12,09 12,09 0,000
Teleso vykurovacie doskové jednoradove ocefové, podet
pansiovipocet vimeniiov vxdl 11/600x800 mm, s boénym
it |484530015797.Sv |pripojenim ks 1,000 74,15 74,15 0,000
MontaZ vykurovacieho telesa panelového jednoradového
HHE| 7351540428 600 mrm/ dizky 1000-1200 mm ks 2,000 12,81 25,62 0,000
Teleso vykurovacie doskové jednoradove ocefové, podel
pansiovpodet vimenikov vxd 600x 1100 mm, s bodnym
4 |484530015801.Sv |pripojenim ks 2,600 84,68 168,36 {3,000
Montaz vykurovacisho telesa panelového dvojradového
| 7351541408 wyEky 600 mm/ dizky 400-500 mm ks 1,000 11,59 11.59 0,000
Teleso vykurovacie doskove dvojradové ocefove, pocet
panelovpodet vimeniiov vxdi 21/600x500 mm, s boénym
#HE |484530065600.5v |pripcjenim a dvoma konvektommi ks 1,000 68,09 68,09 0,000
MontaZ vykurovagieho lelesa panelového dvojradového _
#25|735154141.8 vysky 600 mm/ dizky 700-900 mm ks $,000 12,40 99,20 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradove ocefové, podet
panelovpotet vimenikov vxd! 22/600x800 mm, s boénym
## |484530065800.8v |pripcjenim a dvoma konvektormi ks 6,000 10,63 83,78 0,000
Teleso vykuravacie doskove dvojradové ocefové, potet
panelovipotet virmenikov vxdi 22/600x200 mm, s boénym
## |484530066000.3v |pripofenim & dvoma konvektormi ks 2,000 112,83 225,66 0,000
Montd2 vykurovacieho telesa panelového dvojradového
| 735154142.5 vyiky 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 4,000 13,19 52,76 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefove, podet
panelov/pocet vimenikov vxdi 21/600x 1000 rmm, s bocnym
#it (484530066100 .Sv |pripojenim a dvoma konvektormi ks 2,000 108,21 216,42 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvajradové ocefovs, pocet
panelov/pocet vimenikov vxdi 22/600x 1100 mm, s boénym
## | 484530066200 .5v |pripojenim a dvoma konvekdormi ks 2,000 130,77 281,54 0,000
Montéz vykurovacieho telesa panelového trojradového
1HEE|735154241.8 vysky 600 mmy/ dEiky 700-900 mm Jks 1,000 1415 14,15 0,000
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. MnoZstvo Cena Hmotnost
C.| Kéd poloiky Popis MI| " etkom | jednotkova Cena celkom celkom
Telese vykurovacie doskové trojradoveé ocefove, podet
panelovipotet vimenikov vxdl 33/600x200 mm s bonym
15 | 484530048225 Sv |pripojenim ks 1.000 173,13 173,13 0.000
Montaz vykurovacieho telesa panelového trojradového
| 735154242 5 vyiky 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 3,000 15,54 46,62 0,000
Teleso vykurovacie doskové frojradove ocefové, podet
panelov/ipodet vymenikov vxdl 33/600x 1000 mm s bodnym
## (484530048228.5v |pripojenim ks 2,000 187.07 374,14 0.000
Taleso vykurovacie doskové trojradove ocefové, podet
panelovipodet vimenikov vxd! 33/600x 1100 mm s bodnym
#H |484530048231.8v |pripojenim ks 1,000 200,95 200,95 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového trojradovéhoe
| 735154250.5 wySky 900 mm/ dizky 400-600 mm ks 2,000 13,94 27,88 0,000
Telasc vykurovacie doskové trojradové ocefove, podet
panelov/ipocet vymenikov vxdl 33/800x600 mim, § botnym
(484530048312 5v |pripojenim ks 2,000 183,62 367,24 0,000
DemontaZ konzol alebo drziakov vykurovacieho telesa,
$HHE735291800.5 registra, konveklora do odpadu, 0,00075¢ |ks 52,000 0,50 26,00 0,000
Vyplstanle vody z vykurovacich sustav o v. pl. vykurovacich
i 735494811.8 telies |m2 20,000 0,94 18,80 0,000
Vautrostaveniskové premiestnenie vybtranych hmaot
| 735890802.S vykurovacich telies do 12m t 0,250 60.71 15,18 0,000
Prasun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vyiky nad 6
$HHE(998735102.5 do1Zm t 0,711 50,71 36,05 0,000
Vykurovacie telesa, pripl.za presun nad vymedz. najvA&Siu
| 998735193.8 dopr. vzdial. do 500 m t 0,711 21,47 15,27 0,000
M Prace a dodavky M 1748,30 0,000
95-M Revizie 1748,30 0,000
Tlakova skifka tlakovych nadob stabilnych o obsahu do 0, 2
#HE950204001.5 m3 ks 2,000 99,64 199,28 0,000
Uvedenie solameho systému do prevadzky a zagkolenie
H|HZS001 obsluhy sub 1,000 138,81 139,81 0,000
| HZ5004 Sprievodné technicka dokumentéacia sdb 1.000 93,21 93,21 0,000
| HZIS005 Kompletné vysk(sanie hod 8,000 16,45 131,60 0,000
| HZS006 Vykurovacia skugka hod 72,000 16.45 1 184,40 0,000
Investi€éné naklady neobsiahnuté v
VRN cenach 140,74 0,000
Projektové prace - stavebna ast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie
i | 000400021.5 realizaénej dokumeniacie eur 1.000 0,93 0,93 0,000
Projektové prace - stavebnd Sast' {stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu
#54| 000400022.5 skutofného zhotovenia stavby eur 1,000 139,81 139,81 0,000
Ostatné Ostatne 0,00 0,000
pozn. pozn. - 0,00 0,000
POZN. : ZELENE OZNACENIE POLOZIEK - $pecifikacia
apatreni, ktoré prispievajd k ciefom v oblasti klimy
| X {monitorovanie a vykazovanie naktadov) X 0,000 0,00 0,00 0,000
Celkom 27 440,70 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA JKSO
Nazov objektu Zdravotechnika ECO
Miesto Krupina,ul.Jesenského
ICO IC DPH
Objednavated Mesto Krupina |00320056 ]
Prajektant ING. ARCH. CUBOMIR LENDVORSKY - ELPRO, 33290725
Zhotovitef Lubomir Dado 34788905 $K1020805740
Spracoval Melicher Kabat
Rozpotet &islo Dha CPV
11.08.2023 CPA l
Memé a utelové jednotky
Potet Naklady / 1 m j Podat | Naklady /1 m,. Patet Naklady / 1 m,j.
0 000 0 0,00 0 0,00
Rozpottové naklady \ EUR
A Zékladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C Vedl’ajéle rozpoétové naklady
1 HSV Dodévky | 4020 |8 Praca nadtas 000 |13 st 0,00
== | I —— e —_— — = —
2 Montaz 3 137,36 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové préace 0,00
3PSV Dodavky 6 491,30 |10 Kuttima pamiatka 0.00 |15 Stazené podmierky 0,00
4 |Montéz 859757 |1 : 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
L R . —— ———————— S —— == -— - — —_— o — - — = = =
5 "M"  Dodavky 0,00 17 1ng VRN 0,00
6 Montaz 0,00 , 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (. 1-8) 18 266,43 12!DN {r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné néklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suet 7, 12, 19-22 18 266,43
Datum a podpis Petiatia 4 ,:(i ] P\ thf . 24 DPE 2000 %z 1826643 3653,29
apodpls {q . | botd o
. 25/Cena s DPH . 23-24) 21 919,72
N \ ,_.,.;3; 4 , E  Pripoéty a odpoity
Détum a padpis ﬁ 44 A%y _ Petiatka :\\‘__ A | - ) - B
Lubomir Dado 26!Dodavky zadévatefa 0,00
ditelov 931, 96301 Krupina [ —— ==
1C0: 34788905 _27 lLl(iza\ura dolozka ) 0‘,00_
|Petiatka DIC: SK 1020605740 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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Stavba: MATERSIKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V¥ MESTE KRUPINA
Ohjekt: Zdravotechnika

Objedndvalel: Mesto Krupina
Zholovitet Lubomir Dado

REKAPITULACIA ROZPOLTU

Spracoval.  Melicher Kabat

Miesto: Knupina,ul Jesenského Datum: 11 8. 2623

Kéd Paple Dotévka J Montas Cena calkom Hmotnast eslkom Suf celkom
HSV Prace a dodévky HSV 40,20 3 135,46 3 175,66 0,000 0,000
1 Zi é prace 40,20 67,72 107,92 0,000 0,000
2 Zakiad 0,00 50,60 50,60 0,000 0,000
& Upravy povrchov, podlahy, 0,00 59,87 59,87 0,000 0,000
2 Ostatné kondtrukcie a prace-t 0,00 2 930,30 2 830,30 0,000 0,000
99 Prgsun hmét HSV 0,00 26,97 2697 0,000 0,000
PSY Price a dodavky PSY 6 491,30 B 697,67 15 088,87 0,000 0,000
713 zolicle tepelnd 31,52 758,24 986,76 0,000 0,000
™ Zdravatechnika - vaitornd kanalizédcia 245,94 2 649,00 2 895,84 0,000 0,00¢
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 681,31 2926,70¢ 3 608,01 0,000 0,000
726 Zdravotechnika - zariad ie predmety 5 164,89 212884 7 293,73 0,000 0,000
87 Kondtrukcie dop & kovove 167,64 136,89 304,53 0,000 2,000
VRN Invastiéné nildady neobsiahnuté v cendch 4,00 1,90 1,90 0,000 0,000
Celkom 6 531,50 11734,93 18 266,43 0,000 0,000
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ROZPOCET
Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA
Objekt: Zdravotechnika

Objednévatel: Mesto Krupina
Zhotovitel: Lubomir Dado
Miesto: Krupina,ul.Jesenského

Spracoval: Melicher Kabét

Détum: 11.8. 2023

. . MnoZstvo Cena Hmotnost
o Kéd poloky Popis MJ celkom jednotiova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 3175,66 0,000
1 Zemné prace 107,92 0,000
1 [133101101 Vykop 8achty zapaZene|, hornina 1a2 do 100 m3 m3 1,000 34,23 34,23 0,000
2 171201201 UloZenie sypaniny na skiddky do 100 m3 m3 1,000 0,79 0,79 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
3 |171209002.8 ostatné t 1,000 28,44 28.44 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim gam, Sachiet, ryh, zérezov :
4 |174101001.8 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 1,000 4,26 4,26 0,000
5 |683310001500.8 |Kamenivo tatend hrubé frakeia 16-22 mm t 2,000 17,00 34,00 0,000
6 |693110004900.S |Geotextilia polyesterové netkans 150 g/m?2 mz 5,000 1,24 6,20 0,000
2 Zakladanie 50,60 0,000
Prestup v zékladoch z delenych vidknocem. paZnic HRD
FU2 G diky do 700 mm, DN 100, potrubie vonk.pr. 20-65
7 |279100013.5v mm v kombinacii § tesniacou sadou HRD ks 1,000 50,60 50,60 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 59,87 0,000
Mazanina z betdnu prostdho {m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do
8 6313126118 80 mm m3 0,375 159,64 59,87 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 2 930,30 0,000
Jadrové vty diamantevymi korunkami do D 70 mm do stien -
o |971056006.5 Zelezobetdnovych -0,00000t cm 285,000 0,68 193,80 0,600
Jadrové vriy diamantovymi korunkami do D 160 mm do stien
4| 971056015.5 - Zelezobetonovych -0,00048t cm 210,000 1.71 359,10 0,000
Jadrové vity diamantovymi korunkami do D 60 mm do
$HEE|972056005.5 stropov - Zelezobeténovych -0,00007t om 125,000 1,26 157,50 0,000
Jadrove vty diamantovymi korunkami do D 160 mm do
HEE|972056015.8 stropov - Zelezobeténovych -0,00048t om 100,000 2.56 256,00 0,000
Vysekanie ryh v betdénovych stendch do hibky 70 mm a £, do
HEHE 974049142, 70mm, -0,011004 m 66,000 9,58 632,94 0,000
Vysekanie ryh v betdnovych stenéch do hibky 100 mm a §.
#|974049153.5 do 100 mm, -0,022001 m 22,000 14,53 319,66 0,000
Vysekanie ryh v betdnovych stenach do hibky 150 mm a §.
Hi#| 9740491645 do 150 mm, -0,04900t m 21,000 20,70 434,70 0,000
Rezanie beténovych mazanin existujicich vystuZenych hibky
HEE1974083114.9 nad 150 do 200 mm m 10,000 27,35 273,50 0,000
Zvislé doprava sutiny a vybiranych hmét za prvé podiagie
HE|979011111.5 nad alebo pod zakladnym podiaZim 1 3,655 12,49 45,65 0,000
#HE|979011131.8 2Zvigla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3.5 m t 3.655 27.91 102,01 0,000
| 9700811115 QOdvoz sutiny a vyblranych hmét na skiddku do 1 km t 3,655 15,08 55,04 0,000
QOdvoz sutiny a vyblranych hmét na sklddku za kaZdy dalsi
#A1979081121.5 1 km (10 km) t 18,275 0,42 7.68 0,000
Vniitrostaveniskava doprava sutiny a vyboranych hmét do
#HEE|979082111.8 10 m t 3,855 12,60 48,05 0,000
Vndtrostaveniskova doprava sutiny a vybranych hmot za _
#EHE979082121.8 ka¥dych dalgich 5 m t 2,422 1,41 342 0,000
Poplatok za skladovanie - betan, tehly, dta2dice (17 01)
FHER|979089012.8 ostatné t 1,233 35,08 43,25 0,000
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Mnoistvo

Cena

Hmotnost'

¢ Kod polezky Popis MI| T hom jodnotkova Cena celkom colkom
99 Presun hmét HSV 26,97 0,000
Presun hmét pre budovy {801, 803, 812), zvisla konitr. z
#H4E998011002.5 tehal, tvamic, z kovu vy$ky do 12 m t 2,848 9,47 26,97 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 15 088,87 0,000
713 jzolacie tepelné 986,76 0,000
HE|713482111.8 Montag trubic z PE, hr.do 10 mm,vnit.priemer do 38 mm m 100,000 2,59 259,00 0,000
fzofaéna PE trubica dxhir. 18x9 mm, nadrezang, na
#H |283310001100.5  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravolechniky m 4,000 0,31 1,24 0,000
zofaéna PE hubica dxhr. 22x9 mm, nadrezana, na
#HE |283310001300.8  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, xdravotechniky m 52 000 0,36 18,72 0,000
izoladna PE trubica dxhr. 28x8 mm, nadrezana, na
#iE |2833710001500.8  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravolechniky m 16,000 0,40 6,40 8,060
lzolaéné PE trubica dxhr. 35x% mm, nadrezané, na
“# | 283310001600.8  |izolovanie rozvodov vody, karenia, zdravotechiiky m 28,000 0,50 14,00 0,000
| 713482112, Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnit.priemer 39-70 mm m 23,000 3,96 91,08 0,000
Izoladna PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezana, na
## |2B3310002100.8  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 23,000 083 19,08 6,600
| 713482121.8 MontaZ trubic z PE, hr.15-20 mm,vnit.priemer do 38 mm m 81,000 3,51 284,31 0,000
lzoladna PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezand, na
i | 263310004600.8  |izofovanie rozvodov vody, kiirenia, zdravotechniky m 3,600 0,89 267 0,000
{zotadna PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezang, na
5t | 2833100047008  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 28,000 1,13 32,77 0,000
Izolaéna PE trubica dxhir. 28x20 mm, nadrezans, na
#t | 283310004800.5  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 48,000 1,19 58,31 0,000
| T13482131.8 Mantaz trubic z PE, hr.30 mm,ynit.priemer do 38 mm m 28,000 3,60 100,80 0,000
izoladna PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezand, na
## | 283310006400.8  |izolovanie rozvodov vody, kilrenia, zdravotechniky m 28,000 2,37 66,36 0,000
FHEE| 713482132.8 MontaZ trubic z PE, hr.30 mm,vnit.priemer 32-70 mm m 4,000 4,79 19,16 0,000
Izoladng PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezand, na
## |283310006500.8  |izolovanie rozvedov vody, ktrenia, zdravotechriky m 4,006 299 11,86 0,000
Presun hmébt pre izolacle tepeiné v objektoch vysky nad 6 m
HHE|998T13102.5 do12m t 0,017 41,26 0,70 0,000
1zol4cie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najvadsiv
(9987131935 dopravnu vzdial. do 500 m t 0,017 11,02 0,19 0,000
721 Zdravotechnika - vinitorna kanalizacia 2 895,84 0,000
DemontaZ potrubia z liatinowych rir odpadového alebo
| 721140802.5 dazdového do DN 100, -0,01492t m 55,000 4,32 237,60 0,000
Potrubie odhluénené odpadové leZaté v zemi Dxt 110x3,6
| 721171560.8 mm m 5,000 26,55 132,75 0,000
Potrubie odhluénené odpadové z rir PP pripojné Dxt 50x2,0
| 721171580.5 mm m 13,400 17,06 228,47 0,000
Potrubie odhluénené odpadové z rir PP pripojné Dxt 40x2,0
| 72117T1580.8V mm m 12,000 17,05 204,60 0,000
Potruble odhluénene odpadove z rir PP pripojné Dxt 75x2,6
HE 7211715818 mm m 2,900 24,41 70,79 0,000
Potrubie odhivénené odpadové z rir PP pripojné Dxt
##4(7211715828  [110x3.6 mm m 50.000| 3302 451,00 0.000
MontaZ podiahového vpustu s vedorovnym odtokom
#4721213012.8 pivnicného ON 110 ks 1,000 11,75 11,75 0,004
Pivnicny podiahovy vpust, 1,58 I/s, horizontsiny odiok DN
110, 3x vzdver protu vzdutiv, rorieZka piastovd 180x125 _
4 | 286630048200.8v |mm, ABS ks 1,000 245,94 245,94 0,000
| 721274103.8 140 ks 2.000 13,77 27,54 0,000
Ostatné - skiska tesnosti kanalizicle v objektoch vodou do
| 7212901118 DM 125 m 78,300 1,03 80,65 0,000
Presun hmét pre vnitomu kanalizaciu v objektoch vyéky nad
| 998721102.5 Gdo12m t 0,085 30,57 260 0,000
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& | Kod potosky Popis MJ Mc':”lfz:c' ; edﬁ:&iv 4| cenacetiom Hg";f,:gf
Vnutorna kanalizacla, pript.za presun nad vymedz. najv&é.

1| 908721193.5 dopr. vzdial. do 500m t 0,085 25,35 2,15 0,000

722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 3 608,01 0,000

DemontaZ potrubia z ocefovych rirok zévitowych do DN 25, -

#HE| 722130801.8 0.00213t m 100,000 3,0t 301,00 0,000
DemontaZ potrubia z ocefovych rirok zavitovych nad DN 25

L 722130802.8 do DN 40, -0,00497t m 40,000 244 97,60 0,000
MontaZ vodovodného PP-RCT potrubia univerzélneho

| 722172436.5 polyfiznym zvaranim PN 20 Dxt 16x2,2 mm m 7,000 5,88 41,16 0,060
Rira PP-R RCT univerzéina D 16x2,2 mm df. 4 m PN 20,
systém pre rozvod vody, kirehis (max. 70°C), stiadentho

i |286140023200.5  |vzduchu m 7,000 0,87 6,09 4,600
Montaz vodovodného PP-RCT potrubia univerzalneho

HER|722172430.5 polyfiznym zvaranim PN 20 Dxt 20x2,3 mm m 81,000 6,28 508,68 0,000
Rdra PP-R RCT univerzéing D 20x2,3 mm dl. 4 m PN 20,
systém pre rozvod vody, kirenia (max. 70°C), stadeného

## | 266140023300.8  |vzduchu m 81,000 0,87 70,47 0,000
MontaZ vodovodného PP-RCT potrubla univerzaingho

| 722172442.8 polyfiznym zvaranim PN 20 Dxt 25x2,8 mm m 65,000 6,92 449 80 0,000
Rira PP-R RCT univerzéina D 26x2,8 mm of. 4 m PN 20,
systemn pre rozvod vody, Kirenia {rmax.70°C), sladeného

# | 286140023460.8  |vzduchu m 65,000 1,35 a7.75 0,000
Mont4z vodovodnéhe PP-RCT potrubia univerzalneho

REH|T722172445.8 polyfiznym zvaranim PN 20 Dxt 32x3,6 mm m 56,000 7.87 440,72 0,000
Riira PP-R RCT univerzaina D 32x3,6 mm dl 4 m PN 20,
systém pre rozvod vody, kireria (max. 70°C), stiatengho

## |286140023500.5 |vzduchy m 56,000 2,21 123,76 0,000
Montaz vedovodnéha PP-RCT potrubia univerzaineho

| 722172448.5 polyfuzaym zvaranim PN 20 Dxt 40x4.5 mm m 4,000 8,34 33,36 0,000
Rura PP-R RCT univerzaina D 40x4,5 mm di. 4 m PN 20,
systém pre rozvod vody, kurenia {max.70°C), stlaceného

i |286140023600.8 |vzduchu m 4,000 3,56 14,24 0,000
Monta2 vodovodného PP-RCT potrubia univerzdineho

| 7221724518 polyfiznym zvéranim PN 20 Dxt 50x5,6 mm m 23,000 9,34 214,82 0,000
Rira PP-R RCT univerzaina D 50x5,6 mm of. 4 m PN 20,
systérn pre rozvod vody, kilrenda (max. 70°C), siladeného

| 2861400237005  |vzduchu m 23,000 545 125,35 0,000
Mont4z gufového kohiita zavitového priameho pre vodu G

| 722221015.8 34 ks 2,000 7,84 15,68 0,000

#it |551110005000.5 |Gulovy uzédver pre vodu 3/4" nikiovand mosadz ks 2,000 419 838 0,000

| 722221020.5 Montaz gufového kohlta zavitového priameho pre vodu G 1 |ks 4,000 553 22,12 0,000

it |567110005100.5  |Gulovy uzdver pre vodu 17, niklovana mosadz ks 4,000 6,80 27,20 0,000

HER|722221081.8 |Monta2 gulového kohta vypasfacieho zavitového G 3/8 ks 6,000 2,72 16,32 0,000

#4 |6561110011100.8 | Gufovy uzdver vypistaci s paskou, 3/8* M, mosadz ks 6,000 2,61 15,86 0,000

FHHE| 722290228.5 Tiakova skiska vodovodného potrubia do DN 50 m 236,000 1,80 448,40 0,000

| 722290234.5 Preplachnutie a dezinfokcia vodovodného potrubia do DN 80 |m 236,000 1,36 320,96 0,000
Montéa2 zmie$avacej armnatury trojcestngj 5/4", PN 10, s

HEE| 734296160.5V termopohonom ks 1,000 6,10 6,10 0,000
Ventil termostaticky zmiesavaci trojeestny 5/4” pre tepii

## |551210037800.5v |vodu 30-60°C, PN 10 mosadz ks 1,000 201,21 201,21 0,000
Presun hmét pre wvnitomy vodovod v objektoch vysky nad 6

| 998722102.5 do12m t 0,198 27,67 548 0,000
Vodovod, pripl.za presun nad vymedz, najvacsiu dopravni

| 998722193.8 vzdialgnost do 500m t 0,198 22,72 4,50 0,000

725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 7 293,73 0,000

Montaz zachodovej misy keramickej kombinovanej s rovrym

#HE$|725119307.5 odpadom ks 2,000 33,72 67,44 0,000
Misa zachodové keramicka kombinovana s vodorovnym

# | 6423400006005  |odpadom ks 2,000 $2,72 185,44 0,000
Monta2 zdchodove] misy keramickej detskej vofne stojacef

| 7256119407.8 pre $klky ks 10,000 23,82 238,20 0,000
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c. Kéd polozky Popis MJ M;Tf:tn:o e dgz:::wé Cena celkom ch;ﬁ?; ::f

#Ht |642350000100.8 |Misa zéchodova keramicka vofne stojaca detské Ks 10,000 97,84 978,40 3,000

#HE| 725190000.5 MontaZ pisoarovej deliacej steny plastovej. ks 8,000 531 42,48 0,000

#t |554950000100.5  |Pisodrové deliaca stena. plastové, biels ks 8,000 63,24 505,92 0,000
Montaz umyvadia keramického na skruticy do muriva, bez

| 725219401.8 vytokovej armatiry ks 7.000 38,18 267,26 0,000

it |642110004300.8 |Umyvadio keramicke beiny typ ks 7,000 34,13 238,91 0,000
Montaz umyvadla keramického detského zavesného, bez

44| 725219505.8 vytokovej armatiiry ks 12,000 23,92 287,04 0,000

i |642170002730.8  |Umyvadio keramické detské zavesné ks 12,000 51,67 620,04 0,000
MontaZ sprchove] zasteny jednokridiovej do vyky 2000 mm

HHE| T25245102.5 a Sirky 800 rmm ks 3,000 49,48 148,38 0,000
Sprchavé dvere jednodieine rozmer 800x 1850 mm, & mm

i |552260001400.8  |bezpelnosiné skio ks 3,000 121,36 364,08 0,000
MontaZ vylevky keramickej vofne stojacej bez vytokove] sab

##|725333360.8 armatiiny : 2,000 22,04 44,08 0,000

# |642710000100.8 | Vylevka stojata keramicka s plastovou mreZou ks 2,000 196,26 392,52 0,000
Montaz #Fabu ocelového alebo liatinového jednoduchého na

#EE(T25413101.8 konzolich do 1000 mm ks 3,000 2518 75,54 0,000
Ziab sprohovy bez Krytu nerezovy DN 50, zvisty odtok, of

iH | 552240011300.8  |700 mm, monta? k stene ks 3,000 63,05 189,15 0,000

#HEE| 725819401.5v MontadZ ventilu rohového G 1/2 ks 49,000 6,83 334,67 0,000

## |551110020700.8 | Ventil rohovy 1/2" - 1/2", chromovand mosadz ks 49,000 2,61 127,89 0,060

#HEE| 725819403.5v Montadz ventilu rohového G 3/4 ks 2,000 6,83 13,66 0,000

## |551110021100.8 |Prackovy ventil 3/4" s precifenim, chrémovans mosadz ks 1,000 2,45 2,46 0,000
Pradkovy ventil rohovy kombinovany, 1/2" - (34" x 3/8"),

## |557110020900.8  |chromovana mosadz ] 1,000 18,18 18,18 0,000
MontaZ batérie pro vylevku nastennej pakovej s vytokovou

#HH#| 725829201.5 rlirkou ks 2.000 9,03 18,06 0,000

it |551450000200.8 |Batéria drezova nastenna jednopakova, chrém ks 2,000 3337 66,74 0,000
Montaz batérie umyvadiove] a drezovej stojankove) s

HEE| 725829206.5 mechanickym ovladanim odpadového ventilu ks 19,000 12,83 243,77 0,000

## |551450003800.8 |Batéria umyvadiové stojankova pakova ks 7,000 26,45 185,15 0,000

¢ |551450004310.8  |Batéria pre detské umyvadia pakova ks 12,000 39,82 477,84 0,000

| T25840201.5 MontaZ batérie sprchovej nastennej pakovej, kiasickej |ks 1,000 4,08 4,08 0,000

#it | 551450002600.5 |Batéria sprehovd nédstennd pékové ks 1,000 26,55 26,55 0,000

| T25849203.5 MontaZ batérie sprchovej nastennej automaticke ks 2,000 20,59 41,18 0,000
Autfomatické oviddanie sprohy s elekironikou a

#H |551720004400.5  |termostatickym ventilom pre teplii a studend vody ks 2,000 51,96 103,92 6,000
Montaz batérie sprchovej nastennej, drkiak sprehy s

k| 725849205.5 nastavitefnou vy&kou sprchy ks 3,000 3,28 8,84 0,000
Teleskopicky sprochovy stip s nastennou batériou @

# | 551450003300.8  |prepinadom ks 3,000 96,771 290,13 0,000
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,

4| 725869301.8 umyvadlova do D 40 ks 21,000 8.86 185,06 0,000

## |551620005300.8 | Zdpachova uzdvierka - sifon umyvediovy a bidetovy DN 32 |ks 19,000 4,58 87,02 0,000
Zapachovéa uzdvierka podornietikové DN 40/50 pre pripojenie

i |551620012300.8  |pradok a umyvadiek radu ks 2,000 3,48 6,96 0,000
Tesnenie gumové sifonové 53x2,5 mm, pre pripojenie

(273110037600 umyvadiovych sifénov na kanalizaciu ks 19,000 0,38 7,22 0,000
MontaZ zapachove] uzavierky pre zariadovacie predmety,

it 725869311.5 drezova do D 50 {pre jeden drez) ks 5,000 9,80 49,00 0,000

#i |551620007100.8 | Zépachove uzdvierka- sifén pre jednodieine drezy DN 50 ks 5,000 48,28 241,40 0,000

| 7631700105 Montaz reviznych dvierok do steny vefkosti do 0,10 m2 ks 2,000 7.09 14,18 0,000
Dvierka revizne s pevnymi péntarni $xt 150x300 mm,

#t | 590160001900.5v |nerezové ks 2,000 24,49 4898 0,000
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vydky

#HH4|998725102.5 nad 6 do 12 m t 0,702 31,76 22,30 0,000
Zariad'ovacie predmety, pripl.za presun nad vymedz.

| 998725193.8 najvaéiiu dopravni vzdialenost do 500 m t 0,702 30,80 21,62 0,000

767 Kon&trukcie dopinkové kovové 304,53 0,000
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MnoZstvo Cena Hmotnost

C.|  Kéd polozky Popis MI| " ekom jednotkova Cena celkom celkom
MontaZ uchytenie potrubia do steny alebo strepu s
dvojdielnymi objimkami do 1 kg, v ratanie dodavky

4| 767995102.5v pomocného materidiu kg 22,000 6,14 135,08 0,000
Potrubna objimka pozinkované, rozsah upinania D 16-20

i |286710007100.8  |mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant ks 96,000 0,36 34,56 0,000
Potrubna objimka pozinkovana, rozsah upinania D 25-28

i | 286710007300.5  |mm, DN potrubia 3/4" MB, EPDM izolant ks 77,000 0,44 33,88 0,000
Polrubna objfmka pozinkovana, rozsah upinania D 32-36

## |286710007400.5 |mm, DN potrubia 1%, M8, EPDM izofant ks 65,000 0,48 31,20 0,000
Potrubnd objimka pozinkovana, rozsah upinania £ 38-46

i | 286710007400.8v |mm, DN pofrubia 1%, M8, EPDM izolant ks 12,000 0,49 5,88 0,000
Potrubna objimka pozinkovand, rozssh upinania D 48-53

#it |286710007500.8  |mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant ks 35,000 0,52 18,20 0,000
Potrubné objfmka pozinkované, rozsah upinania D 75-80

# | 266710007900.3  |mm, DN potrubia 2 1/2", M8/M10, EPDM izolant ks 4,000 1,04 4,16 0,000
Potrubné objimia pozinkovand, rozsah upinania D 107-115

## | 286710008300.8  |mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izofant ks 28,000 1,42 39,76 0,600
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v

#34|998767102.5 objektoch vysky nad 6 do 12 m t 0,022 55,37 1,22 0,000
Kovové stav.doplin konstr., pripl.za presun nad najvadSiu

#HHE(998767193.8 dopr. vzdial. do 500 m : : t 0,022 26,93 0,59 0,000
Investi¢né naklady neohsiahnuté v

VRN cenach 1,90 0,000

Projektové prace - stavebnd East (stavebné objekty vritane
ich technického vybavenia). néklady na vypracovanie

| 000400021.8 realizatnej dokumentacie etr 1,000 0,95 0,95 0,000
Projektové prace - stavebna &ast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentéciu

#4#|000400022.8 skutoéného zholovenia stavby eur 1,000 0,95 0.95 0,000
Celkom 18 266,43 0,000

Strana 5 25




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA JKSO <I
Nézov objeldy SO 03 - Vodovodn... ECO
Miasto Krupina,ul.Jesenského
€0 IC DPH
Objednavatel Mesto Krupina |00320056
Projaktant ING. ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY — ELPRO, 33200725
Zhotovitel Lubomir Dado 34788905 SK1020605740
Spracoval Melicher Kabat |
Rozpocet &islo Dria CPV
11.08.2023 CPA
Memné a (telové jednotky
Potet | Nékiady /1 mj. | Poget Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m .
0 0,00 0 0,00 o 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A \Zakladné rozp. nakiady B  Doplnkové naklady C  Vedrajéie rozpottové ndklady
1 HSV IDodévky . 141952 |8 Praca nadgas 000 |13Gz8 | 0,00
2 Montaz 7 047,70 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace : 0,00
3PSV Dodéivky 0,00 |10 Kultima pamiatka 0,00 |15 Stazens podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 _ 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodévky 0,00 : 17|Ine VRN 0,00
6 Montaz 0,00 | 1B!VRNZ rozp0tty 0,00
7 ZRN (r. 1-8) 846722 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 ]Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatne naklady 0,00
Projektant D |Celkové nakiady
23 SGéet 7. 12, 19-22 8 467,22
Détum & podpis ) k¢ 24 DPF 20,00 %z 8467.22 1693,44
Objednévater "’ ) [ L
| YA 25 Cena s DPH (r, 23-24) 10 160,66
. \ = E  Pripotty a odpoé
vsumaposiis A0 VAW pevma o o |T TreocWacdpetty
Luboriir 26 Doddvky zadavatela 0,00
Usioboditel'ov 931, 96301 Krupina | 27/xizava doioska T 0,00
o 1CO: 34788905 | S | | —bd
Détum & podpis Pegiatkd?1C: SK 1020605740 28! Zvjhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavha: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI ¥ MESTE KRUPINA
Objekt: SO 03 - Vodovodna._.

Objscnavatel: Mesto Krupl
Zhotovitel: Lubomir Dado Spracoval  Melicher Kabal
Migslo: Kngina,ul.jesensksho Dafum: 11, 82023
rm | Popie Dodduka Manta Cena célkom Himoings! collsam Suf cellom
HEV Price a dodévky HSV 1 419,52 3 405,70 482522 0,000 0,000
1 |Zemné préco 280,11 1 436,43 169654 0,000 0,000
5 K¢ Ikdci 0,00 181,05 181,05 0,000 0,000
9 Rirové vedenie 116841 115333 232274 0,000 0,000
g Ostatné kondtrukcle a prace-biranle 0,00 163,37 163,37 6,000 0,000
99 Presun hmit HSV 0,00 471,52 471,52 0,000 0,000
VRN Vedfajsie rozpoétové naklady 0,00 3 642,00 3 642,00 0,000 0,000
Celkom 1419,52 7 047,70 8 487,22 0,000 0,000
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULIC) V MESTE KRUPINA
Objekt: SO 03 - Vodovodna...

Objednavatel: Mesto Krupina

Zhotovitel: Lubomir Dado Spracoval: Melicher Kabéat
Miesto: Krupina,ul.Jessnského Datum: 11. 8. 2023
. MnoZstvo Cena Hmotnost
(o3 Kéd poloZky Popis MJ colkom | jednotkové Cena celkom calkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 825,22 0,000
1 Zemné prace 1 686,54 0,000
Odstranenie kiytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. _
1 [113107131.8 vistvy do 150 mm, -0,22500t m2 2,400 26,89 84,54 0,000
Odstranenie krytu asfaitového v ploche do 200 m2, br. nad
2 [113107143.8 100 do 150 mm, -0,31800t m2 2,400 12,34 20,62 0,000
Vytrhanie obrib beténavych, chodnikovych lezatych, -
3 (1132051118 0,23000t : m 1,000 3.97 3,97 0,000
132201201 Vykop ryhy Sirky 800-2000mm hom.3 do 100m3 m3 13,716 24,96 342 35 0,000
Priplatok k cenam za lepivost pii hibeni ryh &, nad 600 do 2
000 mm zapaZ. | nezapaZenych, s urovnanim dna v homnine
5 |132201209 3 |m3 13,716 1,37 18,79 0,000
6 (13310110 Vykop Sachty zapaZene], hornina 1a2 do 100 m3 m3 5211 23,00 145,91 0,000
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
7 [151101101 priloZné de 2 m m2 22,860 510 116,59 0,000
Qdstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné
8 151101111 hibky do 2 m m2 22,860 3.20 73,15 0,000
g [171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 6,280 (.83 5,21 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05}
e 171209002.5 ostatnd t 12,560 30,00 376,80 0,000
Zasyp sypaninou sa zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zdrezov
174101001 alebo okolo objektov de 100 m3 m3 7.436 4,50 33,46 0.000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 s
##(175101102 prehodenim sypaniny m3 4,732 34,39 162,73 0,000
#Ht | 583410004300 Strkodrva frakcia 0-32 m, STN EN 13242 + A1 t 3,500 19,35 183,83 0,000
2| 180402111.8 ZaloZenie trévnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 6,000 1,00 6,00 0,000
## |005720001300.8 | Osivé trév - trdvove semeno Ky 1,000 7,30 7.30 0,000
Rozprestretie ornice v rovine, placha do 500 m2, hr.do 150
[ 181301102.5 mm m2 8,000 2,98 17,88 0,000
tdZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
451572111 vykope z kamaniva drobného taZeného 0-4 mm m3 1,548 2547 39,43 0,000
Kamenivo taZend drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13242 +
## | 563310000800 At t 3,200 18,43 5898 0,000
5 Komunikacle 181,05 0,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubéhe drvensdho ver. 16-32
H#| 564750214.8 mnt s rozprestretim a zhuthenim hr. 180 mm m2 2,400 10,16 24,38 0,000
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretim
| 567122111, a zhutnenim CBGM C 8/10 (C 6/8), pe zhutheni hr. 120 mm |m?2 2,400 11,50 27,60 0,000
Postrek asfaltovy inflitraény s posypom kamenivom z asfaltu
HEEIST3111111.8 cestného v mnoéstve 0,60 kg/m2 m2 2,400 0,70 1,68 0,000
Asfaltovy betdn vrstva lo2nd AC 22 Lvpruhu §. do 3m z
577154411, nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 2,400 18,62 44 89 0,000
Kryt cementobetnovy cestnyeh komunikacii skupiny CEB |
Hi#1581130115.8 pre TDZ ta ll, br. 200 mm m2 2,400 34,46 82,70 0,000
8 Rdrové vedenie 2322,74 0,000
[ ##[230120005 |Montéz wyvodu signalizatnéhio vodica [ks | 2000 560 | 11,20 | 0,000]
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. . MnoZstvo Cena Hmotnost
¢ Kod polozky Popis M om jednotkova Cena celkom colkom
Montéz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
HE|871211060.5 SDR17/PN10 zvéranych natupo D 50x3,0 mm m 12,700 0,80 10,16 0,000
5t | 286130030900.8  |Rura HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x160 m m 12,700 3,30 41,97 0,600
MontaZ navftavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné
HH|877211114.5 potrubia z PE 100 D 50 mm ks 1,000 11,30 11,30 0,000
Eleitrotvarovka, elekirofizne hrdlové odbodkové sedlo
PE160 SDR11 PN16 DN 110/50 mm, spadnd &ast strmefi,
4 | 286530212600.5  |dimenziu hiavného vadovodného potrubia potrebné preverit |ks 1,000 27,10 27,10 0,000
|Montéz vodovodnej armatiry na potrubi, ventil hiavny pre
#41891183111.8 pripojky DN 40 ks 1,000 11,70 11,70 0,000
HEE[891185321.8 MontéZ spatnsj klapky DN 40 ks 1,000 12,74 12,74 0,000
Wt [422820000100.8  |Kiapka spétné DN 40, PN 16, na vodu do 70°C ks 1,000 53,80 53,80 0,000
# |551110005800.5 |Gufovy uzédver pre vodu 6/4", nildovang mosadz ks 1.000 51,00 51,00 0,000
Gufovy uzéver pre vodu s odvodnenim, 64" FF, pé&tka, )
#4 |551110007500.8  |niklovand mosadz ks 1,000 57.60 57,00 0,600
HHE| 7222213808 Montaz vodovodaého filira zdvitového G 6/4 ks 1,000 8.90 8,90 0,000
it |422010003300.5  |Filter zévitovy na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 3520 35,20 0,000
Preplach a dezinfekcia vodovodnéhe potrubia DN od 40 do
HE 892233111 80 m 12,700 4,40 55,88 0,000
Ostatné préace na rirovom vedeni, tiakové skusky
| 892241111 vodovedného potrubia DN do 80 hm 12,700 0,96 12,19 0,000
Zabezpetenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych
#i4692372111 skuskach DN do 300 mm ks 4,000 234,00 936,00 0,000
Osadenie prefabrikovanej vodomemej $achty hranatej,
FHHE 893353001 pddorysnej plochy do 4,2 m2, hibky do 2,0 m ks 1,000 43,00 43,00 .0,000
Vodomerna a armatiima Sachia BG, IxSxv 1200x900x 1800
# 1594300000100y |mm, objem 1,9 m3, felezobeténové ks 1,000 688,30 688,30 0,000
Kominik H 200 mm pre vodomermd a armatimy Sachiu
it (594300007600 |Zelezobetdnovii ks 1,060 70,10 70,10 0,000
#4# | 592240009500v | Pokiop ilating A15 A15/600/750 pre zaltatenie do 1,5 ¢ ks 1,000 145,00 145,00 0,600
| 899721121V Signalizatny vodié na potrubi HDPE DN do 150 mm m 12,700 214 27,18 0,000
#899721131 Oznadenie vodovodného potrubia modrou vystraznou foliou [m 12,700 1,03 13,08 0,000
9 Ostatné konétrukcie a prace-baranie 163,37 0,000
#4|979081111.5 Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skiadku do 1 km t 1,528 15,88 24,26 0,000
Odvoz sutiny a vybluranych hmdt na skladku za kazdy dalsi _
HEE979081121.8 1km i 7,640 0,47 3,59 0,000
Vadirostaveniskova doprava sutiny a vyboranych hmét do
R 9790821118 10m t 1,528 12,29 18,78 0,000
Vnuitrostaveniskova doprava sutiny a vybliranych hmét za
HEE|979082121.8 kazdych dal§ich 5 m t 1,528 1,49 2,28 0,000
Nakladanie na dopravné prostiedky pre vodorown( dopravu
| 979087213.5 vyhdranych hmbt t 1,528 26,50 40,49 0,000
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01)
HEE 1 979089012.5 ostatng t 0,770 37,00 28,49 6,000
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
| 979089212.8 dechtové vyrobky (17 03 }, ostatné t 0,758 60,00 45,48 0,000
99 Presun hmét HSV 471,52 0,000
Presun hmét pre riirové vedenie hibené z rur z plast., hmét
#H1998276101.8 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 25,041 18,83 471,62 0,000
VRN VedFaj$ie rozpoctové nakliady 3642,00 0,000
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
priebehu nadzemného alebo podzemného existujticeho aj
| 000300013.8 planovaného vedenia aur 10,000 140,00 1 400,00 0,000
Geodeticke prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
#HEE|000300016.5 vylyfovacef siete, vytydenie staveniska, staveb. objektu eur 5,000 140,00 700,00 0,000
Projektové price - stavebna ¢ast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na vypracovanie
#HHE000400021.5 realizadnej dokumentacie eur 1,060 1,00 1,00 0,000
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, . MnoZstvo Cena _ Hmotnost

C. Kéd poloZky Popis MI| " elkom jednotkové Cena celkom cellom
Projektové prace - stavebné ast (stavebné objekty vratane
ich technického wybavenia). ndklady na dokumentéciu

1| 000400022.9 skutoéného zhotovenia stavby eur 1,000 1,00 1,00 0,000

e 000800013 Zariadenie staveniska sib 1,000 1 100,00 1 100,00 6,000

sku

001000034 InZinierska dinnost - skasky zhutnenia a Gnosnosti zasypov |8, 2,000 220,00 440,00 0,000

Celkom 8 467,22 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nizov stavby MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA JKSO
Nazov objektu SO 04 - Oplotenia... ECO
Miesto Krupina,ul.Jesenského
ICo I€ DPH
Objednavatef Masto Krupina '00320056 |l
Projektant ING. ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY — ELPRO, 33290725
Zhotovitel Eubomir Dado 34788905 |sK1020805740
Spracoval Melicher Kabét
Rozpodet Lislo Dria CPY
11.08.2023 CPA
Merné a ttelové jednotky
Poset | Nakiady /1 mj. Poget | Nklady /1 mj. : Poet | Nakiady /1 m.j.
0o 000 | 0 0,00 0 | 0,00
Rozpoétové naklady + EUR
A Zikladné rozp. néklady B Doplnkove naklady C  Vedlajsie rozpo&tové naklady
t HSV  Dodavky | 435336 |8 |Praca nadtas | o,uo 13 6Z8 0,00
2 Montaz l 31 090 13 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Pm]eklové prace | 0,00
3 'PSV Dodavky . 2 359,27 10 Kultérma pamlatka 000 (15 St’aiené podmlenky : 0,00
4 "Montaz - 106469 11 | 0.00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" | Dodavky 0,00 17 Iné VRN : 0,00
6 Montsz 0,00 ' 13 VRN z rozpostu 0,00
7 JZRN (r. 1-6) 38 867,45 12 DN {r 8 11} 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20[st 0,00 |21 Kornpl Einnost | 0.00 |22 Ostatné naktady 0,00
Projektant D Celkové vé naklady
| 23 Sucet 7 12,19 22 38 867,45
Déturm a podpis - Petiatka L} g E..-‘ N 24 DPtH 20,00 % Z 3886745 777349
Objedn B ;ﬁ '}T :_—;3——4;'. B
o 14 \ 25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 640,94
S
\ N E Pripoéty a od
_____ Positia wotymedeetty
Cabo 26|Dodévky zadévatela 0,00
sslobodi: e:,’:'“’ 9;;73853351 Krupina 27 Kizava dolozka B 0,00
Dzlagu%?p‘gdpls IPetiatka DIC: SK 1020605740 28| Zuyhodnenie + - 0,00
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Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA

Objakt: 50 04 - Oplotens...

Objednavatel: Mesto Krupina
Zhotovitel- Lubomir Cado
Migsto, Krupina,ul Jesenského

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval. Melicher Kabat
Détum. 11, 8 2023

L Kod | Pops Dodévke Morta2 Cena calkom Hmotnest celom Sut cebiom

HSV  Préce a dodavky HSV 4 363,36 31090,13 35 443,49 0,000 0,000
1 Zemné préce 2077,24 8 145,67 10 2221 0,000 0,000

2 Zakladanie 0,00 150,59 150,59 0,000 0,000

3 Zvlske a kompletns kond 969,14 580,11 1 529,25 0,600 0,000
5 Komunikécie 693,50 8 630,72 9 324,22 0,000 0,000
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 0,00 209052 208052 0,000 0,000
8 Rilrové ved 334,00 27,63 361,72 0,000 0,000
) Qstatné kondbrukcie a prace-biranie 279,39 10 844,86 11 124,25 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV - 0,00 640,03 640,03 0,000 0,000
PSY  Price a doddvky PSV 2359,27 1 064,68 3 423,96 0,000 0,000
787 Konét doplnkové 5 2 369,27 528,08 2 887,35 0,000 0,000
783 Nétery 0,00 538,61 636,61 0,000 0,000
Celkom 8712,63 3215482 38 867.45 0,000 0,000
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICHV MESTE KRUPINA
Objekt: S0 04 - Oplotenie...

Objednavatel: Mesio Krupina

Zhotovitel:  Lubomir Dado Spracoval: Melicher Kabat
Miesto: Krupina,ul.Jesenského Datum: 11. 8. 2023
, . MnoZstve Cena Hmetnost'
o Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkov Cena celkom calkom
HSV Prace a dodavky HSV 35 443,49 0,000
1 Zemné prace 10 222,91 0,000
Rozoberanie dlazby, z betdénovych alebo kamenin. dlaZdic,
#HE#(113106121.8 dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 44 800 2,01 90,05 0,000
Odsiranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
3 [113107121.8 drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t : m2 44 800 7.25 324,80 0,000
Odstranenie keytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého
#113107223.8 drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t m2 229,040 213 487,85 0,000
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého,
5§ [113107231.8 fir. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 229,040 4,66 1 067,33 0,000
Hibenie ryh $irky do 600 mm v homine tr.3 nesddrénych -
8 [|132211111.8 ruénym naradim m3 23,550 54,78 1290,07 0,000
Hibenie ryh Sirky do 00 mm v hornine tr,3 nesddrinyeh -
g [132214111.8 ruénym naradim m3 6,885 54,78 377,16 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 800 mm rugnym
HEE|132211119.8 naradim v homine fr. 3 m3 30,435 16,13 490,92 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
#21162301102.8 hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 30,435 3,29 100,13 0,000
| 1671011015 Nakladanie neulahnutého wykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 [m3 30,435 8.21 249,87 0,000
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
171201101 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 49,500 0,96 47,52 0,000
#HHE171201201.8 UloZenie sypaniny na sklédky do 100 m3 m3 30,435 0,72 21,91 0,000
#a#|171200002.8 Poplatok za sklddku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |t 54,783 24.21 1 326,30 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
R 174101001.8 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 49,500 3,88 192,06 0,000
#t | 103640000100.8 | Zerning pre terénne tpravy - omica t 93,555 16,28 1 523,08 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnygeh homin 1 a2 4
H#|175101102.8 prehodenim sypaniny m3 13,222 29,72 392,96 0,000
B4 |583310001600.5 |Kamenivo fatené hrubé frakcia 16-32 mm t 24,461 15,50 379,15 0,600
## |693110002500.5 |Geotextilia polypropylénavé tkandg 280 g/m2 m2 58,238 1,40 81,583 0,000
#HEE|180402111.8 ZalozZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 485,600 0,86 417,62 0,000
#Ht |005720001400.8 | Osivé rdv - semend parkovef zmesi kg 15,005 6,23 93,48 0,000
Rozprestretie orice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100
(181301101, mm m2 99,500 1,59 158,21 0,000
Plosna nprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
$HEE| 182001 111.8 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 497 500 1,13 562,18 0,000
Rozrudenie pddy na hibku nad 50 do 150 mm v rovine alebo
###|183402111.3 na svahu do 1:5 m2 485,600 0,84 407,90 0,000
#44¢|185803411.5 Vyhrabanie trdwnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 485,600 0,29 140,82 0,000
2 Zakladanle 150,59 0,000
Zhutnenie podloZia 2 rastiej hominy 1 az 4 pod ndsypy, z
#H#215901101.8 harning sédrinych do 92 % PS a nesdrznych m2 584,500 0,22 150,59 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1 529,25 0,000
Krycie platne priebezné pre oplotenie z beténovych tvamic
#HEE| 318271051.8 400:260x55 mm m 58,650 9,55 560,11 0,000
Plotové krycia platiia betdnovd, priebeind strieska,
8 |5923300068800.5 | 400x260%55 mm ks 149,558 6,48 969,14 0.000
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MnoZstvo

Cena

Hmotnost

€. Kéd poloZky Popis MI| T om jednotkové Cena celkom calkomn
5 Komunlkéacie 9 324,22 0,000
Padklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel, 18-32
k| 564760211.5 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 150,060 9,70 1455,58 0,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenint, po
HHE564851111.8 zhutneni hr. 150 mm m2 150,060 5,50 825,33 0,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
1| 564861111.5 zhutneni hy, 200 mm m2 0,000 8,26 0,00 0,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
|1 564871111.8 zhutneni hr. 250 mm m2 7,730 8,78 67,87 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaliu
HEE 573211106.5 cestného v mnoZstve 0,30 kg/m2 m2 150,060 023 34,51 0,000
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 Ovpruhu$. do3mz
Hig|577154211.8 nemodifik. asfaltu fr. |, po zhutneni hr. 60 mm m2 150,060 16,77 2 516,51 0,000
Asfaltovy beton vrstva loind AC 22 L vpruhu$.do3m z
i |577184432.5 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr, 100 mm m2 150,060 20,75 311375 0,000
Kladenie betonovej zamkovej dlazby komunikécii pre pesich
hr. 60 mm pre pedich do 50 m2 so zradenim 16ka z
41696911141, kameniva hr. 30 mm m2 39,210 15,74 817,17 0,000
DiaZba betdnova PREMAC KLASIKC, rozmer 200x 100x80
i | 582466010300 mm, grafit me 39,994 17,34 693,50 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 090,52 0,000
Sanécia beténovej konstrukcie jemnou opravnou
R |632451641.8 {reprofilaénou) maltou na betdn hr, 10 mm m2 111,435 18,76 2 090,52 0,000
8 Rirové vedenie 361,72 0,000
#ii|877326028.5 MontaZ kanallzagnej PVC-U odbotky DN 150 ks 1,000 4,39 4,39 04,000
Qdbodks 87° PVC, DN 1607125 pre hisdky, kanalizadny,
4 | 286510017100.S  |gravitadny systém ks 1,600 9,34 9,34 0,000
Montaz dvorného vpustu so zvislym odtokom a zdpachovou
#HE1721213020.5 klapkou bez izolaZnej priruby DN 110 ks 1,000 17,90 17,90 0,000
Dvomy vpust, verikainy odlok DN 110, zapachova
#4 | 2866300397003  |uzévierka, bez izoladnej priruby ks 1,000 89,23 89,23 0,000
Bahenny k08 galvanizovany pre mreu B125 a D 400 (DN
#i | 552420026600.8 | 315) ks 1,000 46,34 46,34 0,600
Roznasaci prstenec, Ir. zataienia D400, ku kanalizadnej
#it | 2866100462008  |dachie 600/1000 mm ks 1,000 61,65 61,65 0,000
Osadenie liatinovej mreZe pre PVC uliéné vpuste, nosnost
4 805091131.8 12,51 ks 1,000 5,34 5,34 0,000
Mreia liatinové Stvorcové na teleskopicky riry DN 415, ir.
#i# | 552470003300.8 |zafaZenia B125 ks 1,600 127,53 127,53 0,600
9 Ostatné kondtrukcie a prace-baranie 11 124,25 0,000
Osadenie cestného obrubnika betdnového stojatého do
#4#|916362112.8 18Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bodnou oporou m 10,200 9.42 96,08 0,000
Obrubnik cestny, IxSxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15
R |592170002100.8 |mm ks 10,302 5,62 57,90 0,000
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beton.,
#HEE(916561112.8 do tiZka z bet. pros. tr. C 1620 s bo&nou oporou m 84,670 4.84 409,80 0,000
#Ht | 592170001800 Chrubnik PREMAC parkovy, ix$xv 1000x50x200 mm, sivd  |ks 85,517 259 221,49 0,000
Rezanle existujuceho beténového kiytu alebo podiiadu
H5HE 9197351228 hibky nad 50 do 100 mm m 7,200 8,34 60,05 0,000
Buranie muriva alebo vyblranie otvorov plochy nad 4 m2
#1962052211.8 Zelazobetonového nadzakladného, -2,40000t m3 1,200 112,05 134,46 0,00{)
vonkajich vratane podikdadovej omietky nad 2 m2, -
| 978059631.8 0,08900t m2 64,340 3,92 252,21 0,000
#H#|979081111.5 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 200,923 11.14 2 238,28 0,000
Odvoz sutiny a vybliranych hmét na skladku za kazdy d'aldi
#i%1979081121.8 1 km t 1004,615 0,41 411,89 0,000
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyboranych hmét do
(9790821118 10m t 200,923 717 1 440,62 3,000
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. MnoZstvo Cena . Hmotnost
& Kéd poloZky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom ceikom
Vhdtrostaveniskova doprava sutiny a vyboaranych hmét za
#HHE|1979082121.8 kaZdych daldich 5 m t 200,923 1,29 259,19 0,000
Poplatck za skiadku - beton, tehly, dlazdice {1? 01) ostatné
#HEE(979089012.5 uréend na recyklaciu t 200,500 27 .64 5 541,82 0,000
Poplatok za skladku - kovy {(med, bronz, mosadz atd.) (17
##4|979089312.8 04 ), ostatné t 0,424 1,08 0,46 0,000
99 Presun hmét HSV 640,03 0,000
Presun hmét pre pozemni komunikaciu a letisko s krytom
5| 993225111.8 asfaltovim akejkolvek dizky objektu t 308,234 2,09 640,03 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 3423,96 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 2 887,35 0,000
MontaZ oplotenia ramového, na ocefové stipiky, vo vyske
| 767914130.8 nad 1.5 do2,0m m 45,450 8,35 379,51 0,000
#t|ID Plotova doska 2450/500/50 ks 19,600 3203 608,57 0,000
#4 |961 153cm Antracit Panel APOLLO 3D ks . 19,000 15,56 295,64 0,000
450/450/800 - prismer otvory 200 - pre tazké ploty od virSky
# |GD109004 2,00m ks 19.000 60,52 1 149,88 0,000
26
m
_ bal
#t | 1388 Antracit PERFORM leycia paska 19cm x 26m -Thermoplast |fk 2.000 36,31 72,62 0,000
DemontaZ oplotenia ramového na ocefové stipiky, visky do
| 767914810.5 t m, -0,00900t m 0,465 3.84 1,79 0,000
Osadenie stipika pre pletivové panelové ploty, s vydkou do 2
| 7679167105 m na ocefovd platfiu ks 18,000 5,68 102,24 0,000
Stlpike vyska 1,8 m, poplastovany na pozinkovenej oceli, pre
# | 510029700 panelovy plotovy systém, ks 18,000 7.95 143,10 0.000
Platfia pre stipik nasadzovacia na priskrutkovanie
## |553510031000.8 | 138x126x5 mm - 3 olvory, pre paneiovy plotovy systém ks 18,000 4,97 89,46 0,000
Demontéz vrat a vratok na oplotenie s plochou jednotlivo
e 767920820.5 nad 2 do 6 m2, -0,21000t ks 2,000 11,89 23,78 0,000
Presun hmét pre kovoveé stavebné dopinkové konétrukcie v
$HE$|998767101.8 objekioch vyiky do 6 m t 0,417 49,78 20,76 0,000
783 Natery 536,61 0,000
Cdstranenie starych naterov z kovowych stavebnych
#HE|783201812.5 dopinkovych konstrukcii ocelovou kefou m2 21,819 220 47,56 0,000
Natery kov.stav.doplnk.konstr, syntetické farby $edej na
| 783222100.8 vzduchu schnice dvojnasobné - 70pm m2 21.619 6,23 134,69 0,000
Nétery omietok a beténovych povrchov ostatné Estedienom
| 783892270 omietok stien napustenim m2 111,435 3,18 354,36 0,000
Celkom 38 867,45 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA JKSO
Nézov objekiu Detské thrisko ... ECO
Miesto Krupina,ul.Jesenského
1&o i€ DPH
Objednavatel Mesto Krupina 00320056
Projektant ING, ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY ~ ELPRO, 33290725
Zhotovitel Lubonir Dado 34788905 SK1020605740
Spracoval Melicher Kabaét JI
Rozpoget Sislo Dita CcPV I
11.08.2023 CPA
Memé a ucelové jednotky
Potet | Naklady / 1 m j Podet Naklady / 1 m.j. ! Potet | Naklady / 1 m.j,
] 0 00 0 | 0,00 0 0,00
Rozpoétové néklady \ EUR
A (Zakladné rozp. naklady B Doplnkove nnaklady C |Vedrajsie j$ie rozpoétove néklady
1 [Hsv Dodavky 1132066 |8 Praca nadtas 000 |13 6zs | 0,00
2 Montaz | 297830 |9 Bez pevnej podl, _i 0.00 14 Projektové prace | 0,00
3 PSV  Dodaviy 0,00 10 Kulturna paniatka 0,00 15:St’aZené podn'lienlcy | 0,00
4 Montsz 0,00 |11 ' 0.0 |16 Voly prostrecia 0,00
5 "M" | Dodavky 0, 00 17 Iné VRN’ 0,00
5 Montaz 0,00 18 VRN 2 rozpott 0,00
7 ZRN(r. 1-6) 14 307,96 (12 DN (r.81) 19 VRN {r, 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 (22 Ostamné naklady 0,00
Projektant D Celkové néklady
| 23 Sicet 7,12, 19-22. 14 307,96
DAtum & podpis _"“@ 24 0Pk 20, oo % z 14 307 96 2 861,59
Obinatas sSeN | | ey
25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 169,55
| _—
f
Datuy a podpis 7.0/ 3. _E _Pr potty a o_clpoéty
Z/°t°‘"t°" — I'ubo air Dado 2Todavky'zadavatera 0,00
litePov 931, 96301 Krupina — N -t
- 1CO: 34733805 27|Kizava dolozka 0,00
1§ 1. 202! e ————
e ‘;10 DIC: SK 107960570 28| Zughodnenie + 000
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA
Objek; Detské ihrisko ..

Otyedndvaiel. Mesto Krupina

Zhotovitel: Lubomir Dado Spracoval: Melicher Kabst
Mieslo: Krupina,ul Jesensksho Datum. 11. 8. 2022
[ Ko Potie Codivia Monldz Cena celom Hmotnost catkom Sut celkom
HEV Price a dodavky HSV 11 329,86 2 978,30 14 307,96 0,000 0,000
1 Zeminé price 894,77 466,14 1 360,91 0,000 0,000
9 Ostatné kondtrukcle a prace-biranis 10 424,89 2 084,28 12 518,17 0,000 0,000
98 Presun hmot HSY 0,00 427,38 427,88 0,000 0,000
Celkom 11 329,68 297830 14 307,96 0,000 0,000
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ROZPOCET
Stavba: MATERSKA SKOLA NA JESENSKEHO ULICI V MESTE KRUPINA
Objekt: Detské ihrisko ...

Objednavatel: Mesto Krupina

Strana1 z1

Zhotovitel: Lubomir Dado Spracoval: Melicher Kabat
Miesto: Krupina,ul Jesenského Datum: 11. 8, 2023
. Mnoisivo Cena Hmotnost’
c. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom colkom
HSV Prace a dodavky HSV 14 307,96 0,000
1 Zemné prace 1 360,91 0,000
#E 131204101.8 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 19,268 12,81 248,82 0,000
Hibenie nezapazenych jém a zarezov. Priplatok za lepivost
#HeE(131201100.8 horniny 3 m3 19,268 0,97 18,69 0,000
5 166101101.5 Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1 az 4 m3 19.268 4,56 87.86 0,000
Zasyp sypanincu sa zhutnenim jam, Sachiet, rvh, zarezoy
FE| 1741010015 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 19,268 3,04 75,92 0,000
¥ |583310000600.8  |Kamenivo tazens drobné frakcia 0-4 mm t 36,417 24,57 894,77 0,000
5181101102, Uprava plane v zérezoch v horine 1-4 so zhytnenim |m2 83,740 0,44 36,85 0.000
9 Ostatné kondtrukcie a prace-biranie 12 §19,17 0,000
MontaZ pieskoviska z drevenych prvkov skladanych na sib
9 |936105131.8 mieste, osadené do betonovych patiek - 1,000 296,55 206,55 0,000
Pleskovisko pre materské skoly , rozmer 8400x4400x310
4 | 563570025870 mm, drevene dub - s krycou plachtou ks 1,000 570,28 570,28 8,000
MontaZ pruzinovych hojdadiek z kovowych prvkov sib _
1 |938105227.5 skladanych na mieste, osadené do beténovych pitiek 1,000 103,18 103,18 0,000
Hojdatka pruZinova 0,55m, dopadové plocha zinkovand
ocef HDPE plasly, spoj.material nerez v zmysle normy STN
2 |553570023842.5 |EN 1176, STMEN 1177, ks 1,000 810,68 810,68 0,000
MontaZ lezeckych prvkov malych z kovovych prvkov slib
5 |936105241.S skiadanych na mieste, osadené do baténovych pitiek 1,000 263,21 263,21 0,000
Detske prvky, baianény prvok - mostik, dopadovs plocha,
zinkovand ocel, proti$m.guma, plyestr.lano, spoj.materisi
6 |5653570007800.S |nerer v zmysle normy STNEN 1176, STN EN 11 77, ks 1.000| 125287 1252,87 0,000
MontaZ lezeckych prvkov malych z kovovych prvkov stib
HE 93610522 skiadanych na mieste, osadené do beténovych pétiek 1,000 400,08 400,08 0,000
Tunelové 20stava stredna, dopadové ploche, zinkovana ocef
HDPE plasty,polyest.jang, spoj.materis! nerez v zmysle
8 |5535700004550.5 |normy STN EN 1176, STN EN 1177, ks 1,000| 1 88457 1 684,57 0,000
MontaZ lezeckych prvkov velkych z kovovych prvkov sub
3 [936105244.5 skladanych na mieste, osadené do beténovych pitek 1.000 947,55 947,55 0,000
DvojveZové zostava - §mykalka, tunel, lezeckd stena, rebrik,
schodiky, dopadova piochs, zinkovang ocel HDPE plasty,
spoj.materisl nerez v zmysle normy STN EN 1176, STN EN
4 |553570021455.8 |1177 ks 1,000 523216 £232,16 0,000
49361241218 Osadenie parkovej lavicky so zabetonovanim néh ks 3,000 24,57 73,71 0,600
Lavicks parkovd s operadiom, ocefové kondtruicia, sedadio
#H | 553560002400.8  |a operadio 2 lamiel z tropického dreva, diFky 1805 mm ks 3,000 22811 684,33 0.000
99 Presun hmdt HSV 427,88 0,000
Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske fipravy do 5000
9982313118 m vodorovne bez zvislého presunu 40,634 10,53 427,88 0,000
Celkom 14 307,96 0,000




Priloha &. 2

Harmonogram postupu pric

Zdravotechnika - vndlomy vodovod

Zdravotechnlia - zariadovacie predmety

Konstrukcie tesarske

Konstrukcie klampisrske

Kongtrukele stolarske

Podiahy povlakové

Zasklievanie

Préce a doddvky M

I Elektromonlaze

MontaZs oznamovacich a zabezpedovacich zariadeni

Nazov zdkazky Materskd gkola na Jesenského ulici v meste Krupina - stavebné prace
Dlzka realizacie 10 mesiacov
Mesiac realizacie
Popis 2 3. 4, 5. 6. i 8. 9. 10.
£ s e 4T 15 | B e Jex s e s fis o J1E e (20 J2n |22 |23 230 |25 060 |27 028 (2% Qa0 30 |32 Ja3. [3a |35 a6 |37 |38 |39

|BEURACIE PRACE BUDOVY

Price a dodavky HSV

Ostaing kondtrukcie a prace-biranie

Prace a doddvky PSY

REKONSTRUKCIA OBJEKTU

Prace a doddviy HEV

Zvislé a komplainé kon3trukcie

Uporavy povrchoy, padlahy, osadenie

Qstalné kondtrukcle a prace-buranie

Presun hmét HSV

Prace a dodavky PSV

lzoftéci proti vode a vinkosli

lzoldcie tepainé

Zdravotechnika - wdlomy vodovod

Konttrukcie lesdrske

Kon$irukcie - drovostavby

Kordtrukcie klampiarske

Kandirakcie - krytiny twdé

Konstrukcie stolérske

KonSirkcle opINkove - kovove

Podlahy z dlazdic

Podlahy povlakové

Podlaty symietické

Obidady

Nétery

Matby




Mesiac realizacie

Popis 1. 22 3. a. 5. 6.

12§ Ja |5 J& J7 |8 o | fo Jix s fu Jis fie (17 fis el |20 |a |22 |23

ELEKTROINSTALACIA

Priice a dodévky HSV

Qstaing kondtrakcie a préce-biranis
Préce a dodavky PSV

Elekirickd pripojka a &l privod

[ Elekdricka nstalacia

Rozvadzat HR

Rozvadzat RS1

Rozvadzad RS2

Bleskozvod a uzemnenie

VYKUROVANIE

Préce a dodéviy HSV

Ostalné konsinkeie a prace-burante

Prace a dodaviy PSY

Izolacie lepeing

Ustrené kdrenie - sirojovne

Uistredné kiranie - rmzvodné potrubie
Ustradnd kdrenie - armatiry

Ustredné kdrenie - vykurovacie lelesa
Préce o dodaviy M

Revizie

ZDRAVOTECHNIKA

Préce a dodéivky PSV

Zem préce

Zakladanie

Upravy povrchoy, podiahy, osadenie
Ostainé kondtrukcle a préace-boranie
Presun hmdt HSY

Price a doddvky PSY

lzoldcie tepeing

Zdravolechnika - vndtorna kanalizacia
Zdravotechnika - vnutormy vodovod
Zdravotachnika - zaradovacie pradmety
Konétrukeie doplnkové kavovd
VODOVODNA PRIPOJKA

Prace & dodaviy HEV

Zemndé prace

Komunikacie

Rrové vedents

Ostainé konétrukcie a prace-buranie

Presun hmét _.I_mlc__

OPLOTENIE, SPEVNENE PLOGHY, VONKAJSIE UPRAVY
Prace a doddvky NSV

Zemné préce




Mesiac realizacie

Popis 3 4. 5. 6. 14 8. 9 10.
L S U S O B SN R TES LE E T E2 0 E X EEN O P N P EC TR O O T T A T B T Y
Zakladanie
Zvisk a komplaing kondirukcie
Kormunikacie

Upravy povrchov, padishy, osadenle

Rirove vedenie

Catatnd kondtrukcle a prace-biranie

Presun hmit HSY

Prite a dodavky PSV

Kanéirukcle dopinkove kovové

Natery

DETSKE (HRISKO - MOBILIAR

Préce a dodéivky HSV

2emné prace

Qstatne kondinukcie a prace-biranie

Presun hmat HSV

Datum \Nw \\S\@

Za prijimatefa:

Datum hm , Nam_._

Za dodsvatela nm<mc§§_._. Dado
rbeditelov 931, 96301 Krupina

1CO: 34788905
MC: SK 1020605740

Lubomir Dado
konatel




Prilocha &. 3

Zoznam subdodévatelov vritane spdsobu zmeny subdodévatela

O Zhotovitel nebude pri realizacii predmetu zakazky zadavat akykofvek podiel predmetu zékazky
subdodavatefom a cely predmet zmluvy zrealizuje viastnymi kapacitami.

&K Zhotovitel ma v dmysle zadat realizdciu podielu zakazky nasledovnym subdodavatefom, ktorych
zoznam je kompletny tak, aby spolu s kapacitami zhotovitefa mohol byt realizovany predmet.
z8kazky riadne a Uplne v zmysle stanovenych podmienok a t(to spolupracu ma s uvedenymi
subdodévatelmi odkonzultovanu ako z hfadiska podmienok realizécie, tak aj z hladiska ceny
predloZenej v ramci verejného obstardvania:

Oprdvnend osoba konat Podiel subdoddavky
Ndzov, adresa za subdoddvatela - z celého predmetu
a ICO subdodévateta {meno a priezvisko, adresa Predmet subdoddviy zakazky vyjodreny
| pobytu a datum narodenia) v %
Stefan Tipary EKOLSTAV
1. lesenského 6 : Koordinacia
; i : : 5
936 01 Sahy Ing. Mastit Tigary stavebnych prac 4
ICO: 30071216

Vsilade s § 41 ods. 1 ZVO Objednavatel vyfaduje, aby Zhotovitel uviedol podiel zékazky, ktory mé
vamyste zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov apredmety subdodavok.
Objednavatel poZaduje, aby subdodévatelia spifali podmienky U&asti tykajlice sa osobného postavenia
a nemdZu u nich existovat ddvody na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a% glaods 7a8.

Vsilade s§ 41 ods. 3 ZVO Objedndvatel vyfaduje, aby Zhotovitel najneskdr v &ase uzavretia tejto
zmluvy uviedol Udaje o vietkych zndmych subdoddvateloch, (daje ‘o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia.

Vsulade s § 41 ods. 6 ZVO Objednavatel nevyfaduje Udaje $pecifikované v § 41 ods. 3 a 4 ZVO
vztahujlce sa k dodavatelom tovaru pri zékazkach na stavebné prace alebo sluzby.

Za subdodavatela sa povaiuje hospoddrsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom
pisomnu odplatnui zmluvu na plnenie urditej ¢asti zékazky (v stlade s § 2 ods. 5 pism. e) ZVO).

Objednavatel upozoruje, Ze v silade s § 11 ZVO sa povinnost byt zapisany do Registra partnerov
verejného sektora vztahuje aj na subdodavatela/subdodavatelov, ak spifiaju prisluiné podmienky
podfa zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Zhotovitel uviedol udaje o vietkych znamych subdodévatefoch a pozadované tdaje doplnil do tejto
prilohy

¢. 3 zmluvy. Subdodévatelia uvedeni v Zozname subdodavatefov musia splfiaf podmienky dcasti
tykajlce sa csobného postavenia a nemdzu u nich existovat ddvody na vylU¢enie podfa § 40 ods. 6
pism. g} a7 g) a ods. 7 a 8; opravnenie dodavat tovar, uskutofiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatef
plnit. Doklady preukazujice spinenie § 32 ods. 1 ZVO subdodavatelmi Zhotovitel predlo#i ake prilohu
Zoznamu subdodavatelov.




1, Vtejto prilohe st uvedené (daje o vietkych zndmych subdodévateloch zhotavitela, ktori sy
Znami v ¢ase uzavierania tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi oznamit akukolvek zmenu Gdajov u subdodavatelov
uvedenych v tejto prilohe a to bezodkladne.

3. V pripade zmeny subdodévatela je Zhotovitel povinny najneskér do 5 pracovnych dni odo dria
zmeny subdodavatela predlosit ‘Objednavatelovi informécie o novom subdodavatefovi a
predmete subdodavok, pricom pri wbere subdodavatefa musi Zhotovitel postupovat tak, aby
vynaloZené niklady na zabezpecenie pinenia na zaklade zmluvy o subdodavke bgli primerané
jeho kvalite a cene.

-1

[ —

Lubomir Dado )
ditePov 931, 26301 Krupina
Ostobodt 1C0: 347889905
DIC: SK 1020605740

V Krupine dita Z2. 917 Lubomir Dado
zhotovitel’



ZMLUVA
o vyuZiti technickych a odbornych kapacit inej osoby

uzatvorené podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika a § 34 ods. 3 zékona ¢&. 343/2015 Z. z.

1.1

1.2

(d’alej len ,,zmluva™)

Clinok I.
Zmluvné strany

Uchadza¢: DLubomir Dado

V zastipeni: Lubomir Dado

Sidlo: Osloboditel'ov 931/17
963 01 Krupina

ICO: 34788905

(d'alej iba ,,uchadzag*)

Ind osoba: Stefan Tipary EKOLSTAV
Sidlo: J. Jesenského 6

936 01 Sahy
ICO : 30071216

(dalej iba ,,ind osoba“)

Clanok IL.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyuzitie technickych a odbornych kapacit inej osoby na
preukdzanie technickej alebo odbornej spésobilosti uchadzata vo verejnom
obstardvani na predmet zakazky: ,,Materskd skola na Jesenského ulici v meste Kruping —
stavebnd &ast’*,

Clanok I11,
Cas plnenia predmetu zmluvy

Na zéklade tejto zmluvy sa ind osoba uvedena v &lanku L odsek 1.2 zmluvy zavizuje,
¢ uchadzafovi uvedenému v ¢idnku 1. odsek 1.1. zmlyvy poskytne svoje kapacity
pocCas celého trvania zmluvného vztahu na predmet zikazky uvedeny v ¢lanku II. tejto
zmluvy.

Clinok IV.



Zaveredné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost a W&innost diiom podpisu oboma zmiuvnymi
stranami.

2. V otazkach neupravenych touto zmluvou platia vieobecne zaviizné pravne predpisy
SR.

3. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze vietky spory vzniknuté zo zmluvy sa budii prednostne
rieSit’ vzajomnou dohodou.

4. Zmluvu je moZné menit’ alebo dopliiat’ len pisomnymi a otislovanymi dodatkami
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami po ich vzajomnej dohode.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuji.

6. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdu
zmluvny stranu.,

V Krupine, diia M’k’b’&% V Sahich, dﬁalﬁa\&&ﬂls

_ L 50w
Ossobeﬂi!ei:w 23
C: 3

# Dadgp
s 96391 Eryr iis
e i T

....... e serrnenees Sl
Ing. Martin Tipayy
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

st oF mur.nu,"
A reae -

TAES U SNAS

Reg. No. 153/R-006

CERTIFIKAT

TUV SUD Siovakia s.r.o.

CertifikaCny organ systémov manazérstva
akreditovany SNAS
osvediéenie o akreditacii & R-008

potvrdzuje, Ze organizacia

Stefan Tipary EKOLSTAV

J. Jesenského 6
SK - 936 01 Sahy
ICO: 30071 216

zaviedla a pouziva
systém environmentalneho manazérstva v oblasti

Realizacia pozemnych a inZinierskych stavieb.

Auditom, sprava ¢. 2171/30/21/E/AS/C

bolo preukazané, Ze st spinene
poziadavky normy

STN EN ISO 14001:2016

Certifikat je platny od 2021-04-29 do 2024-04-28
Registracné &islo certifikatu E 2171-1

Bratistava, 2021-04-20

%‘m\{ T

TUV SUD Slovakia s.1.0.
Certifikatny organ systémov manatérsiva
&len skupiny TUV SUD
Jadikova & 821 03 Bratislava

F-Q-019/314
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

et OF MULTILy,
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CERTIFICATE

TUV SUD Slovakia s.r.o.

Certification Body for Management Systems

Accredited by SNAS
Certificate on accreditation No. R-006

certifies that

Stefan Tipary EKOLSTAV

J. Jesenského 6
SK - 936 01 Sahy
1ICO: 30 071 216

has established and applies
an Environmental Management System for

Execution of ground and civil engineering.

An audit was performed, Report No. 2171/30/21/E/ASIC

Proof has been furnished that the requirements
according to

STN EN ISO 14001:2016

are fulfilled. The certificate is valid from 2021-04-29 until 2024-04-28
Certificate Registration No. E 2171-1

Braiislava, 2021-04-29

5 )
"’\-j ﬁ 4 ﬁ/\\ {‘/__

TUV SUD Slovakia s.r.0.
Certification Body for Management Systems

Member of Group TUV SUD
Jadikova 6. 821 03 Bratislava

F-Q-019/344



PSNAS
Reg. No. 153/R-018 el

Slovakia

CERTIFIKAT

TUV SUD Slovakia s.r.o.

CertifikaCny organ systémov manazérstva

akreditovany SNAS
osved&enie o akreditacii ¢. R-018

potvrdzuje, Ze organizacia

Stefan Tipary EKOLSTAV
J. Jesenského 6
SK - 936 01 Sahy
ICO: 30 071 216

zaviedla a pouZiva
systéem manazérstva bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci v oblasti
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Realizacia pozemnych a inZinierskych stavieb.

=
=)

Auditom, sprava & 2171/30/21/B/ASIC

bolo preukazané spinenie
poZiadaviek normy

STN ISO 45001:2019

31
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Certifikat je platny od 2021-04-29 do 2021-04-28
Registracné ¢islo certifikatu B 121711

Bratisiava, 2021-04-29

(%éti/;\‘/’"“

TUV SUD Slovakia s.1.0.
Certifikatny organ systémov manazérstva

len skupiny TOV SUD
Jadikova 6. 821 03 Bratislava £.Q.019/31

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢
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Siovakia

CERTIFICATE

TUV SUD Slovakia s.r.o.

Certification Body for Management Systems
Accredited by SNAS
Certificate on accreditation No. R-018

certifies that

Stefan Tipary EKOLSTAV
J. Jesenského 6
SK - 936 01 Sahy
1CO: 30 071 216

has established and applies
an Occupational Health and Safety Management System for
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Execution of ground and civil engineering.

An audit was performed, Repori No. 2171/30/21/8/AS/C

Proof has been furnished that the requirements
according to

STN ISO 45001:2019

are fulfilled. The certificate is valid from 2021-04-29 until 2024-04-28
Certificate Registration No. B 12171-1

Bratislava, 2021-04-29

(/Z,{ﬁm\/‘

TUV SUD Slovakia s.r.0.
Certification Body for Management Systermns

Member of Group TUV SOD
Jasikova 6. 821 03 Bralislava F-Q-019/1341

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE




Priloha €. 6

Doldady o zapisani do registra partnerov verejného sektora u Zhotovitela, jeho inych oséb, ktoré pouil
na preukdzanie spinenia podmienck Ucasti, kaZdého Elena skupiny a subdodéavatefov, ak sa ich zépis
v zmysle platného prisluiného zékona vy¥aduje.

1. Viypis z registra partnerov verejného sektora — Lubomir Dade - zhotovitel
2. Vlypis 2 registra partnerov verejného sektora — Stefan Tipary EKOLSTAV - subdodévatel
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Stav aktudlny k: 12.01.2024

Cislo viozky: 11447

l. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Lubomir Dado

Sidlo :

a) Nazov ulicel/verejného priestranstva: Osloboditefov
b) SGpisné/Orientaéné &islo: 17/931

c) Nazov obce: Krupina

d) Psé: 96301

e) $tat: Slovenska republika

ICO : 34 788 905

Platnost’ : od: 30.03.2017

ll. Opravnena osoba

Obchodné meno : LG Legal, s-ro.

Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Seberiniho
b} Sdpisné/Orientaéné &islo: 9

c¢) Nazov obce: Bratislava - mestskéa cast RuZinav
d) Psé: 82103

@) Stat: Slovenska republika

ICO : 47255692

Platnost' : od: 30.03.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Lubomir Dado

Sidlo :

a) Nazov uliceiverejného priestranstva: Dionyza Stura
b) Supisné/Orientaéné cislo; 4071443

c} Nazov obce: Krupina

d} Psé: 96301

¢) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 04.03.1956

Statna prisludnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 30.03.2017




IV. Oznamenie o overeni koneénych uZivatelov vyhod

Datum oznamenia : 02.07.2023
Déatum overenia : 01.07.2023
Typ overenia : iny dévod

V. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

Vi. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.
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EJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 12.01.2024

Cislo viozky: 4328

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Stefan Tipary EKOLSTAV

Sidio :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: J. Jesenského

b} Sapisné/Orientaéné éislo: 6

c) Nazov obce: Sahy

d} Psé: 93601

e} Stat: Slovenska republika

1ICO: 30071216

Pravna forma: Podnikatel-fyzick osoba-nezapisany v obchodnom registri

Platnost’ : od: 27.06.2017

Obchodné meno : Stefan Tipary EKOLSTAV

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: J. Jesenského
b} Supisné/Orientaéné &islo: 6

c) Nazov obece: Sahy

d) Psé: 93601

e) $tat: Slovenska republika

ICO: 30071216

Pravna forma:

Platnost’ : 01.02.2017 - 26.06.2017

ll. Opravnena osoba

Meno : Mgr. Andrea Legényova

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Komenského
b} SGpisné/Orlenta&né Gislo: 759/3

c) Nazov obce: Velky Krlis

d) Psé: 99001

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 50849883

Platnost’ : od: 27.06.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod




Meno : Stefan Tipary

Sidlo :

a) Nazov ulicefverejného priestranstva:
b} Supisné/Orientacné cislo: 132

¢} Nazov obce: Tupa

d) Psé&: 93584

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 05.04.1945
Statna prislu$nost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie
Platnost’ : od: 27.06.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatefov vyhod

Datum oznamenia : 15.08.2023
Datum overenia : 15.08.2023
Typ overenia : iny dévod

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

Vii. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




nmr 1

Cislo uctu:
Majitel v&tu:

5k4502000000001223947853
Lubomir Dado

QSLOBODITELOV 931/17, 96301 KRUPINA, Slovensko

Potvrdenie o zrealizovani transakcie

Datum realizacie:
Cislo dokladu:

Typ transakcle:
Cislo vétu prijemcu:
BIC:

Prijemca:

Zuctovana suma:
Referencia platitela:
Variabilny symbol:
Specificky symbol:
Konstantny symbol:
Informacie pre prijemcu:
Uiel prevodu:

Kategéria téelu prevodu:
Pavodny odosielatel’:
Koneény prijemca:
Spotovy obchod:
Rychlost platby:

Datum zatiétovania:

\\\\\ e s b

SiuZba Kontakt: 0850 123 000 {v rémci SR)

4421 2 4855 59 70 {z0 zahranitia}
E-mail: kontakt@vub.sk
wiww.vub, sk

18.01.2024
2401182ZEXET|

debet
5K2402000000000020020412
SUBASKBX

Mesto Krupina SV.tr.nam. 4/4
Adresa 1
Adresa 2

Slovensko
47 795,57 EUR

fv518012024/55/KS
18012024

Zabezpeka M5 Jesenského ul. KA

nie

Standardna
18.01.2024

bt R e T——— ——

171

Véeohecna Gverova banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)
Miynske nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Gbchodny register: Mestsky sud Bratislava
Oddial: Sa, vioZka &islo; 341/B, 1CO: 31320155



Priloha &. 8

Vizualizicia a poZiadavky na oznalenie miesta stavby

Minimalne poZiadavky na oznalenie miesta stavby s prisluinymi logami podfa ¢, 3 bod. 3.13;

- Musi byt umiestnené na viditefnom mieste

- Musf byt vyrobené z odolného materidlu {napr. plast), ktory je schopny odoldvat poveternostnym
vplyvom a UV Fiareniu potas celej doby realizécie stavby

- Musi byt itatelné pofas celej doby realizacie stavby

- Musi byf farebne stale potas celej doby realizacie stavby

-V pripade straty titatefnosti/straty farebnosti/deformacie/kradeze je dodavatel povinny
bezodkladne nahradit oznafenie novym

Vizualizdcia oznadenia;

Stavba Materskej Skoly na
Jesenského ulici v meste Krupina
je financovana Eurépskou uniou

z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky

MINISTERGTVO

Financovane - - @
Eurépskou uniou PI.AN LOBNOVYJ mmax pr:i_uu_

SLOVENSKE| REPLIBLIKY

NeaGenerahonEL




Stavba Materskej skoly na
Jesenského ulici v meste Krupina
je financovana Europskou uniou

z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky

Financované @ MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU
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IRl Europsiou niou PLAN [OBNOVY
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