

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č.31/2017/OVZP (ďalej len ZoD) zo dňa 14.2.2017
podľa §§ 536 - 565 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len z. č. 513/91 Zb.), kde zmluvné dielo predstavuje
územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán mesta Krupina“

1. Zmluvné strany**1. Objednávateľ:**

Názov: Mesto Krupina
Sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina 963 01
Štát: Slovenská republika
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta
Telefón: +421 455550311
E-mail: krupina@krupina.sk
Č.úctu: 20020412/0200
IBAN: SK 24 0200 0000 0000 2002 0412
Internetová adresa: www.krupina.sk

2. Zhotoviteľ:

Názov: Ekoplán, s.r.o.
Sídlo: Budatínska 10, 851 06 Bratislava
IČO: 47021918
DIČ : 2023702747
Zapísaný: Obch. register Okr. Súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 87468/B
Zastúpený: doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ
Číslo účtu: 4017616352/7500
IBAN: SK287500000004017616352

2. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Zmluva o dielo č. 31/2017/OVZP (ďalej len ZoD) zo dňa 14.2.2017 uzavretá medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami sa mení tak, že zmenené ustanovenia zmluvy znejú nasledovne:

2. V časti 4. Termín plnenia ZoD sa mení v čl. 4.2. bod 3. a znie nasledovne:

„3. etapa (spracovanie konceptu ÚPN a správy o hodnotení) - max. do 11/2018“

3. V časti 4. Termín plnenia ZoD sa mení v čl. 4.2. bod 4. a znie nasledovne:

„4. etapa (spracovanie návrhu ÚPN) - max. do 8/2019“

4. V časti 4. Termín plnenia ZoD sa mení v čl. 4.2. bod 5. a znie nasledovne:

„5. etapa (spracovanie čistopisu návrhu ÚPN mesta) - max. do 12/2019“

5. V časti 5. Technické podmienky plnenia sa mení čl. 5.2. a znie nasledovne:

5.2 Mierka výkresov, okrem širších vzťahov bude 1 : 10 000 a 1 : 5000.

6. V časti 6. Cena a platobné podmienky sa mení čl. 6.2 tretia, štvrtá a piata odrážka, ktoré znejú nasledovne:

V cene je zahrnutá, z hľadiska tlačenej formy dodávka :

- konceptu a správy o hodnotení - v 3 x tlačných vyhotoveniach, z toho v 2 tlačných vyhotoveniach s výkresmi zmenšenými na formát A3
- návrhu – v 3 x tlačných vyhotoveniach, z toho v 2 tlačných vyhotoveniach s výkresmi zmenšenými na formát A3
- čistopisu – v 3 x tlačných vyhotoveniach, z toho v 2 tlačných vyhotoveniach s výkresmi zmenšenými na formát A3

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 31/2017/OVZP (ďalej len ZoD) zo dňa 14.2.2017 zostávajú nezmenené v platnosti.

3. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých obstarávateľ dostane 1 exemplár a zhotoviteľ 1 exemplár.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa, www.krupina.sk.

V Krupine, dňa 18.6.2018

Za



Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Za zhotoviteľa :


doc. Ing.arch.Jaroslav Coplák,PhD., konateľ