

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl.1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Mesto Krupina**
Sídlo: Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB a. s., Krupina
Číslo účtu: SK42 0200 0000 0036 5431 7051
Telefón: 045/5550311
Kontaktná osoba
vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslava Uramová, vedúca oddelenia výstavby, ŽP a RR
Kontaktná osoba
vo veciach technických: Zdenko Lalka, odborný referent
E – mail, telefón: zdenko.lalka@krupina.sk, 0949 137 230
- 1.2 Zhotoviteľ: **KOŠŮT Plus, s.r.o.**
Sídlo: Školská 2000, 962 06 Hriňová
IČO : 36641057
DIČ : 2022084317
IČ DPH : SK 2022084317
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK 36 0900 0000 0058 4836 9205

Preambula

1. Dňa 17.07.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 169/2018/OVZP medzi zhotoviteľom Košút Plus, s.r.o., Školská 2000, 962 06 Hriňová, IČO: 36641057 a objednávateľom Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo „**Obnova fasády na objekte Mestského úradu Krupina**“ (ďalej len „zmluva“).

2. Z dôvodu kolízie prác s firmou, ktorá realizuje statické zabezpečenie krovu na budove Mestského úradu, nie je možné ukončiť všetky práce, ktoré sú predmetom zmluvy v dohodnutom termíne, nakoľko sú vykonávané odborným remeselným spôsobom.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 2 k citovanej Zmluve o dielo zo dňa 17.07.2018 v súlade s čl. 11., bod 11.3. citovanej zmluvy.

Čl. I.
Predmet dodatku

2. Článok 4. Čas plnenia sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie čl. 4, ods. 4.1 zmluvy sa mení a nahrádza novým znením, ktoré znie:


Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia diela sa mení a dojednáva na nový termín do 31.5. 2019.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Krupine, dňa : 29.3.2019

Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:

