

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 2020/DA/01/003

„ Oporný múr pre zachytenie havarijneho stavu komunikácie ul. Nad Kotlom v Krupine „

uzavretá podľa ustanovení par. 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD /

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

zastúpený Osoby oprávnené na jednanie vo veciach a) zmluvných b) technických c) vykonávať technický dozor investora d) kontrolovať zhotovenie diela v priebehu realizácie e) prevziať dielo f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny Bankové spojenie číslo účtu IČO DIČ	Mesto Krupina Svätotrojičné námestie č.4/4 963 01 Krupina : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta : Ing. Radoslav Vazan : Ing. Norbert Kemp : Ing. Norbert Kemp : podľa bodu a,b,c : podľa bodu b, c : podľa bodu a + b : VÚB, a.s., pobočka Krupina : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412 : 00320056 : 2021152540
---	---

2. ZHOTOVITEĽ

Právna forma zastúpený Osoby oprávnené na jednanie vo veciach a) zmluvných b) technických c) stavbyvedúci Bankové spojenie číslo účtu IČO DIČ IČ pre DPH	: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B : Ing. Jarmila Považanová - konateľ : Ing. Branislav Lukáč - konateľ : Viera Nádaská - konateľ : Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 : Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014 : Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014 : Ing. Daniel Kohút : UniCredit Bank a. s., Bratislava : SK54 1111 0000 0014 2311 0003 : 17 317 282 : 2020316298 : SK2020316298
--	---

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 26.3.2020 zmluvu o dielo č.2020/DA/01/003, predmetom ktorej je realizácia diela s názvom : „**Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ul. Nad Kotlom v Krupine**“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je výsledkom verejného obstarávania podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Následne dňa 29.05.2020 zmluvné strany uzavreli Dodatok č.1 a dňa 19.4.2021 Dodatok č. 2 k tejto Zmluve.
- 2.2. Z dôvodu zmeny vlastníctva pozemku KNC parc. č. 1124, zast. plochy a nádvorie o výmere 201 m2, evidovaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva LV č.2185, k.ú. Krupina, a doterajších komplikácií s pôvodným vlastníkom pri riešení vstupu na pozemok za účelom vykonania prác pri odstraňovaní havarijného stavu oporného múru na KNC parc. č. 1126/1 a č. 1124 a miestnej komunikácie na KNE parc. č. 9583/23 a KNC parc. č. 1123, s poukazom na ustanovenia §18 ods. 1 písmeno c) a písmeno e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. VI bod 6.5 Zmluvy, pristúpili zmluvné strany k uzavretiu Dodatku č.3 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v znení, ako je uvedené nižšie, v čl. III. tohto dodatku.

III. Predmet Dodatku

- 3.1. Týmto dodatkom sa mení článok VI. bod 6.5 citovanej Zmluvy, ktorý znie:
„Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu dokončenia diela do 31.12.2022. Termín na dokončenie diela je dojednaný so zreteľom na nevyhnutný čas pre doriešenie majetkoprávneho vysporiadania časti pozemku KNC parc. č.1124, po zameraní GP cca o výmere 20 m2, s novým majiteľom.“
- 3.2. Článok XIV. Bod 14.5. sa mení a znie:
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle Mesta Krupina, nie však skôr, ako Mesto Krupina nadobudne vlastníctvo k časti pozemku KNC parc. č. 1124 zameraného do novovytvorenej parcely v zmysle GP, minimálne o výmere 20 m2. V prípade, že Mesto Krupina nenadobudne vlastníctvo časti KNC parc. č.1124 v lehote do 31.12.2022, táto zmluva zaniká bez nároku na akékoľvek finančné plnenie.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou, po dohode oboch zmluvných strán.
- 4.2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Krupine, dňa 20.12.2021

Za objednávateľ:



Vo Zvolene, dňa 20.12.2021

Za zhotoviteľ:

