

**DODATOK Č. 1 KU ZMLUVE O DIELO**  
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

**OBJEDNÁVATEĽ**

Názov : **Mesto Krupina**  
Sídlo : Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
Zastúpenie : Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
IČO : 00320056  
DIČ : 2021152540  
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Krupina  
Číslo účtu : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

**ZHOTOVITEĽ**

Názov : **HEX-STAV, s.r.o.**  
Sídlo : Hronská 1, 960 01 Zvolen  
Štatutárny zástupca : Ing. Blanka Dobálová, konateľ spoločnosti  
IČO : 43985343  
DIČ : 2022544095  
IČ DPH : SK2022544095  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu : SK35 1111 0000 0010 2430 9007

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 14349/S

za podmienok uvedených v tomto dodatku.

**I.**  
**ZMENY A DOPLNKY ZMLUVY**

1. Predmetom dodatku je zmena ceny diela na základe jeho skutočnej realizácie.

**Dielo:** „Oprava komunikácií Nového cintorína“

Zmluvne dohodnutá cena diela 42.942,65 €  
DPH 20% : 8.588,53 €  
**Cena diela spolu s DPH: 51.531,18 €**

sa mení

na cenu bez DPH: 48.107,05 €  
DPH 20%: 9.621,41 €  
**Cena diela spolu s DPH: 57. 728,46 €**

Naviac práce pozostávajú z:



- zo zväčšenej asfaltovej plochy, vrátane výkopov a podložia o 63m<sup>2</sup>
- zo zvýšenia počtu zriadenia revíznych šachiet o 3ks
- z nového kanalizačného potrubia priem. 160 v dĺžke 59,5m
- 

Súpis skutočne zrealizovaných prác tvorí prílohu tohto dodatku.

V ostatnom zostáva zmluva nezmenená a platná.

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 2.2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 2.3. Dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.
- 2.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.



*Príloha č.1: súpis skutočne vykonaných prác*