

## Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 69/2023/ŽoPPM

uzatvorená podľa ustanovení § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

**Poskytovateľ:** DUO PROjekt, s. r. o.  
**Zastúpený:** Ing. Jozef Kozák, konateľ  
Mgr. Petra Lokšová, konateľka  
**Sídlo:** Námestie Štefana Moysesu 4, 974 01 Banská Bystrica  
**IČO:** 55061249  
**DIČ:** 2121854977  
**IČ DPH:** SK2121854977  
**Zápis:** v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:  
Sro, Vložka číslo 45170/S  
**Bankové spojenie:** Fio banka, a.s.  
**Číslo účtu (IBAN):** SK27 8330 0000 0024 0239 6473  
**Kontakt:** 0903 687 801  
**E-mail:** kozak@duoprojekt.sk

(ďalej v texte len „Poskytovateľ“)

a

**Objednávateľ:** Mesto Krupina  
**Zastúpený:** Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
**Sídlo:** Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
**IČO:** 00320056  
**DIČ:** 2021152540  
**Telefón:** 045/5550311  
**E-mail:** krupina@krupina.sk

(ďalej v texte len „Objednávateľ“)

### Článok I. PREDMET DODATKU

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí služieb č. 69/2023/ŽoPPM. Zmluvné strany sa dohodli, že sa týmto dodatkom mení pôvodné znenie zmluvy v článku III Čas plnenia v bode 1 a v bode 3 a to nasledovne: pôvodný text sa vypúšťa

**Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy najneskôr do dňa 31.5.2023.**

**Ak Objednávateľ nedodá požadované podklady potrebné pre tvorbu projektu Poskytovateľovi do dňa 30.4.2023, i napriek tomu, že Poskytovateľ ho o ne preukázateľne žiadal, predmet zmluvy sa považuje zo strany Poskytovateľa za splnený.**

a nahrádza ho text:

**Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy najneskôr do dňa 31.8.2023.**

**Ak Objednávateľ nedodá požadované podklady potrebné pre tvorbu projektu Poskytovateľovi do dňa 31.7.2023, i napriek tomu, že Poskytovateľ ho o ne preukázateľne žiadal, predmet zmluvy sa považuje zo strany Poskytovateľa za splnený.**

Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

## **Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ dostane jedno a objednávateľ jedno vyhotovenie. Zmluvné strany si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za jednoznačný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvorili ho v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa  
Poskytovateľ

V Krupine, dňa  
Objednávateľ

.....  
Ing. Jozef Kozák, konateľ  
DUO PROjekt, s. r. o.

.....  
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
Mesto Krupina

.....

Mgr. Petra Lokšová, konateľka  
DUO PROjekt, s. r. o.