

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 141/2025/OVZP „Rekonštrukcia kúpaliska Tepličky“

uzavretý medzi zmluvnými stranami

objednávateľom:

Mesto Krupina

Svätotrojičné námestie č.4/4

963 01 Krupina

zastúpený: **Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta**

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Krupina

číslo účtu: SK 24 0200 0000 0000 2002 0412

IČO: 00320056

DIC: 2021152540

a

Zhotoviteľom:

Mestský bytový podnik, s.r.o.

Svätotrojičné námestie 20

963 01 Krupina

zastúpený: **Ing. Marek Augustín, konateľ**

Bankové spojenie: VÚB a.s.

číslo účtu: SK27 0200 0000 0016 1406 9955

IČO: 36054381

DIC: 2020071746

IČ DPH: SK2020071746

Zápis v OR SR: Okresný súd Banská Bystrica, číslo 7725/S

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.5.2025 Zmluvu o dielo č. 141/2025/OVZP „**Rekonštrukcia kúpaliska Tepličky**“ predmetom ktorej je zhotovenie diela pozostávajúce z rekonštrukčných stavebných prác na objektoch a plochách areálu kúpaliska Tepličky, nachádzajúceho sa v meste Krupina. Dielo pozostáva z častí uvedených v špecifikácii predmetu zákazky, ktorá je prílohou výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 26.03.2025, stavebných prác a z dodania materiálov a ich montáže v rámci rekonštrukcie plaveckého bazéna o rozmeroch 25x12m a hĺbkou 1,55m podľa špecifikácie popísanej v čl. I. Zmluvy o dielo.

Článok I. Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa č. V. Platobné podmienky Zmluvy o dielo č. 141/2025/OVZP „**Rekonštrukcia kúpaliska Tepličky**“.
2. Článok V. Platobné podmienky sa dopĺňa o nový bod 5.1. a pôvodné body 5.1. až 5.5. sa označujú ako body 5.2. až 5.6. Znenie pôvodných bodov 5.2. až 5.5. teraz označených ako 5.3. až 5.6. zostávajú nezmenené v platnosti. Doplnený nový bod 5.1. a pôvodný bod 5.1. teraz označený ako bod 5.2. znejú:

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohovú faktúru vo výške 17.000 €, v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, ktorú je povinný v lehote 3 mesiacov odo dňa jej vystavenia zhotoviteľ zúčtovať podľa skutočne vykonaných prác.

5.2. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe súpisu skutočne vykonaných prác, v súlade podľa ceny v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1 k ZoD, prípadne dohodnutých cien podľa čl. IV., bod 4.8. a bod 4.9. tejto zmluvy. K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa má právo zhotoviteľ vystaviť faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. “

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo 141/2025/OVZP „**Rekonštrukcia kúpaliska Tepličky**“ uzavretej medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami dňa 19.5.2025
2. Ustanovenia citovanej Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky jeho ustanovenia sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Krupine, dňa 2.6.2025.

za objednávateľa Mesto Krupina:
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

za zhotoviteľa MsBP s.r.o.:
Ing. Marek Augustín, konateľ