

## **DODATOK Č. 2 K ZMLUVE NA DIELO**

uzatvorenej na vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie v zmysle ustanovení  
Obchodného zákonníka

### 1. ZMLUVNÉ STRANY:

**OBJEDNÁVATEL:** Mesto Krupina  
**So sídlom:** Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
**Zastúpené:** Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta  
**IČO:** 00 320 056  
**DIČ:** 2021152540  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s., pobočka Krupina  
**Číslo účtu:** 20020412/0200

**ZHOTOVITEĽ:** Ing. Alexander Vágner, autorizovaný architekt  
registračné číslo SKA 0867 AA  
Bystrický rad 81, 960 01 Zvolen  
**Bankové spojenie:** UniCreditBank a.s., filiálka Zvolen  
**Číslo účtu:** 6642461009/ 1111  
**IČO:** 34 620 869  
**DIČ:** 103 205 6806

### 2. PREDMET DODATKU ZMLUVY:

- 2.1. Objednávateľ požiadal zhotoviteľa o prepracovanie projektovej dokumentácie : Zateplenie domu služieb a rekonštrukcie strechy , ktorá bola vyhotovená na základe zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa 2.4.2013 a jej dodatku č.1 zo dňa 2.5.2013. Predmetom dodatku č. 2 zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať zmenu projektovej dokumentácie , a to rekonštrukciu a zateplenie existujúcej plochy strechy budovy „domu služieb“ na Svätotrojičnom námestí v Krupine.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vypracovaný podľa článku 3 zmluvy, doplnený týmto dodatkom podľa bodu 3.1, prevezme a zaplatí za jeho vyhotovenie cenu dohodnutú v tomto dodatku.

### 3. ROZSAH PREDMETU DODATKU :

- 3.1. Zmena projektovej dokumentácie, ktorá bola vyšpecifikovaná v zmluve na dielo zo dňa 2.4.2013 a v dodatku č.1 spočíva v zmene šikmej strechy s využitím podkrovia na administratívne účely na rekonštrukciu a zateplenie pôvodnej plochej strechy bez jej ďalšieho využitia.
- 3.2. Celková projektová dokumentácia na zateplenie, výmenu okien a rekonštrukciu strechy domu služieb bude vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach a 2 elektronických nosičoch.

### 4. TERMÍN PLNENIA

- 4.1. Termín dodania projektovej dokumentácie : 3.3.2014



## 5. CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena zmeny projektovej dokumentácie je 2 700,- EUR. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jedno obdrží zhotoviteľ.

6.2 V ostatnom zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené a platné.

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

Za objednávateľa:

V Krupine dňa : 25. 02. 2014



**Ing. Radoslav Vazan**  
primátor mesta

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa : 21. 02. 2014



**AVA Projekt**  
Ing. Alexander Vágner  
autorizovaný architekt  
Bystričský rad 81, 960 01 Zvolen  
IČO: 34620889 DIČ: 1032056806

**Ing. Alexander Vágner**  
autorizovaný architekt