

# ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľ'a: ~~137/2016~~/OVZP

č. zhotoviteľ'a: 16/2016

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Mikrokobercová úprava miestnej komunikácie v lokalite Červená Hora“

vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

## I. Zmluvné strany

### Objednávateľ:

Sídlo :  
Štatutárny zástupca:  
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:  
Splnomocnený zástupca vo veciach  
technických a realizačných:  
IČO:  
IČ DPH:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC:  
Telefón/Fax  
Email:

### Mesto Krupina

Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina  
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
Ing. Martin Križan  
Zdenko Lalka  
00320056  
-  
20211525540  
VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina  
SK24 0200 0000 0000 2002 0412  
SUBASKBX  
045/5550333  
[krizan@krupina.sk](mailto:krizan@krupina.sk)

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Právna forma:

### BITUNOVA spol. s r.o.

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen  
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská  
Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S  
Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ  
Ing. Mária Melichová, konateľ  
Ing. Štefan Truban

Štatutárny orgán:

Prokúra:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ

Ing. Mária Melichová, konateľ

Ing. Štefan Truban, prokurista

- vo veciach technických:

Ing. Štefan Truban, hlavný stavbyvedúci

IČO:

30 228 247

IČ pre DPH:

SK2020475193

DIČ:

2020475193

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. Bratislava

Číslo účtu:

2620040491/1100

IBAN:

SK 08 1100 0000 0026 2004 0491

SWIFT:

TATRSKBX

Telefón:

045/52 433 00

E-mail:

[zvolen@bitunova.eu](mailto:zvolen@bitunova.eu)

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

## II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :

**„ Mikrokobercová úprava miestnej komunikácie v lokalite Červená Hora “**

**Miesto plnenia: mesto Krupina**

- 2.2 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu v rámci §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t. j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Prieskum trhu bol vyhlásený výzvou na predloženie ponuky pod názvom: „*Mikrokobercová úprava miestnej komunikácie v lokalite Červená Hora*“ zo dňa 25.04.2016.
- 2.3 Predmetom plnenia zmluvy o dielo je oprava miestnej komunikácie v lokalite Červená Hora v Meste Krupina, ktorá je podrobne uvedená v cenovej ponuke v uvedenej kvalite, t.j. s uvedeným typom, parametrami a jednotkovými cenami stavebných materiálov a prác Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že nanosený mikrokobercový kryt vozovky podľa tejto zmluvy odolá dopravnému zaťaženiu prislúchajúcemu funkčnej triede danej miestnej komunikácie počas trvania záručnej doby pričom nezodpovedá za prípadné vady spôsobené nedostatočnou kvalitou resp. únosnosťou podkladových vrstiev.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

## III. Lehota výstavby diela

- 3.1 Termín odovzdania staveniska : **júl 2016**
- 3.2 Termín začiatku plnenia diela : **do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 3.3 Termín ukončenia plnenia diela : **august 2016**
- 3.4 Predĺženie doby výstavby :
- Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:
- a/ trvania navyše prác,
  - b/ trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
  - c/ trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
  - d/ trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
  - e/ prerušenia prác z dôvodov na strane Objedávateľa.

## IV. Cena diela

- 4.1 Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>52.030,00 EUR</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>10.406,00 EUR</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>62.436,00 EUR</b>

- 4.2 Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3 K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:

- a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou –zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer.
- b/ pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela,
- 4.4 Výška jednotkových cien podľa rozpočtu je platná do ukončenia diela.
- 4.5 Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov a v súlade s dohodnutou cenou.
- 4.8 Objednávateľ si objedná navyše práce alebo iné zmeny diela písomne cestou stavebného denníka a potvrdí ich v súpise vykonaných prác.
- 4.9 Ocenenie navyše prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
- a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
- b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 4.10 Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Navyše práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a navyše prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

## V. Platobné podmienky

- 5.1 Vykonané práce budú fakturované po úplnom dokončení a odovzdaní diela bez väd a nedorobkov. Budú sa hradieť podľa skutočne zrealizovaného množstva. Faktúra bude vystavená podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 5.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred vystavením faktúry, k odovzdaniu hotového diela súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť podpisom v lehote do piatich dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.3 Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.3, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia.
- 5.5 Faktúra bude mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

## VI. Vykonávanie diela

- 6.1 Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.2 Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
- 6.3 Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok.
- 6.4 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora zodpovedného pracovníka: Zdenko Lalka, ktorý je objednávateľom poverený k odovzdaniu staveniska, mesačnom preberaní vykonaných prác, vykonávaniu zápisov v stavebnom denníku, odsúhlasovaní navyše prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri preberaní ukončeného diela.
- 6.5 Zhotoviteľ poveruje touto funkciou stavbyvedúceho: **Ing. Štefan Truban**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní navyše prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 6.6 Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
- 6.7 Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
- 6.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú

sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

- 6.9 Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 6.11 Do stav. denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 6.12 Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
- 6.13 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
- 6.14 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
- 6.15 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
- 6.16 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

## VII. Preberanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ písomne do stav. denníku oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 7.2 Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
- 7.3 V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
- 7.4 Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa odovzdania diela podľa bodu 7.3 tohto článku.

## VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1 Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela **36 mesiacov**.
- 8.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom
- 8.3 V prípade vyskytnutia sa vád v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie vád, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ
  - poškodením mechanizmami, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom,

- v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

### IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi úrok z omeškania 10,- EUR za každý deň omeškania.

### X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy a to aj čiastočne v prípade:
  - omeškania zhotoviteľa so začatím plnenia tejto zmluvy v zmysle čl.III bodu 3.2 tejto zmluvy
  - omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela, ak omeškanie trvá dlhšie ako 15 dní.
  - nedodržavania podmienok tejto zmluvy, najmä čo sa týka kvality a rozsahu diela.
- 10.4 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.5 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.6 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- 10.7 Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, a vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, predložia na rozhodnutie súdu SR.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 | Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien

- 10.11 Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 10.12 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.

V Krupine, dňa 21.06.2016

Vo Zvolene, dňa 17.06.2016

Za Obj

**Ing. Radoslav Vazan**  
primátor mesta



Za Zhot

**Ing. Miroslav Šufliarsky**

**Ing. Mária Melichová**  
konateľ spoločnosti

