

ZMLUVA O DIELO

č. 2016/DA/01/021

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine“

vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Sídlo :
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:
Splnomocnený zástupca vo veciach
technických a realizačných:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Telefón/Fax
Email:

Mesto Krupina

Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
Ing. Jaroslava Uramová, ved. odd. výstavby, ŽP a RR
Zdenko Lalka
00320056
-
20211525540
VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
SK24 0200 0000 0000 2002 0412
SUBASKBX
045/5550333
lalka@krupina.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo: **STRABAG s. r. o.**
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová - konateľ
Ing. Branislav Lukáč - konateľ
Viera Nádaská - konateľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu
- riaditeľ oblasti: Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa
3.3.2014
- vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa
23.6.2014
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo
dňa 23.6.2014
Stavbyvedúci: Ing. Daniel Kohút
IČO: 17 317 282
IČ pre DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank a. s., Bratislava
Číslo účtu: 1423110003/1111
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :
„Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine“

Miesto plnenia: mesto Krupina

- 2.2 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania vykonaného formou prieskumu trhu v rámci §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t. j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Prieskum trhu bol vyhlásený výzvou na predloženie ponuky pod názvom:
„Asfaltovanie chodníkov a spevnených plôch v Krupine“ zo dňa
- 2.3 Predmetom plnenia zmluvy o dielo sú opravy miestnych chodníkov a spevnených plôch v meste Krupina, ktoré sú podrobne uvedené v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Objávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela

- 3.1. Termín odovzdania staveniska : do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy
3.2. Termín začiatku plnenia diela : **do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska**
3.3. Termín ukončenia plnenia diela : do 30.11.2016
3.4. Predĺženie doby výstavby :

Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:

- a/ trvania navyiac prác,
b/ trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
c/ trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
d/ trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
e/ prerušenia prác z dôvodov na strane Objávateľa.

IV. Cena diela

- 4.1. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	18 320,13 EUR
DPH 20 %	3 664,03 EUR
Cena vrátane DPH	21 984,16 EUR

- 4.2. Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :
a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer.
b/ pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela.

- 4.4 Objednávateľ uhradí prípadnú viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnaní jestvujúceho podkladu podľa skutočne spotrebovaného množstva.
- 4.5 V cene diela je zahrnutá cena za presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a späť.
- 4.6 Výška jednotkových cien podľa rozpočtu je platná do ukončenia diela.
- 4.7 Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov a v súlade s dohodnutou cenou.
- 4.8 Objednávateľ si objedná naviac práce alebo iné zmeny diela písomne a potvrdí ich v súpise vykonaných prác.
- 4.9 Ocenenie naviac prác a zmien diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
 - a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu,
 - b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú Zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 4.10. Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží písomné stanovisko do 3 pracovných dní. Naviac práce a zmeny diela budú vykonané až po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a naviac prác, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

V. Platobné podmienky

- 5.1 Vykonané práce budú fakturované po úplnom dokončení a odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. Budú sa hradieť podľa skutočne zrealizovaného množstva. Faktúra bude vystavená podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 5.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred vystavením faktúry, k odovzdaniu hotového diela súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť podpisom v lehote do piatich dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a Zhotoviteľ, vystaví faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.
- 5.3 Na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 5.2, Zhotoviteľ predloží na úhradu faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru v lehote splatnosti **do 30 dní** od ich doručenia.
- 5.5 Faktúra bude mať predpísané náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI. Vykonávanie diela

- 6.1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.2. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
- 6.3. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
- 6.4. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora zodpovedného pracovníka: p. Z. Lalku
- 6.5. Zhotoviteľ poveruje touto funkciou stavbyvedúceho: Ing. Daniel Kohút. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
- 6.6. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný písomnou formou.
- 6.7. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
- 6.8. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby neoprávnenými zásahmi, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti

a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

- 6.9. Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný technickému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 6.11. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 6.12. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
- 6.13. Objednávateľ je povinný pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom v stavebnom denníku.
- 6.14. Ak je k záznamom v stavebnom denníku potrebné stanovisko Objednávateľa, zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa, resp. jeho zástupcu k zápisu svojho stanoviska do denníka.
- 6.15. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
- 6.16. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

VII. Preberanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie, a zároveň zvolá preberacie konanie.
- 7.2 Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončeného diela. Prípadné menšie vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu, vyznačia v protokole s uvedením termínu ich odstránenia.
- 7.3 V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty určenej na dokončenie plnenia diela.
- 7.4 Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa odovzdania diela podľa bodu 7.3 tohto článku.

VIII. Záručná doba a jej plynutie

- 8.1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 36 mesiacov.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom
- 8.3. V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
- 8.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
 - v dôsledku nesprávnej údržby Objednávateľa alebo tretej osoby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ

- poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom,
- v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

IX. Zmluvné zábezpeky

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade omeškania s úhradou faktúr za dodávku prác zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prerokuje vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa §§536 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela a ak omeškanie trvá dlhšie ako 30 dní, alebo nekvalitného vykonávania diela.
- 10.5 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľovi zo zmluvy tretím osobám.
- 10.6 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 10.7 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien
Príloha č. 2	Plnomocenstvo: Ing. Pavel Müller, Ing. Jaroslav Hejtmaník

- 10.11 Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 10.12 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V KRUPINA, dňa 31. 10. 2016.

Za

Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta



V Zvolen, dňa 28. 10. 2016

Za Zhot

Ing. Pavel Müller
riaditeľ Oblasť STRED Zvolen
na základe plnej

Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci PJ Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Zmluvu overila: Mojžišová
Ing. Aneta Mojžišová