

## DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ:** Mesto Krupina  
Sídlo: Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina  
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina  
IČO: 00320056  
DIČ: 2021152540  
IČ DPH: Nie sme platcami DPH  
Bankové spojenie: VÚB a. s., Krupina  
Číslo účtu: 2720321557/0200  
Telefón: 045/5550320  
Fax: 045/5550325  
E – mail: [manager@krupina.sk](mailto:manager@krupina.sk)  
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Bellák

**1.2 Zhotoviteľ**  
Obchodné meno: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s  
Sídlo: Nad Plážou 59, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva  
Ing. Mária Figuliová, členka predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Karol Lenk, vedúci oddelenia prípravy  
vo veciach technických: Ing. Karol Lenk, vedúci oddelenia prípravy  
Bankové spojenie: Ľudová Banka, č.ú. 4280055003/3100  
IČO: 36018741  
DIČ: 2020085683  
IČO DPH: SK2020085683  
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica odd: SA, VL: 408/S

### ČL. 2

#### Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.01.2011 predmetom ktorej je zhotovenie diela - stavby

**„Energetická optimalizácia a stavebné úpravy Základnej školy a pavilónu so školskou jedálňou, Štefánikova 3, Krupina “**

je zmena položiek č.120 až 124 v súhrnnom položkovom rozpočte pre objekt: SO-01 Základná škola, ktorý je podľa Čl.11 bod. 11.10 neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Zmeny položiek č.120 až 124 sú zadané v prílohe, ktorá sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:

1. Príloha č.1 – zmena položky č.120 až 124 v rozpočte pre objekt SO-01

CP 32V

1621

## ČL. 2

1. V ostatnom zostávajú ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.01.2011 nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok č. 2, ako aj zmluva o dielo nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aj príloha:  
č.1 - zmena položky č.120 až 124 v rozpočte pre objekt SO-01

V Krupine, dňa 13.09.2011

za objednávateľa:



Ing. Radoslav Vazan  
primátor mesta

V Banskej Bystrici dňa 13.09.2011

za zhotoviteľa:

Ing. Pavel Fekiač  
predseda predstavenstva

I.K.M. REALITY - STAVING  
Banská Bystrica, a. s.  
Nad Pláňou 59  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 33018721  
DIČ: 2020022682

Ing. Mária Figuliová  
člen predstavenstva

# Príloha č.1 – zmena položiek č. 120 až 124 v rozpočte pre objekt SO-01

## Dlažba


„Energetická optimalizácia a stavebné úpravy Základnej školy a pavilónu so školskou jedálňou, Štefánikova 3, Krupina“

### Pôvodné položky

120	K	PK	77141-1034	Montáž sokl. seh. stup. obkl. ker. 200x100 v. 100 do tmelu	m	63,960	3,77	241,13
121	K	PK	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do tmelu	m	224,980	3,00	674,94
122	K	PK	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m <sup>2</sup>	470,320	15,94	7 496,90
123	M	MAT	597 63 1800	Dlažba keramická výber protišmyková 200x200x8 l	m <sup>2</sup>	575,812	15,54	8 948,12
124	M	MAT	597 63 2900	Dlažba keramická mrazuvzdorná 200x200x8	m <sup>2</sup>	26,573	16,20	430,48

### Zmena popisu položiek

120	K	PK	77141-1034	Montáž sokl. seh. stup. obkl. ker. 300x100 v. 100 do tmelu	m	63,960	3,77	241,13
121	K	PK	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x100 v. 100 do tmelu	m	224,980	3,00	674,94
122	K	PK	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m <sup>2</sup>	470,320	15,94	7 496,90
123	M	MAT	597 63 1800	Dlažba keramická výber protišmyková 300x300x8 l	m <sup>2</sup>	575,812	15,54	8 948,12
124	M	MAT	597 63 2900	Dlažba keramická mrazuvzdorná 300x300x8	m <sup>2</sup>	26,573	16,20	430,48



T