Cislo: 49/2020/0VZP-1 Zverejnené: 29.06.2020

Dodatok ¢. 1

k Zmluve o dielo
¢.2020/DA/01/003

uzavreta podla ustanoveni par. 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

Mesto Krupina ,

Sidlo: Svitotroji¢né namestie ¢.4/4

zastipeny: Ing. Radoslav Vazan, primator mesta
Osoby opravnené na jednanie vo veciach

a) zmluvnych: Ing. Jaroslava Uramova

b) technickych : Zdenko Lalka

¢) vykonavat technicky dozor investora: Zdenko Lalka
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Krupina
gislo Giétu : SK 24 0200 0000 0000 2002 0412
1CO: 00320056

DIC: 2021152540

(d’alej len ,,objednavatel™)
a
STRABAG s.r.o. -
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava v
Pravna forma: spolo¢nost s ruéenim obmedzenym zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel : Sro, vlozka €. 991/B
Osoby opravnené na jednanie vo veciach _
a) zmluvnych: Ing. Pavel Miiller, na zaklade plnej moci zo dita 3.3.2014
~ Ing. Jaroslav Hejtmanik, na zaklade plnej moci zo dila 23.6.2014
b) technickych: Ing. Jaroslav Hejtmanik, na zdklade plnej moci zo diia 23.6.2014
¢) stavbyveduci: Ing. Milo$ Kreth '
Bankové spojenie: UniCredit Bank a. s., Bratislava
&islo uétu: SK54 1111 0000 00 142311 0003
1CO: 17 317 282
DIC: 2020316298
1C pre DPH: SK2020316298

(dalej len ,,zhotovitel™) )
' ' 1. Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli diia 26.3.2020 zmluvu o dielo &. 2020/DA/01/003, predmetom ktorej je
realizacia diela s nazvom: ,,Oporny mir pre zachytenie havarijného stavu komunikacie ul. Nad "
Kotlom v Krupine® (d’alej len ,,Zmluva®). Zmluva je vysledkom verejného obstaravania podl'a
§117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov, t. j. verejné obstaravanie na zadavanie zdkaziek s nizkou hodnotou.

2. Zdévodu nevysporiadania majetkopravnych vztahov ohladne pozemku KNC parc. &. 1124,
zast. plochy a nddvorie o vymere 201 m2, evidovaného v katastri nehnutel'nosti na liste vlastnictva
LV ¢&. 2185, k. u. Krupina, ktoré bréni realizécii prac pri odstrafiovani havarijného stavu oporného
miru na KNC parc. & 1126/1 a 1124 a miestnej komunikacie na KNE parc. &. 9583/23 aKNC
parc.&. 1123, s poukazom na ustanovenia § 18 ods. 1 pismeno c) a pismeno e) zakona &. 343/2015
7. 7. 0 Verejnom obstarvania a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ¢l. VI bod 6.5 Zmluvy,
pristipili zmluvné strany k uzavretiu Dodatku &. 1 k Zmluve (d’alej len ,.Dodatok*) v zneni, ako je
uvedené v ¢l. 1L

II1. Predmet Dodatku



V Krupine, diia qu 2020

Za objednavatel’;

~Zmluvné strany sa dohodli na prediiem’ terminu dokonCenia diela do konca méja 2021 za
predpokladu, Ze dojde k majetkopravnemu vysporiadaniu pozemku KNC parc. & 1124,
Specifikovanému v €l. II bod 2 Dodatku, v dostatoénom &asovom predstihu, potrebnom na

Tento dodatok nadobtida platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G&innost’ dfiom
nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle Mesta Krupina, nie v8ak skor, ako Mesto
Krupina nadobudne vlastnictvo k Casti pozemku KNC parc.¢.1124 zameraného do
novovytvorenej parcely v zmysle GP, minimélne o vymere 20 m2. V pripade, Ze Mesto
Krupina nenadobudne vlastnictvo €asti KNC parc.¢. 1124 v lehote do 31.05. 2021, tato zmluva

Dodatok sa stava neoddelitelnou sii¢astou Zmluvy a je mozné ho menit pisomnou formou, po

Dodatok je vyhotoveny v §tyroch'vyhotovem'ach, po dve vyhotovenia pre kazdi zmluvnu

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze dodatok si pre¢itali, porozumeli jeho textu a na znak suhlasu s jeho

1.  Clanok VI, bod 6.5 Zmluvy sa dopliia a znie:

realizaciu prac zhotovitela na diele .
2. Clanok XIV. Bod 14.5. sa meni a znie:

zanika bez naroku na akékol'vek finan¢né plnenia.

IV. Zavere¢né ustanovenia

1.

dohode oboch zmluvnych stran.
2. Ustanovenia Zmluvy tymto Dodatkom nedotknuté, zostavaji v platnosti.
3.

stranu.
4.

obsahom ho vlastnoru¢ne podpisuja.
5.

Tento dodatok je platny podpisom oboma zmluvnymi stranami. U&innost nadobudne defi
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta Krupina.
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STRABAG s.r.o.
sld Nivy 81/A, 826 18 Bratislava
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na ziklade plnej moci zo ana 5.5.2014
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na zaklade plnej moci zo diia 23.6.2014



